

**O/1.286 M2  
2246/2023**

## **INFORME JURÍDICO SOBRE LA MODIFICACIÓN Nº2 NO PREVISTA DEL CONTRATO DE OBRA “PEIRAOS DO SOLPOR”**

La Autoridad Portuaria de Vigo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. núm. 272 de 9 de noviembre de 2017) (LCSP) y al Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (B.O.E. núm. 31 de 5 de febrero de 2020) (RDL 3/2020) otorgó a la UTE CIVISGLOBAL, S.L.U – ALTUNA Y URÍA, S.A. – SERANCO, S.A. (UTE PEIRAOS DO SOLPOR) con CIF U55453864, la contratación de la obra “PEIRAOS DO SOLPOR”.

Mediante informe justificativo de necesidad y programación de la inversión de fecha 20 de abril de 2026 y propuesta técnica motivada de fecha 18 de marzo de 2026, redactada por los técnicos de este organismo, se considera necesario realizar una modificación debido a que una vez adjudicado el contrato, en el transcurso de las obras, se han detectado una serie de circunstancias sobrevenidas y/o derivadas de errores, indefiniciones u omisiones del proyecto, que hacen necesaria la inclusión de algunas unidades nuevas y de actualizar las mediciones a la realidad conocida en el momento de su tramitación que provocan una desviación presupuestaria significativa, para adaptarlas a la realidad de la obra sin que ello suponga una variación sustancial sobre las inicialmente previstas.

Teniendo en cuenta que el importe de esta modificación no supera el 20%, respecto del presupuesto primitivo, pues esta modificación contempla un importe de 207.914,22€ (doscientos siete mil novecientos catorce euros con veintidós céntimos), sin IVA siendo el presupuesto inicial de adjudicación de 4.211.720,41 € sin IVA.

Teniendo en cuenta que el artículo 205 de la Ley 9/2017 LCSP y el art. 111 del RDL 3/2020, determinan la posibilidad de modificar un contrato cuando no fuera previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siempre que se cumplan los requisitos y bajo los supuestos establecidos en los mismos.

Teniendo en cuenta que, en la propuesta técnica se recogen de una manera motivada los supuestos en los que se subsumen cada una de las modificaciones planteadas, consideradas obras adicionales (205.2.a LCSP) y además se analizan y se comprueban los límites establecidos en la norma.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 205 de la *Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público* y en el artículo 111 del *RDL 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales*, se informa favorablemente la modificación del contrato de obra “PEIRAOS DO SOLPOR”, pues el mismo se ajusta a lo establecido en la normativa de aplicación.

Vigo, a fecha de la firma electrónica

Firmado electrónicamente por:

Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos. - Alberto Fuentes Losada

U/c/Infor juridico modificado2 O1286

[www.apvigo.es](http://www.apvigo.es)

Praza da Estrela n.º 1, 36201 VIGO - C.I.F. Q3667002D

Teléfono +34 986 268 000 - Fax +34 986 268 001 - E-mail: [apvigo@apvigo.es](mailto:apvigo@apvigo.es)

