



Ref.: O/1.242 M1

A LA PRESIDENCIA

Asunto: Aprobación económica del MODIFICADO Nº1 de las obras relativas al Proyecto de «**MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA LONJA**».

Propuesta del Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras

Por resolución del Presidente de la A. P. Vigo, de fecha 13 de mayo de 2022, ha sido aprobado técnicamente el proyecto modificado nº1 de las obras de referencia, redactado en marzo de 2022, con un presupuesto de Contrata íntegro y líquido de 2.584.779,24 €uros, sin IVA.

El presupuesto de la inversión aprobado vigente hasta el momento asciende a 2.633.043,69 €uros sin IVA, por lo que existe un saldo a favor de la Autoridad Portuaria de Vigo de 48.264,45 Euros (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS).

Como consecuencia de ello es necesario habilitar el crédito correspondiente, con cargo al Presupuesto de Inversiones para el presente año de 2022.

Por todo ello se propone al Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo lo siguiente:

1º.- Que se acuerde la aprobación del Saldo resultante del Proyecto Modificado nº1 aprobado, correspondiente a las obras de «**MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA LONJA**», que disminuye en la cantidad de - 48.264,45 €uros.

2º.- Que se constata la existencia de crédito presupuestario de inversiones, con compromiso de crédito de contabilidad **CI-2182** por un importe de - **48.264,45 €**.

Vigo, 13 de mayo de 2022

El Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras,

José Enrique Escolar Piedras
(Firmado Digitalmente)



www.apvigo.com

Praza da Estrela nº 1, 36201 VIGO - C.I.F. Q - 3667002 - D
Teléfono +34 986 268 000 - Fax +34 986 268 001 - E-mail: apvigo@apvigo.es

