



Ref.: O/1.220 M1

A LA PRESIDENCIA

Asunto: Aprobación económica del MODIFICADO Nº1 de las obras relativas al Proyecto de «AMPLIACIÓN DE LA EXPLANADA ANEXA A LA LONJA».

Propuesta del Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras

Por resolución del Presidente de la A. P. Vigo, de fecha 17 de diciembre de 2021, ha sido aprobado técnicamente el proyecto modificado nº1 de las obras de referencia, redactado en diciembre de 2021, con un presupuesto de Contrata íntegro y líquido de 3.124.221,66 €, sin IVA.

El presupuesto de la inversión aprobado vigente hasta el momento asciende a 2.807.917,00 €uros sin IVA, por lo que existe un saldo en contra de la Autoridad Portuaria de Vigo de 316.304,66 € (TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS).

Como consecuencia de ello es necesario habilitar el crédito correspondiente, con cargo al Presupuesto de Inversiones para el año 2022 por importe de 316.304,66 €.

Por todo ello se propone al Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo lo siguiente:

1º.- Que se acuerde la aprobación del Saldo resultante del Proyecto Modificado nº1 aprobado, correspondiente a las obras de «AMPLIACIÓN DE LA EXPLANADA ANEXA A LA LONJA», que asciende a la cantidad de 316.304,66 €.

2º.- Que se constata la existencia de crédito presupuestario de inversiones, con compromiso de crédito de contabilidad CI-2013, por un importe de 316.304,66 €.

Vigo, 17 de diciembre de 2021

EL Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras,

JOSÉ
ENRIQUE
ESCOLAR
PIEDRAS -
77404577D

Digitally signed by JOSÉ ENRIQUE
ESCOLAR PIEDRAS - 77404577D
DN: cn=JOSÉ ENRIQUE ESCOLAR
PIEDRAS - 77404577D,
sn=ESCOLAR PIEDRAS -
77404577D, givenName=JOSÉ
ENRIQUE, c=ES, o=AUTORIDAD
PORTUARIA DE VIGO,
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO
DE EMPLEADO PUBLICO,
serialNumber=IDCES-77404577D
Date: 2021.12.17 14:16:52 +01'00'

Fdo.: José Enrique Escolar Piedras.

