



O/1.281 M1 1985/2023

A LA PRESIDENCIA

ASUNTO: Aprobación del PROYECTO MODIFICADO N°1 de las obras de: «**INSTALACIÓN DE NUEVOS BOLARDOS EN LA TERMINAL DE TRASATLÁNTICOS**».



Propuesta del Jefe del Área de Infraestructuras, director facultativo de las obras

En relación al contrato de obras del asunto, de acuerdo con la resolución del órgano de contratación de fecha 19.11.2024 por la que aprueba la continuidad provisional de las obras y se acuerda el inicio del expediente para la modificación del contrato, se ha procedido a la redacción del proyecto MODIFICADO N°1 de las obras con fecha 16.05.2025, que da como resultado un presupuesto de contrata íntegro y líquido de 1.422.910,68 euros, sin IVA.

El presupuesto original del contrato asciende a 1.237.510,00 euros sin IVA, por lo que existe un incremento presupuestario de 185.400,68 euros s/IVA (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS Y SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS).

Como consecuencia de ello es necesario habilitar el crédito correspondiente para abonar al Contratista de las obras el Saldo resultante, con cargo al Presupuesto de Inversiones para el presente año de 2025.

Por todo ello se propone al Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo que acuerde la aprobación del Proyecto Modificado y del saldo resultante, correspondiente a las obras de «**INSTALACIÓN DE NUEVOS BOLARDOS EN LA TERMINAL DE TRASATLÁNTICOS**», que incrementa el presupuesto vigente en la cantidad de 185.400,68 euros.

Vigo a fecha de la firma digital

EL JEFE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

Fdo: Jose Enrique Escolar Piedras

(Firmado digitalmente)

