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DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

1. ANTECEDENTES 

En  septiembre  de  2000,  se  inician  los  primeros  pasos  administrativos  para  la  creación  de  una  Plataforma 
Logística  de mercancías  a  situar  entre  los  Ayuntamientos  de  Salvaterra  de Miño  y  As Neves  (Pontevedra), 
denominada comúnmente PLISAN. Para ello se suscribió posteriormente un Convenio entre el Instituto Galego 
de Vivenda e Solo (IGVS), la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo (en adelante APV), el Consorcio de la Zona 
Franca  de  Vigo  y  Xestur  Pontevedra,  S.A.,  en  el  que  ya  se  dejó  perfilada  su  voluntad  de  creación  de  una 
Plataforma, logística e industrial, vinculada al Puerto de Vigo 

La PLISAN se ha hecho realidad desde entonces y actualmente es un complejo industrial, ordenado a partir de 
una gran área accesible desde la red ferroviaria Orense – Vigo, con la consiguiente oportunidad de desarrollo 
de un espacio  intermodal, relacionado con grandes áreas de actividades  logísticas,  industriales y económicas, 
que se  localizan en el sector en  función de  la relación entre sus actividades y  los modos de  transporte, y en 
relación con dos ejes territoriales que forman un sistema general de accesibilidad y relación con el entorno. 

Por  ello  la planificación de  la  PLISAN,  ya  contemplaba  el desarrollo de una  zona  intermodal de  transporte, 
situándose próxima a la Línea Ferroviaria con objeto de dotarle de accesos para poder desarrollar una terminal 
ferroviaria de mercancías que posibilite esta transferencia entre distintos modos de transporte. 

La construcción del apartadero ferroviario para mercancías permitirá conectar a través de la Red Ferroviaria de 
Interés  General  (RFIG)  con  el  Puerto  de  Vigo  y  con  el  resto  de  posibles  destinos  de  interés  comercial.  El 
Proyecto propone el desarrollo por  fases del apartadero  ferroviario,  según  las  conclusiones obtenidas en el 
Estudio de Demanda, así como para compatibilidad con las instalaciones existentes en la RFIG. 

Por  todo  ello  se  acomete  la  licitación del  contrato de  “Asistencia  técnica  para  el  Control  y Vigilancia  de  la 
ejecución de las obras y codirección de obras del Apartadero ferroviario de la PLISAN.” 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

El conjunto de  los trabajos a realizar se encuentra descrito detalladamente en el Documento nº 2  (Pliego de 
Prescripciones Técnicas) de este Pliego de Bases. 

3. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

El adjudicatario ha se ser una empresa con contrastada experiencia en  trabajos similares y que disponga de 
medios  suficientes  y  personal  experto  en  las  distintas  cuestiones  relacionadas  con  los  mismos.  En  el 
Documento nº 2 (Pliego de Prescripciones Técnicas) de este Pliego de Bases quedan detalladas las condiciones 
que debe cumplir el adjudicatario.  

De acuerdo con lo dispuesto en el RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de  la Ley de Contratos del Sector Público, y atendiendo a  la conclusión del    informe 68/09, de 23 de  julio de 
2010 emitido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, “en los contratos relativos a servicios de 
arquitectura e  ingeniería no es exigible  la clasificación hasta  tanto no se determinen reglamentariamente  los 
grupos, subgrupos y categorías en que deben clasificarse y se establezca la fecha a partir de la cual deberá ser 
exigida”.   C
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4. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PLIEGO DE BASES. 

Documento nº 1:    Memoria 

Documento nº 2:   Pliego de prescripciones técnicas 

Documento nº 3:   Presupuesto 

ANEXO 1:     Trabajos a Controlar y codirigir 

5. PLAZO Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Los plazos y forma de realizar el abono de  los trabajos se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
contrato. 

6. PRESUPUESTO 

El  presupuesto  estimado  total  para  la  realización  del  contrato  es  de,  SETECIENTOS  OCHENTA  Y  SEIS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS CENTIMOS (786.382,02 €) EUROS, sin incluir el I.V.A. 

 
 

Vigo, Febrero 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO 
DE INVERSIONES 

 
Fdo: D. J. Andrés Salvadores González 

(firmado digitalmente) 

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
Fdo.: José Enrique Escolar Piedras. 

(firmado digitalmente) 
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DOCUMENTO Nº 2: 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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DOCUMENTO Nº2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

Tiene por objeto, junto con el Pliego de Claúsulas Administrativas, establecer tanto las prescripciones técnicas 
como  las  condiciones  económicas  que  han  de  regular  la  asistencia  técnica,  teniendo  la  base  legal  que 
constituye  la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en todo  lo que sea compatible 
con el P.P.T.P. del presente documento y la normativa vigente. El presente Pliego se considera integrado en su 
totalidad en el de Condiciones Particulares del Contrato, de acuerdo con el Real Decreto‐ley 3/2020, de 4 de 
febrero. 

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas  se describen  los  trabajos  correspondientes a  la  “Asistencia 
técnica para el Control y Vigilancia de la ejecución de las obras y codirección de obras del Apartadero ferroviario 
de la PLISAN." 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer las condiciones que han 
de  regir  la  adjudicación  y,  en  su momento,  la  realización  de  los  trabajos  relativos  al  Contrato  epigrafiado, 
relativo a los servicios de consultoría y de asistencia para el control de las obras como apoyo técnico al Director 
de obra. 

En el presente Pliego serán de aplicación todas las normas, instrucciones, recomendaciones y Pliegos oficiales 
vigentes,  además  de  las  normas  técnicas,  instrucciones  y  recomendaciones  que  establezca  la  Autoridad 
Portuaria de Vigo. 

Asimismo, se incluye en este Pliego el contenido y criterios de valoración de las propuestas técnica y económica 
que deberán presentar los licitadores en su oferta. 

2. OBJETO DEL CONTRATO 

El Servicio que se contrata comprende todo el tiempo, los medios humanos, materiales, maquinaria, y medios 
auxiliares  que  necesite  el  Adjudicatario  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  durante  la  duración  de  los 
trabajos hasta su liquidación, incluyendo la redacción de los documentos e informes definidos en el Pliego y los 
que pudieran surgir durante la realización del contrato. 

El presente documento sirve de base para la contratación por la APV, de la “Asistencia técnica para el Control y 
Vigilancia de la ejecución de las obras y codirección de obras del Apartadero ferroviario de la PLISAN."  

El  objeto  del  contrato  es  la  prestación  de  servicios  de  asistencia  y  consultoría  para  la  ejecución  del  apoyo 
técnico y económico necesario al Responsable del Contrato en el seguimiento y control de la correcta ejecución 
de las obras según las condiciones de calidad, ambientales y de seguridad establecidas en la normativa vigente 
y  en  el  proyecto  de  Construcción  vigente,  y  en  general,  cuantas  actividades  sean  propias  del  control, 
supervisión y desarrollo de  las obras definidas en epígrafes posteriores e  incluyendo aquellas derivadas de  la 
verificación  de  las  condiciones  y  obligaciones  técnicas,  económicas  y  administrativas  establecidas  según  la 
legislación  vigente para  cada uno de  los  contratistas adjudicatario.  Igualmente  se prestarán  los  servicios de 
Coordinación de Seguridad y Salud y de Coordinación de Actividades Preventivas 
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Igualmente el  consultor  tendrá  la  consideración de Codirector de obra  al 50 %  junto  con el que designe  la 
Autoridad Portuaria de Vigo (en adelante APV). 

 

Se incluirán las visitas, consultas y trámites ante otros organismos y administraciones para poder desarrollar los 
trabajos  de  forma  adecuada  y  obtener  la  aprobación  definitiva  de  las  actuaciones  incluidas  en  el  Proyecto 
Constructivo. 

El licitador que resulte adjudicatario del contrato de Asistencia Técnica, desarrollando lo preceptuado en este 
pliego, recibe la denominación de CONSULTOR. 

La presentación de todos los documentos citados en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con los 
anexos en su caso, tendrá carácter obligatorio para las partes contratantes.  

3. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

A  los  efectos  previstos  en  el  Pliego  de  Claúsulas  Administrativas  para  la  contratación  de  los  trabajos,  la 
Autoridad Portuaria nombrará un Director/a del Contrato que coincidirá con el Codirector de Obra. 

El Director/a del Contrato desempeñará, en general, una función coordinadora, establecerá criterios y bases de 
actuación del personal técnico del Adjudicatario del presente Pliego y podrá reclamar todas las ayudas técnicas 
que necesite para una razonable comprobación de las labores realizadas. 

El Director/a del Contrato deberá estar en todo momento perfectamente  informado por el Adjudicatario del 
presente Pliego de  los trabajos que se vayan realizando, con facultades para pedir cuantas aclaraciones sean 
necesarias. 

4. NORMAS GENERALES 

1.‐El Director del Contrato se encargará de la supervisión de los trabajos incluidos en este Pliego y prestará el 
asesoramiento que precise el consultor para el desarrollo de los mismos. 

2.‐La  “Asistencia  técnica para el Control  y Vigilancia de  la ejecución de  las obras y  codirección de obras del 
Apartadero  ferroviario  de  la  PLISAN.”  se  llevará  a  cabo  tomando  en  consideración,  en  general,  cualquier 
documento  técnico, normativo o Administrativo de cualquier entidad o Administración que pueda afectar al 
desarrollo de los trabajos. 

3.‐El Consultor realizará los trámite y consultas ambientales que sean precisas de acuerdo a la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

4.‐ En el transcurso del trabajo, se desarrollarán todos aquellos aspectos técnicos, constructivos y económicos 
necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras, cuidando, de forma especial, los siguientes aspectos: 

‐Buscar soluciones constructivas que cuiden el Medio Ambiente, generando la menor cantidad posible de 
residuos. 
‐Estudio de soluciones de sostenibilidad para la totalidad de la zona afectada y su entorno. 
‐Estudio de soluciones encaminadas al ahorro energético y reducción de emisiones de CO2, mediante  la 
aplicación de  sistemas de domótica que permitan el  control de  la  intensidad  lumínica, monitorización, 
telegestión, energías renovables, aislamientos, etc 
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5. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR. 

El Consultor responderá: 

‐  De  la  exactitud  de  las  operaciones  topográficas,  mediciones,  valoraciones,  planos,  ensayos  y  demás 
documentos que haya de preparar y presentar. 

‐ Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales destinados a la ejecución 
de los trabajos encomendados. 

‐ De  la correcta ejecución de  los ensayos, controles, calicatas y demás procedimientos de comprobación 
cuya realización le sea encomendada. En general, de la colaboración en los programas de ensayos y pruebas 
que se establezcan.  

‐ Del adecuado comportamiento de su personal. 

‐ De la coordinación de su personal con los distintos agentes participantes en la obra. 

‐ Del cumplimiento de su Plan de Supervisión y Control. 

‐  Del  control  y  verificación  del  cumplimiento  del  Plan  de  Calidad  (PC)  del  Contratista  (autocontrol), 
supervisión y seguimiento del plan de contraste y cumplimiento del PC propio. 

‐ Del cumplimiento de  las prescripciones medioambientales y del PGA del Contratista, así como del PGA 
propio. 

‐ Del cumplimiento de los Planes de Auscultación que se establezcan. 

‐ Del archivo de toda la documentación técnica y administrativa elaborada durante la ejecución de las obras 
y de la custodia de la misma hasta su entrega a la APV. 

‐  Del  cumplimiento  de  las  medidas  de  seguridad  y  salud  establecidas  en  la  obra,  respetando  las 
protecciones de seguridad colocadas en la misma. 

‐ De la recepción, depuración de datos y archivo (en base de datos cuando proceda) de la información que 
le  sea  entregada  para  el  desempeño  de  su  trabajo,  manteniendo  ésta  actualizada  a  disposición  del 
Responsable del Contrato. 

‐ En general de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra. 

‐  La  redacción de  los modificados  y  complementarios de obra que  respecto  al proyecto  constructivo  se 
puedan producir y de la elaboración y emisión de la documentación que le sea solicitada. 

‐Trámites y documentos técnicos necesarios para la puesta en servicio de la actuación. 

‐Elaboración de cuantos informes sean precisos de acuerdo con la gestión de los Fondos de Recuperación , 
Transformación y Resiliencia. 

‐Elaboración de la documentación final de obra y proyecto de liquidación tanto provisional como definitiva. 

6. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Una vez adjudicado el trabajo a  la empresa  licitadora, ésta se reunirá con el Responsable del Contrato de  los 
Trabajos  para  aclarar  todos  aquellos  aspectos  que  contribuyan  a  definir  de  forma  clara  el  desarrollo  del 
Servicio. Asimismo, se le hará entrega de los correspondientes proyectos, informes (topográficos, geotécnicos, 
etc.) y toda  la  información que se pueda considerar relevante para el correcto desarrollo de  los trabajos, y, a 
partir de ahí se pondrán todos los medios para resolver todas las dudas que pudieran surgir al respecto. 
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7. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS 

El alcance del trabajo responde a las siguientes necesidades: 

1.‐Labores  de Asistencia  técnica  y  Codirección  de  obra  (50 %)  durante  la  ejecución  de  la  obra  del 
Apartadero ferroviario en la PLISAN 

En  términos  generales,  cada  uno  de  ellos  se  somete  a  los  formatos  y  presentación  definidos  en  puntos 
anteriores y posteriores del presente pliego adaptándose en todo caso a las singularidades de cada entregable 
y siempre bajo criterio y aceptación de la Dirección del Contrato. 

Para el desarrollo de los trabajos, el consultor adjudicatario, designará un equipo de Asistencia Técnica. Dicho 
equipo estará compuesto como mínimo con el equipo humano que marca el Punto 10 del presente pliego. 

En todo momento, y de acuerdo con las necesidades puntuales de los trabajos, cualquier miembro del equipo 
asignado  por  el  Consultor,  acompañado  de  los  representantes  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Vigo,  podrá 
mantener reuniones con diferentes Entidades y Administraciones para definir convenientemente el alcance de 
los trabajos. 

7.1 ASISTENCIA TÉCNICA COMPLETA Y CODIRECCIÓN DE OBRA. 

Se llevará a cabo las labores de asistencia técnica completa durante la ejecución de la obra, y de Dirección de 
obra compartida al 50 % con la APV. 

El  Consultor  quedará  obligado  a  aportar  los medios materiales  y  humanos  precisos  para  Ia  realización  del 
objeto del presente Contrato durante todo el tiempo estipulado de acuerdo con las necesidades expuestas en 
el presente pliego. 

7.1.1 CONTENIDO DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA 

La Dirección Facultativa se concreta en el desempeño de las actividades que permitan comprobar en cualquier 
momento,  por  métodos  objetivos  y  contrastables,  la  coincidencia  geométrica,  funcional  y  de  calidades, 
suficiente, entre el Proyecto Vigente (en adelante PV) y la obra, mediante la presencia en la misma de técnicos 
competentes, en adelante Codirector/a de las Obras‐Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica y de un equipo de 
colaboradores,  vinculados  al  Director  de modo  suficiente  y  fehaciente  a  juicio  de  la  APV.  Estos  técnicos 
realizarán  también  el  completo  asesoramiento  técnico  que  pueda  requerir  la  dirección  de  Contrato  para 
solventar las eventualidades posibles. 

La Dirección Facultativa  se extiende desde  la  firma del  contrato hasta  la  Liquidación del  contrato de Obras, 
entendiendo realizada la puesta en servicio completa de la obra. 

7.1.2 OBJETO DE LA DIRECCION DE OBRAS 

El Director/a de Obra, en adelante Director/a, es el agente que,  formando parte de  la Dirección Facultativa, 
dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, funcionales, urbanísticos y medioambientales, 
de conformidad con el proyecto que las define. Tiene por objeto analizar y realizar un seguimiento exhaustivo 
de las actividades del Contratista de las Obras, en adelante Contratista, encaminadas a ejecutar el proyecto, y  C
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posibilitar la toma de decisiones que requiera el desarrollo del contrato de las obras con eficacia, al objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Para el desarrollo de  su  trabajo podrá  contar  con el equipo presentado en  su oferta  con quien  formará.  la 
Dirección Facultativa de la obra, que actuará bajo la absoluta responsabilidad del Director/a de Obra. 

Se  considera Proyecto Vigente,  en  adelante P.V.,  el  aprobado por para  su  ejecución,  junto  con  las órdenes 
dictadas durante su ejecución por la Dirección de obras en el ejercicio de sus obligaciones. 

Como obligaciones de la Codirección de Obra se encuentran 

1.   Representar  los  intereses  de  la  Dirección  de  Contrato  ante  el  contratista  y  desarrollar  cuantas 
gestiones correspondan para  la buena marcha de  las obras con estricta sujeción al P.V. y al Programa de 
Trabajos propuesto por el Contratista y aceptado por la Dirección de Contrato. 

2.   Informar puntualmente sobre la marcha de las obras a la Dirección de Contrato como responsable del 
contrato cuando esta  lo solicite o, cuando a su  juicio se den circunstancias que así  lo requieran. A criterio 
del Director de Contrato se le podrá exigir presentar un informe mensual, que constará de: 

OBRAS REALIZADAS DURANTE EL MES. 

Se especificarán de forma breve y esquemática los tajos realizados durante el mes, los iniciados y los 
terminados.  Se  describirá  de  una  forma  general  el  estado  de  las  obras,  incluyendo  reportaje 
fotográfico. 

Separata de Informe Mensual de Ejecución de Actuaciones, según modelo que se definirá. 

En general se presentará: 

‐Datos generales del contrato (título obra, ubicación, promotor, Director del Contrato, etc.). 
‐Listado de empresas con presencia en las obras, indicando su actividad. 
‐Relación de Maquinaria empleada. 
‐Materiales y equipos principales recibidos y/o implantados en obra. 
‐Informe descriptivo de labores efectuadas en cada visita de obra, con fotografías describiendo 
las actividades en ejecución, incidencias observadas, medidas propuestas y plazo en que se ha 
resuelto. 
‐Partes de vigilancia del periodo especificado. 
‐Ensayos realizados en el mes y seguimiento del plan de calidad. 
 

ESTADO DE PLAZOS. 

Se analizará según el Plan de Obras Vigente en cada momento, el estado de  las obras  respecto al 
mismo.  Su  cumplimiento  en  los  importes  ejecutados mensualmente,  así  como  en  las  actividades 
previstas. Se propondrá, caso de que sea necesario y así lo estime el Director de Contrato, el importe 
de penalización por retraso de obra según el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares. 

En el caso de necesidad de ampliación de plazo, se  informará con al menos 45 días de antelación 
sobre la petición de la misma justificando las causas que lo requieran, así como la imputabilidad o no 
a la empresa constructora de dicho retraso de obras. 

ESTADO ECONOMICO. 

Se  realizará  la  oportuna  certificación  en  función  de  la  obra  ejecutada.  Asimismo  informará 
mensualmente a  la Dirección de Contrato, en función de cada certificación emitida, de  la variación 
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presupuestaria  previsible  en  función  de  los  datos  reales  certificados  y  su  previsión  para  el 
cumplimiento de la anualidad prevista en el contrato de obras y hasta la finalización de la misma. 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA OBRA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

En el informe mensual se incorporará un apartado específico que recogerá el seguimiento ambiental 
de  la  obra  de  acuerdo  con  la  legislación  y  las  recomendaciones  que  los  sellos  de  calidad  y 
medioambiente exijan y de acuerdo con las indicaciones de la Dirección del Contrato en colaboración 
y coordinación con la Asistencia Técnica Ambiental. 

El  Director  del  Contrato  de  Ia  Autoridad  Portuaria  podrá  exigir  la  presentación  de  documentos 
adicionales en  función del desarrollo del contrato. Estos  informes podrán  requerir el asesoramiento 
técnico en materias específicas relacionadas con las obras a ejecutar, efectuado por personal técnico 
especializado,  que  deberá  ser  recabado  y  puesto  a  disposición  por  el  adjudicatario  del  presente 
contrato. 

El  Director  de  Obra  presentara  además  cuantos  informes  sean  necesarios  sobre  las  eventuales 
incidencias que acontezcan en las obras, con el alcance y profundidad que requieran los hechos. 

3.   Hacer constar que se han cumplido  las determinaciones del PV, especialmente  las establecidas en el 
Pliego de Condiciones  Técnicas de  la Obra,  en  adelante  PCT,  referentes  a  comprobaciones  geométricas, 
ensayos y pruebas, en orden de alcanzar las capacidades funcionales y resistentes y de durabilidad previstas 
por aquel. 

4.   Aceptar  o  rechazar materiales,  partes  de  la  obra  o  resultados  de  actividades  del  contratista  o  de 
empresas auxiliares o suministradoras que a su juicio no resulten acordes con el PV y su Plan de control. 

5.   Tener presencia durante la ejecución de las obras. Mantendrá las reuniones necesarias con el Director 
del Contrato y cualquier otro afectado o vinculado directa o indirectamente a la obra de forma conjunta o 
independiente según las implicaciones de los asuntos a tratar. Deberá realizar inexcusablemente una visita 
de  inicio (para comprobación y firma del Acta de Replanteo) y otra de fin de obra, en  la visita de final de 
obras  se  certificará  que  las  obras  están  en  las  condiciones  necesarias  para  ser  recibidas. Además  de  lo 
anterior realizará durante la ejecución tantas visitas sean precisas. 

En las visitas deberá comprobar que los trabajos se realizan acorde con las prescripciones técnicas del PV y 
con  las  instrucciones  de  trabajo  aprobadas  registrando  cualquier  incidencia  o  desviación  sobre  las 
actuaciones  previstas,  instando  a  su  ejecución  en  la  forma  adecuada  y  rechazando  aquellos  trabajos, 
materiales o equipos que no cumplan con las prescripciones. 

Igualmente  mantendrá  comunicación  fluída  con  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  de  las  obras, 
asistiendo a  las  reuniones al  respecto a  las que sea convocado. Al menos una visita mensual se  realizará 
conjuntamente con la Coordinación de Seguridad y Salud de las obras. 

6.  Elaborar y suscribir: 

a.  Acta de comprobacion del replanteo de la obra dentro del plazo establecido en la Ley . 

b. Plan de Control de Calidad de las obras, ajustado al presupuesto estipulado. 

c. Relaciones valoradas mensuales que habrán de presentarse al  responsable del contrato antes del 
dia  5  de  cada  mes,  firmadas  por  el  Director  de  la  obra  y  el  representante  del  Contratista.  Irá 
acompañado de los siguientes documentos si así lo requiere el Director de Contrato: 

.‐Fotocopias de las ordenes emitidas durante el mes en el Libro de Ordenes. 
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.-Fotografías de  las obras  realizadas  en  el  transcurso de  las obras,  al menos  semanalmente, 
nominadas, firmadas y fechadas por la Dirección de las obras. 

.‐Informe mensual. 

d.  Informe sobre la necesidad de introducir cambios en el P.V. 

e. Proyecto/s modificado/s cuando concurra causa prevista en el pliego administrativo del contrato de 
las obras o en la Ley, que darán lugar a nuevos proyectos vigentes una vez resulten aprobados por el 
Órgano de Contratación. 

f. Proyecto de Liquidación provisional y denifinito. 

7.‐  Informar sobre el Plan de Aseguramiento de  la Calidad elaborado por el Adjudicatario de  las Obras y 
realizar el seguimiento de su correcta implantación. Entre otras funciones realizará los siguientes controles_ 

‐Verificar la validez de los Procedimientos Técnicos de Ejecución y Programas de Puntos de Inspección 
de las principales unidades de las obras. 

‐Seguimiento de las No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctoras. 

‐Seguimiento de los Puntos de parada que se definan y que necesiten aprobación del Promotor, o su 
representante en las obras, para continuar con la ejecución. 

‐Seguimiento y control de los materiales y equipos recibidos en obras, comprobando su adecuación a 
las características del proyecto y de las homologaciones necesarias. 

‐Informar sobre el Plan de Ensayos del adjudicatario de las obras, verificando su validez y adecuación a 
los trabajos a realizar, a la normativa técnica y legislación vigentes. 

‐Registrar y revisar  los ensayos y pruebas realizadas,  informando de su validez o  incumplimiento, en 
cuyo caso se abrirá una No Conformidad. 

‐Asistir a las Auditorías de Calidad en las que se requiera su presencia. 

8.  Acta de recepción y Certificado Final de Obras, y gestiones para su puesta en servicio. 

9.  Elaborar  y  presentar  al  Director  del  Contrato  de  Ia  Autoridad  Portuaria  un  informe  final  de  Ia 
prestación del servicio, una vez terminadas las obras y las labores del Adjudicatario del presente Contrato. 

Se asegurará de que el Proyecto "as built" que presente el Contratista de  las obras sea  fiel  reflejo de  las 
obras ejecutadas. 

10.  Informe  sobre  estado  obras  previo  a  la  finalización  de  garantía  de  las  mismas,  y  redacción  de 
Proyecto/propuesta de Liquidación definitiva de las obras. 

11.   Memoria e información gráfica para el Mantenimiento, Conservación y Explotación de las obras. 

12.‐  Realizar el seguimiento ambiental de la obra de acuerdo con la normativa vigente, con la recopilación 
de todos los registros e informe necesarios. 

13.  Todos los informes y Ia documentación implicada en el presente contrato deberá ser presentada por el 
adjudicatario  a  Ia APV  en  formato papel  si  así  se  requiere,  al menos dos  (2)  ejemplares  en  caso de  ser 
requerido. 

AsÍ mismo  será  obligatorio  entregar  copia  en  soporte  informático  de  todos  los  documentos,  tanto  en 
formato de intercambio de ficheros (pdf) como en su formato de edición original. 

Preferentemente: 

•   Documentos de texto:     "Microsoft Word" (.docx) 

•   Hojas de cálculo:      "Microsoft Excel" (.xlsx)  C
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•   Planos:        "Autocad" (.dwg) a en su defecto dxf 

•   Presupuesto:      "Presto" o en su defecto formato bc3 

14.  Deberá  realizar  la  labor de actualización de  la cartografía de  la APV con  la solución  final  realizada a 
partir de  la  información As Built de  la obra. Esta actualización se  llevará a cabo tanto en  la cartografía en 
formato DWG de la APV como el GIS de la misma que recoge la información geométrica y el inventario de 
toda  la  infraestructura  de  la  APV  la  cual  se  debe  de  actualizar  con  la  información  real  ejecutada.  Los 
atributos serán los definidos por la APV. 

15.  El  Adjudicatario  deberá  implementar  todas  las  medidas  de  Seguridad  y  Salud  prescriptivas  en  el 
desarrollo de su labor, que estarán acordes con el Plan de SyS desarrollado por el adjudicatario de las obras 
y aprobado. 

16.‐  La actuación del Apartadero ferroviario de la PLISAN, objeto de la supervisión del presente contrato le 
han  concedido  fondos dentro del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en  concurrencia 
competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por  la Unión 
Europea–  NextGenerationEU.  Por  ello  el  consultor  adjudicatario  deberá  elaborar  tantos  informes, 
evaluaciones,  relación de datos  le  sean  requeridos de acuerdo  con  la  legislación y normativa que  rige  la 
concesión de dichos fondos. 

17.  Cumplirá así mismo con todos los requerimientos que le sean indicados por el Coordinador de SyS de 
la Autoridad Portuaria y por el representante en la materia del titular de las instalaciones afectadas. 

7.1.3 FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRA 

1. Ordenar al Contratista cuanto estime procedente para asegurar el cumplimiento del PV y especialmente el 
PCT y el Programa de Trabajo. 

2. Realizar cuantas comprobaciones planimétricas, altimétricas y geométricas estime necesarias o sean exigidas 
por el PV, especialmente por el PCT. 

3.  Ordenar  la  realización  de  cuantos  ensayos  y  pruebas  estime  necesarias  o  sean  exigidas  por  el  PV, 
especialmente por el PCT y determinar la persona física o jurídica que deberá llevarlos a cabo y las condiciones 
técnicas a las que deberá ajustarse. 

7.1.4 ORGANIZACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA 

Sera responsabilidad del Director/a de obras coordinar las actuaciones de la Dirección Facultativa, así como de 
terceros (empresas de control, laboratorios, etc...) que actúen como apoyo a dicha Dirección Facultativa. 

7.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La supervisión y control de  las obras e  instalaciones  incluye todas  las actuaciones necesarias para asegurar  la 
correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con el Proyecto vigente, la Dirección de Obra y demás normativa 
vigente.  Y,  en  general,  cuantas  actividades  sean  propias  del  control,  supervisión  y  desarrollo  de  las  obras 
definidas para este contrato. 
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Todo ello, desde el  comienzo de  los  trabajos hasta  la puesta en  servicio y entrega al mantenimiento de  las 
instalaciones, según los planes y calendario establecido por los adjudicatarios de las obras. 

Para  la  realización  de  las  actuaciones  que  más  adelante  se  detallan,  el  Consultor  deberá  conocer  en 
profundidad  toda  la  documentación  contractual  de  los  contratos  de  obras  (Pliegos,  Ofertas,  Proyectos 
constructivos, etc.), el preceptivo Plan de Calidad (PC), Plan de Gestión Ambiental de  la Obra (PGA) y Plan de 
Seguridad  y  Salud  (PSS) del  adjudicatario de  las obras,  aprobados por APV,  y  vigilar  y  asegurar  su  correcto 
cumplimiento. 

Será obligatorio disponer de una oficina de uso exclusivo de esta Asistencia Técnica en la zona de desarrollo de 
los trabajos. 

Los  trabajos y actividades principales que se  llevarán a cabo dentro del contrato de Consultoría y Asistencia 
Técnica para la vigilancia de las obras, se pueden clasificar en: 

• Trabajos que preceden a la ejecución (parcial o global) de las obras. 

• Trabajos durante la ejecución de las obras (construcción, instalación y montaje). 

•  Trabajos  durante  las  pruebas  y  correspondientes  validaciones  para  la  puesta  en  servicio  de  las 
instalaciones ferroviarias o cualesquiera otras (parciales y globales). 

• Trabajos documentales previos y posteriores a la recepción de las obras y entrega de las instalaciones 
ferroviarias o cualesquiera otras, cuando proceda. 

7.2.1 TRABAJOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN 

El Consultor, en relación con la documentación existente, deberá realizar las siguientes actuaciones: 

a)  Análisis  previo  del  Proyecto  de  Construcción  objeto  del  contrato,  que  incluya  el  estudio  de  aquellas 
observaciones al mismo que se hayan detectado en la fase de ofertas. Se solicitará al Consultor: revisión de 
cálculos  (trazado,  estructurales,  hidráulicos,  geológico‐geotécnicos,  y  todos  aquellos  que  solicite  la 
Dirección  de  Obra),  encaje  de  trazado,  análisis  de  detalles  constructivos,  análisis  estudios  geotécnicos, 
estudio de adecuación de obras de drenaje, estudio adecuación de normativas, plan de obra, etc. En base al 
resultado  de  estas  revisiones  el  consultor  propondrá  las  actuaciones  para  corregir  las  deficiencias 
encontradas. 

A criterio del director de Contrato se podrá solicitar la redacción de un informe de dicho análisis previo, que 
incluirá  una  revisión  de  las  mediciones  y  la  elaboración  del  presupuesto  en  Obras  Elementales  o  en 
cualquier otra clasificación más lógica que decida el Director de Obra. 

El plazo de entrega de este informe será de tres semanas desde la firma del contrato. 

De  acuerdo  al  Reglamento  402/2013  de  30  de  abril,  relativo  a  la  adopción  de  un método  común  de 
seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, el consultor deberá verificar que en el proyecto existe 
un Anejo de Evaluación y Valoración de  independientemente de que el cambio se haya clasificado como 
significativo o no significativo. 

En caso de existencia del anejo de Evaluación de riesgos mencionado, se habrán de extraer del mismo  los 
riesgos que requieran completar la evidencia de su gestión en fase de construcción que pudieran existir, de 
forma que pueda procederse a su verificación durante la fase de ejecución de las obras. 

Asimismo, el consultor verificará que existe en el proyecto un anejo de Interoperabilidad que haya evaluado 
las ETIs de aplicación y que confirme que  las mismas han sido aplicadas de forma positiva (cumpliendo  lo  C
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requerido) o que se ha solicitado excepción en alguno de sus puntos si así  fuera requerido por no poder 
cumplirlo. 

En caso de detectar una posible excepción de aplicación de  las ETI y/o disconformidades con  las normas 
nacionales no tramitada durante  la fase de proyecto, colaborará y asesorará al director de  las obras en  la 
elaboración  del  expediente  técnico  necesario  para  la  tramitación  de  la  solicitud  de  excepción  de 
cumplimiento con  la AESF, conforme a  los artículos 85 y 86 del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, 
sobre Seguridad Operacional e Interoperabilidad Ferroviarias (RDSOIF). 

b) Comprobación del replanteo de la obra. Se comprobarán las características del terreno antes de empezar 
la obra: plataforma, servicios, obras existentes, caminos, etc. Dentro de los trabajos topográficos, se incluirá 
el  levantamiento  de  la  red  de  replanteo,  el  replanteo  de  ejes  y  la  toma  de  taquimétrico/perfiles 
transversales  del  terreno.  También  se  llevará  a  cabo  la  comprobación  de  los  límites  de  expropiación 
definidos en el proyecto y  la necesidad de disponibilidad de  la ocupación de nuevos  terrenos adicionales 
con motivo de la ejecución de las obras. Tras dichos trabajos, se comunicará al Director de las Obras de la 
viabilidad de las obras o de si estas no se pueden ejecutar conforme al proyecto en tiempo y plazo. 

c)  Se  revisará  el  PC  del  Contratista  y  elaborar  su  propio  PC  de  aplicación, manteniéndolo  actualizado 
durante la ejecución de la obra. 

d) Se establecerá el Plan de Supervisión y Control: 

1.  Un  Plan  de  Ensayos  de  contraste  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  PPTP  y  cumpliendo  la 
normativa vigente. Este Plan de Ensayos será elaborado en función del Plan de Ensayos del contratista, 
y deberá estar claramente  identificado el tipo y frecuencia de ensayos por unidad de obra. Este Plan 
de Ensayos será definido por el Director de Obra y entregado al contratista para su ejecución. 

De forma orientativa, el porcentaje de ensayos de contraste puede estimarse en torno al 1 % del PEM 
del  proyecto  constructivo,  pero  podrá  variar  a  requerimiento  del  Director  de  la  Obra  según  las 
necesidades de la obra. En aquellos materiales con distintivos de calidad oficialmente reconocidos se 
podrá reducir el porcentaje anteriormente marcado a juicio del Director de Obra. 

2. Un Programa de Puntos de Inspección donde figuren, al menos: las unidades a controlar, norma de 
referencia,  responsable,  tipo,  frecuencia,  carácter  del  punto  y  criterios  de  aceptación  o  rechazo 
(especificaciones  o  tolerancias),  así  como  los  manuales  de  procedimiento  para  el  control  de  los 
procesos constructivos. 

3. Se incluirá un apartado para el Control Geométrico. Se planificará la coordinación de los trabajos de 
topografía y vigilancia. 

4. Asimismo, una vez analizado el PGA del Contratista,  se  incluirá  la  sistemática a  llevar a cabo por 
parte del Consultor para asegurar su correcto cumplimiento conforme a la normativa vigente. 

e) El Consultor hará un seguimiento del proceso expropiatorio que se haya  llevado a cabo.  Igualmente se 
comprobará que las expropiaciones de las propiedades efectuadas se ajustan, en dimensiones situación, a 
la realidad existente en el terreno. 

g) El Consultor conocerá el Plan de Seguridad y Salud (PSS), siendo de obligado cumplimiento por todo el 
personal  a  su  cargo.  En  cumplimiento  de  sus  obligaciones  en materia  de  coordinación  de  actividades 
empresariales,  el  consultor  se  reunirá  con  el  Contratista  a  fin  de  informarse  recíprocamente  sobre  los 
riesgos específicos de  las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a  los 
trabajadores de  las otras  empresas  concurrentes  en  el  centro,  en particular  sobre  aquellos que puedan 
verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.  C
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h) Se realizará la evaluación previa DNSH según establece la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por 
la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia y cuantos 
informes sean necesarios de acuerdo con la gestión de los fondos MRR concedidos. 

i) Se procederá inicialmente y de forma conjunta con el contratista al levantamiento topográfico del terreno 
natural,  así  como  de  todos  los  elementos  que  tengan  interés  y  sean  susceptibles  de  ser  afectados  con 
motivo de la realización de las obras (servicios afectados, elementos ferroviarios, elementos viarios, etc.). 

Se  procederá,  partiendo  de  la  cartografía  digitalizada,  a  crear  un  modelo  geométrico  del  terreno. 
Análogamente,  se  creará  un modelo  de  geometría  proyectada  y  se  establecerán  los  códigos  para  crear 
posteriormente el modelo de las comprobaciones geométricas. 

La medición  resultante  del  trabajo  de  digitalización  antes  descrito,  será  la  base  para  el  análisis  de  la 
medición de Proyecto. 

El CONSULTOR deberá organizar los datos generados durante el desarrollo de los trabajos de la forma que 
sea demandada desde la Dirección de Obra incluso si esto supone cambios en la forma de almacenar, tratar 
y presentar los datos con el contrato ya iniciado. 

Los trabajos de digitalización que se realicen en  la  fase previa a  la ejecución de  las obras, y en  la  fase de 
obra deben abarcar todas las unidades de obra incluidas en el proyecto. 

Se crearán también con este sistema los planos esquemáticos de seguimiento de la obra y del Programa de 
Trabajos. 

Se diseñarán los formatos para desarrollar todo el seguimiento presupuestario, mecanizando los datos del 
proyecto de adjudicación y preparando el formato para evaluar el Proyecto vigente con las modificaciones 
que posteriormente se incorporen, la parte ejecutada en cada periodo y la previsión de liquidación en cada 
momento. Se tendrá informatizado el cuadro de precios, las mediciones y el presupuesto. 

Se debe preparar el sistema para efectuar el seguimiento de  la obra en plazo, producción, presupuesto y 
créditos actualizado según aprobación de la Dirección de Obra. 

En  esta  fase  previa  al  inicio  de  los  trabajos,  se  diseñarán  también  los  formatos  para  mecanizar  los 
parámetros de los ensayos, certificados de calidad y características de los materiales. 

Asimismo, en esta fase  inicial, se elaborarán  los presupuestos del proyecto de construcción y de  la propia 
asistencia técnica en el formato determinado por la APV. 

j) Se firmará junto con el contratista adjudicatario de la ejecución de las obras un informe‐ ‐ acta de terreno 
natural previo al  inicio de cualquier trabajo.  Igualmente, se redactará un  informe de comprobación  inicial 
de bases de replanteo y replanteo general de las obras, que debe definir las bases de replanteo generadas a 
partir  de  la  red  de  puntos  de  apoyo  utilizados  en  la  cartografía  digitalizada,  así  como  un  acta  de 
comprobación de  la continuidad del sistema de bases de replanteo del tramo con el sistema de bases de 
replanteo empleado en  los  tramos adyacentes  (si  los hubiera), elaborando  las correspondientes Actas de 
Enlace. 

k)‐ Se deberá realizar un  Informe de Análisis del PC del Contratista, comprobando  la adecuación de dicho 
Plan a las necesidades de control de las distintas unidades de obra y a las especificaciones establecidas por 
la Dirección de Obra. Asimismo, elaborará un Informe de Análisis del PGA del Contratista, comprobando su 
adecuación con  los requisitos exigidos por  la normativa vigente y que  le servirá de base para  la definición 
del seguimiento ambiental que llevará a cabo sobre la ejecución de las obras. 
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l)‐  Se  realizará  un  informe  inventario  de  todos  los  servicios  afectados  por  las  obras,  comprobando  su 
identificación en el proyecto, la idoneidad de la solución de reposición propuesta. Se llevarán a cabo en esta 
fase contactos previos con los titulares de los servicios para comprobar los aspectos anteriores. Todo ello se 
recogerá  en  el  informe  inicial, donde  además  se  elaborarán  y propondrán unas  fichas para un  correcto 
seguimiento y control de las reposiciones a llevar a cabo. En el caso de haber servicios afectados que deban 
tramitarse como expediente  independiente, o se detectaran nuevas afecciones, se  iniciaran  los contactos 
con los titulares de los servicios y se preparará la documentación e informes pertinentes para la realización 
de los desvíos necesarios. 

m) Se realizará, con la frecuencia definida por el Director de Obra, un Reportaje Fotográfico y Videográfico 
con dron u otro sistema autorizado por DO. 

7.2.2 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. 

La supervisión de la ejecución de un elemento de obra debe cubrir, no solo la vigilancia durante su construcción 
y/o montaje, sino también las actuaciones previas e inmediatamente posteriores. 

Las actividades genéricas que se han de desarrollar en las distintas fases son las siguientes: 

Control antes: 

a)  Los  materiales  a  incorporar  han  recibido  la  conformidad  de  calidad  y/o  recepción  según  las 
especificaciones. 

b)  Los medios  previstos  para  la  ejecución  y  los  elementos  auxiliares  de  la misma,  son  adecuados  a  las 
Normas. 

c) Si se trata de obras que quedarán ocultas, han sido tomados los datos previos de control y medición. 

d) Se dispone de las autorizaciones ambientales pertinentes. 

e) Toma de datos del terreno natural subyacente, base de encaje geométrico y de mediciones. 

f) Se dispone de toda  la documentación necesaria para realizar trabajos compatibles con  la circulación de 
trenes y actividades de regulación específica 

Control durante: 

a) La puesta en obra se realiza con arreglo a  las especificaciones aprobadas en el PC, el PGA y el PSS del 
Contratista y el PV. 

b)  El  elemento  recién  ejecutado  queda  debidamente  protegido  de  las  condiciones  ambientales, 
sobrecargas, etc., hasta alcanzar sus características finales. 

Control después : 

a) Se han efectuado las comprobaciones de que el elemento de obra ejecutado se ajusta, con las tolerancias 
admitidas, a la forma, dimensiones y posición fijadas en el Proyecto. 

b)  Se  han  realizado  satisfactoriamente  los  ensayos  y  pruebas  finales  que  exijan  los  Pliegos  sobre  el 
elemento u obra terminada. 

c) Se deberá recopilar y archivar ordenadamente toda la documentación generada durante la ejecución de 
las unidades de obra, cada vez que se concluya alguna. 

De forma previa a  la ejecución de  las obras se realizará un estudio pormenorizado de todas  las unidades que 
servirán de base para el análisis del Plan de Supervisión y Control. 
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Se comprobará el cumplimiento de este Plan de Supervisión y Control, que garantice que  los materiales,  su 
puesta  en  obra  y  las  unidades  terminadas  se  ajustan  a  las  prescripciones  técnicas  del  proyecto  o  a  sus 
modificaciones autorizadas. 

Se organizará la vigilancia de la obra, para obtener toda la información de interés en los formatos o partes de 
vigilancia de procesos (respetar los puntos de parada, cumplimiento de los PPIs, …), así como para proceder a la 
medición de la parte construida (croquis, fotos, levantamientos topográficos,…).  

Si existiese necesidad de alguna Nota  técnica,  Informe específico sobre aspectos geotécnicos y/o hidráulicos 
y/o estructurales concretos de la obra, etc realizado por un asesor experto la D.O. lo solicitará y en función de 
la  tipología  existente  y  de  la  necesidad  de  recursos  externos,  el  consultor  lo  realizará  sin  coste  alguno 
entendiendo que está incluido en los precios del contrato ofertados por el Consultor. 

Para el  seguimiento del Programa de Puntos de  Inspección y Ensayos el  consultor elaborará un  formato de 
seguimiento de PPIS de acuerdo a su sistema de gestión. 

Se mecanizarán  los  datos  de  los  ensayos  y  certificados  de  calidad  de  los materiales,  y  se  comprobará  el 
cumplimiento del nivel de control de los ensayos a realizar por el Contratista y por los recogidos dentro del Plan 
de Supervisión y Control aprobado. 

Se debe proceder a  la vigilancia sistemática de  los procesos de  fabricación y puesta en obra de  las distintas 
unidades, para asegurar que su fabricación se ajusta a las condiciones contractuales. 

Todo  lo anteriormente descrito,  también  incluye en el caso de entenderse necesario a  juicio del Director de 
Obra o Responsable del contrato, aquellos elementos de obra o prefabricados susceptibles de ser controlados 
durante  su  ejecución  o  elaboración  y  comprobados  con  carácter  previo  en  taller  o  fabrica,  a  la  entrada  y 
colocación en obra. 

Asimismo, se comprobará que la señalización de las obras cumple lo previsto en el Plan de Seguridad y Salud, 
mediante su presencia permanente o periódica en los tajos que lo requieran, por estar establecido en el Plan 
de Supervisión y Control o porque así lo ordene el Director de Obra. 

Los equipos de topografía aportarán los datos para confeccionar los modelos de comprobaciones geométricas, 
y para redactar los informes de control geométrico. 

En  el  caso  de  ser  preciso  instrumentar  la  obra  para  medir  algún  parámetro,  el  Consultor  realizará  el 
seguimiento  y  lectura  de  los  instrumentos,  informando  al  Director  de  Obra,  con  la  frecuencia  que  éste 
determine. 

A petición de la Dirección de Obra o de la Dirección de Contrato se realizará la grabación en fotografías y video 
del progreso de la obra para la posterior maquetación y edición de un DVD explicativo de las obras incluyendo 
en su caso cuando así  lo determine el Director de Obra el empleo de un dron para tal fin. El uso del dron se 
realizará cumpliendo la normativa vigente y será responsabilidad del adjudicatario el correcto uso del mismo y 
la  obtención  de  todos  los  permisos  y  autorizaciones  que  sean  necesarios  para  tal  fin.  Se  puede  realizar  la 
grabación  una  vez  al mes  de  las  unidades  de  obra  en  ejecución  o  ejecutadas más  interesantes,  aunque  el 
Director de Obra podrá indicar su frecuencia y el motivo de grabación. El video incluirá una explicación sonora 
de  lo apreciado en  las  imágenes, así como de  la  tecnología DVD para avanzar o elegir escenas concretas. El 
máster de la grabación se deberá entregar al Director de Obra para que pueda ser editado asimismo por APV. 

El  consultor  deberá  prestar  apoyo  al  Director  de  Obra  en  el  tratamiento  de  las  posibles  incidencias 
contractuales de  la obra: modificados, obras de emergencia, ampliaciones de plazo, suspensiones, resolución 
del  contrato,  etc.  Estudiará,  analizará  y  evaluará  la  documentación  de  definición  de  detalles  de  las 
modificaciones y nuevas actuaciones identificando la legislación y normativa aplicable. En caso de redacción de 
modificaciones al proyecto, firmará como autor de las mismas. 
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Paralelamente, el Consultor deberá prestar Asesoría Jurídica y de Abogados para dar respuesta a reclamaciones 
y escritos jurídicos que pueda presentar la empresa adjudicataria de la ejecución de las obras o cualquier otro 
organismo durante todo el plazo vigente del contrato de Consultoría y Asistencia para el Control de las Obras. 

Se realizará el seguimiento del programa de trabajo inicialmente formulado por el contratista, y sus revisiones.  

Se  realizará  el  seguimiento  y  control  cualitativo  y  cuantitativo,  de  la  reposición  de  los  servicios  afectados 
(abastecimiento, saneamiento,  líneas eléctricas, alumbrado, gaseoductos, etc.), se  realizarán a petición de  la 
Dirección de Obra  los  informes  finales y/o  fichas de  la reposición de cada servicio donde se refleje el estado 
inicial y final de cada uno de los servicios afectados por las obras, así como las conformidades de reposición de 
los  titulares de  los  servicios previo  al  inicio de  las  reposiciones  y un Acta de Recepción  Final o un Acta de 
Reconocimiento del Servicio Repuesto y Puesta a Disposición del Titular, según proceda, a la finalización de las 
mismas, para todos los servicios afectados en el ámbito de la obra. 

En los expedientes asociados a los servicios afectados se encargará de: 

• Elaborar las Fichas de servicios afectados de cada reposición. 

• Llevar el control y seguimiento de cada una de las reposiciones de servicios durante su ejecución, bien 
estén  incluidas  en  la  valoración  de  las  obras  o  bien  sean  realizadas  mediante  un  Expediente 
independiente. 

• Elaborar los Informes de Seguimiento y Control de la reposición del servicio afectado. 

•  Informar  al Director de Obra del desarrollo de  la ejecución  y de  cualquier  contingencia  adversa que 
pudiera  tener  lugar durante  la ejecución de  la  reposición del  servicio afectado bien esté  incluida en  la 
valoración de las obras o bien sea realizada mediante un Expediente independiente. 

• Realizar el seguimiento cualitativo y cuantitativo de la reposición de los servicios afectados. 

• Comprobar la adecuación de medición incluida en la Relación Valorada tras la finalización de los trabajos 
de reposición de cada servicio afectado. 

• Elaborar y firmar el “Informe Final o parcial de la reposición de cada servicio afectado”. 

• Solicitar a los Titulares de los servicios el plan de gestión de residuos, si lo hubiera. 

• Solicitar a  los Titulares de  los  servicios, que hayan ejecutado  la  reposición de  sus  servicios,  los datos 
correspondientes a pruebas y ensayos llevados a cabo durante su ejecución, así como el plan de gestión 
de residuos, si lo hubiera. 

• Solicitar a los Titulares de los servicios el plan de gestión de residuos, si lo hubiera. 

Se procederá al seguimiento de las tareas de evaluación y gestión del riesgo en fase de construcción, así como 
el control documental de la información generada. 

Se  procederá  al  seguimiento  de  los  riesgos  identificados  en  fase  de  proyecto  que  requieran  completar  su 
gestión para su cierre en la fase de construcción, de forma que estén convenientemente mitigados antes de la 
puesta en obra de la actuación. 

Se llevará a cabo un seguimiento de las No Conformidades de la obra, tanto las abiertas por el contratista como 
las suyas propias, asegurándose de su correcto cierre e informando de todo ello al Director de Obra.  

El Consultor hará un seguimiento de  las expropiaciones que con carácter  temporal se hayan  llevado a cabo, 
informando  a  la  dirección  de  obra  de  su  próxima  caducidad  con  la  suficiente  antelación.  En  el  caso  de 
requerirse ampliaciones de expropiaciones en futuros proyectos modificados o complementarios, el Consultor 
prestará apoyo y asistencia a  la  investigación de  la propiedad y toma de datos cuando el Director de Obra  lo 
estime necesario, pudiendo comprender los siguientes trabajos: 
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• Comprobación y toma de datos sobre la propiedad en los Servicios de Catastro (Hacienda), Registro de 
la Propiedad, Ayuntamiento y otras Entidades. 
• Investigación sobre el terreno de los titulares de la propiedad, así como de los cultivadores, aparceros, 
arrendatarios e inquilinos, si los hubiese. 
• Toma de datos y  fotografías del terreno de cada parcela, obteniendo un croquis de  la misma con sus 
dimensiones y todas sus características (plantaciones, edificaciones y otros elementos con su descripción) 
• Elaboración de una FICHA ‐ RESUMEN para cada finca en la que se englobarán todos los datos anteriores 
y los siguientes: 
• Numeración de la finca. 
• Descripción de la finca con sus límites, superficies y superficies a 
expropiar. 
• Nombre del propietario. 
• N.I.F. del propietario. 
• Domicilio del propietario 
• Régimen de tenencia y características de la inscripción de la finca 
en el Registro de la Propiedad. 
• Cultivadores, aparceros, comendatarios e inquilinos y domicilio de 
los mismos. 
• Clasificación y calificación. 
• Cultivo, arbolado, cerramientos y demás características. 
• Lista resumen 
•  Asistencia  al  Perito  de  la  Administración  en  Jos  criterios  de  peritación  y  valoración  de  los  bienes  y 
derechos afectados. 
• Asistencia y colaboración de Jos trámites de la información pública y resolución de alegaciones. 

Para  el  desarrollo  de  los  trabajos  de  la  Asistencia  Técnica  de Obra  objeto  del  presente  Contrato  serán  de 
aplicación  todas  las normas,  instrucciones,  recomendaciones y pliegos oficiales vigentes,  las Especificaciones 
Técnicas  de  Interoperabilidad,  las  normas  técnicas  del  Comité  Europeo  de  Normalización  Electrotécnica 
(CENELEC)  aprobadas o  en proceso de  aprobación,  las normas  técnicas que  correspondan  y  en  especial  las 
instrucciones y recomendaciones que establezca el APV.  

Se elaborará y recopilará toda la documentación necesaria para la puesta en servicio de todas las fases que sea 
necesario de la obra. Esta documentación incluye la recopilación de las evidencias de mitigación de amenazas 
necesarias para ser trasladadas al ASBO correspondiente. 

Se recopilará toda la documentación necesaria para la obtención de la certificación de interoperabilidad de la 
línea por parte del NOBO y DEBO correspondiente. 

‐Medición y seguimiento económico de la obra: 

Se  realizarán  las mediciones mensuales  pertinentes  dejando  constancia  escrita  de  los  resultados  de  las 
mismas y de los procedimientos o metodologías utilizados al respecto. El consultor deberá llevar a cabo la 
toma de datos y comprobaciones necesarias para que quede constancia de las características del terreno y 
elementos existentes en  las partes ocultas de obra. A petición de  la Dirección de Obra, se deberá realizar 
además la medición del grado de ejecución de las distintas obras elementales desglosadas en las unidades 
presupuestarias correspondientes. 

Para proceder a la medición de la parte construida, cada uno de los técnicos del consultor que lleve a cabo 
una  medición,  deberá  dejar  constancia  de  los  resultados  de  la  misma  por  escrito,  así  como  del 
procedimiento empleado para ello, de manera que queden  suficientemente acreditados  los documentos 
justificativos que garanticen  la medición. Estos documentos, que estarán  firmados por el  responsable de 
dicha medición y disponer de un VºBº del contratista, deberán asegurar  la trazabilidad de  las mediciones 
realizadas y su correspondencia con la relación valorada, de manera que el Director de Obra pueda probar 
la obra ejecutada en cada una de las relaciones valoradas.  C
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Se  podrán  realizar  mediciones  estimadas  para  aquellas  unidades  de  obra  que  no  se  pueden  medir 
parcialmente  con  exactitud  (tierras,  armaduras,  etc.),  si  bien  una  vez  finalizado  el  elemento  u  obra 
elemental, se deberá realizar dicha medición con exactitud. 

Se  archivarán  todas  las  mediciones  realizadas,  tengan  carácter  de  provisional  o  definitivas.  Toda  la 
documentación que acredite las mediciones de obra deberá ser firmada por un responsable de la Asistencia 
técnica y deberá contar con la conformidad del contratista, o en su defecto, acuse de recibo. 

Para aquellas obras que  vayan a quedar parcial o  totalmente ocultas,  se  realizarán  las  correspondientes 
mediciones y toma de datos conjuntamente con el Contratista,  levantando  los planos o esquemas que  las 
definan. Dichas mediciones estarán certificadas por el responsable de  las mismas y deberán contar con  la 
conformidad expresa del contratista (o en su defecto acuse de recibo) y serán archivadas con el resto de la 
documentación justificativa de las mediciones. 

Se desarrollarán  los modelos de comprobaciones geométricas y se creará un modelo con  la parte de obra 
ejecutada. 

Todos los datos referidos servirán para confeccionar las relaciones valoradas, certificaciones mensuales, así 
como para  la preparación  y  redacción del proyecto  as–built  y de  la  liquidación del  contrato,  incluido  el 
proyecto de liquidación. 

Este  seguimiento  presupuestario  durante  la  ejecución  de  las  obras,  permitirá  que  el  Director  de  Obra 
mensualmente disponga de información adecuada, con el grado de detalle conveniente en cada caso, sobre 
la evolución y desviaciones respecto de los datos iniciales, de las siguientes cuestiones: 

‐ Presupuesto de la obra ejecutada y estimación de la parte pendiente de ejecutar. 

‐ Previsión de certificaciones mensuales. 

‐ Previsión de desviaciones y sus causas. 

El consultor facilitará toda la documentación que le sea solicitada en posibles auditorías. 

‐ Seguimiento y control técnico de las obras 

Se  desarrollarán  los modelos  de  calidad  y  control  de  las  obras,  comprobaciones  geométricas,  ensayos  de 
calidad, inspecciones de ejecución y recepción, etc. 

En el caso en el que se vayan a efectuar trabajos sobre la vía en la línea de ferrocarril convencional, el Consultor 
realizará  el  control  geométrico  de  alineación  y  nivelación  de  la  vía  en  los  diferentes  levantes,  así  como  el 
control  geométrico  y  supervisará  la  realización de ultrasonidos de  todas  las  soldaduras  realizadas. Además, 
deberá  asesorar  sobre  instalaciones  de  seguridad  y  comunicaciones  ferroviarias.  Asimismo,  el  Consultor 
realizará  el  control  geométrico  de  alineación  y  nivelación  de  la  vía  en  los  diferentes  levantes,  así  como  el 
control geométrico y de ultrasonidos de todas las soldaduras realizadas. 

Se estudiarán las variantes o alternativas que la obra requiera. Se reflejarán en los planos de seguimiento de las 
obras elementales la parte ya construida y las modificaciones aprobadas, si existiera alguna. 

Se  mantendrán  actualizados  los  planos  esquemáticos  de  seguimiento.  Se  editará  la  versión  vigente  del 
programa de trabajos espacio‐tiempo. 

Se  llevará un control y archivo actualizado de  los planos vigentes de  la obra, que permita en todo momento 
reflejar la obra que se está construyendo y controlando. 

Se mecanizarán y almacenarán los datos de los ensayos y certificados de calidad de los materiales y en general 
toda la documentación de calidad suministrada de Auditorías de Calidad y la propia de la Asistencias Técnicas 
de control de Obras: ensayos, pruebas, no conformidades, control geométrico y fotografías. 
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Toda esta información servirá de base para la gestión posterior de los activos. 

La  información  generada  podrá  ser  requerida  por  APV  para  su  consulta  y  la  posterior  comprobación  del 
adecuado control de la calidad de las obras.  

Deberán mantenerse reuniones con la frecuencia que se requiera con la Dirección de Obra para analizar, en su 
caso, las No Conformidades de calidad abiertas y adoptar las medidas correctoras necesarias para su cierre, en 
cumplimiento con la documentación del Sistema de Gestión de la Dirección General aplicable. 

El Consultor será responsable también de recopilar y almacenar la información que APV le requiera en relación 
con el plan y los anejos de seguridad y salud y la gestión ambiental de la obra a controlar. 

7.2.3 REPORTAJES FOTOGRÁFICOS 

A petición de  la Dirección del  contrato,  se  llevarán a  cabo  reportajes  fotográficos aéreos,  si así  lo estima  la 
Dirección de Obra. 

Se realizará un reportaje fotográfico de detalle a petición de la Dirección del Contrato, haciéndolo coincidir con 
momentos de interés en el desarrollo de la obra, más uno antes de iniciar los trabajos, mostrando los espacios 
que van a ser ocupados por las obras y otro después de finalizarlas incluyendo cada elemento singular que se 
considere. 

El conjunto de  fotografías que  formarán cada uno de  los reportajes deberá reflejar  la situación e  incidencias 
que  se  produzcan  en  el  desarrollo  de  las  obras,  así  como  las  recepciones  y  pruebas  que  se  realicen  Estos 
reportajes se  realizarán mediante dron y/o cámara digital, con una  resolución adecuada y en  formato  JPG o 
PNG.  Estos  reportajes  se  archivarán  en  un  CD‐ROM  que  incluya  cada  uno  de  los  ficheros  imagen  de  las 
fotografías realizadas, identificando claramente el contenido de cada fichero. A petición de la dirección de obra 
se  imprimirán  informes  con  fotografías  relacionadas  con  elementos  singulares  de  los  trabajos.  Las  fotos 
impresas deberán tener una resolución que permita identificar con suficiente calidad los objetos mostrados, a 
todo color. El soporte informático quedará en posesión de la APV y será entregado y clasificado. 

7.2.4 INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Se procederá a la edición de todos los informes establecidos en el contrato, y los que determinen el Director de 
Obra. A  instancias  del Director  de  Contrato  se  podrá  solicitar,  un  informe mensual,  que  será  entregado  al 
Director de las Obras en los 15 días siguientes al mes finalizado. Este informe, deberá desarrollar los apartados 
correspondientes al presente pliego y los que determine el DO. 

De forma general se recomienda la siguiente estructura: 

PUNTO 1:   Se referirá a  los certificados de control de  las Obras y de  las  Instalaciones. Se presentarán  los 
Certificados de  Control de  cada  una de  las  partes  significativas  del  Proyecto.  Para  cada  una de  ellas  se 
reseñarán los resultados de los ensayos y comprobaciones siguientes: 

‐  Control  de  calidad:  comprobaciones  de  que  los materiales  incorporados,  la  puesta  en  obra  y  las 
unidades de obra terminadas, se ajustaron a las Prescripciones Técnicas de los Proyectos. 

‐  Control  geométrico  o:  comprobación  de  que  la  obra  responde  en  dimensiones,  forma  y  posición 
geométrica, a los Proyectos aprobados. 

‐Control cuantitativo: medición de  las diversas unidades de obra mediante aplicación de  los criterios 
fijados por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos. 
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‐ Control de recepciones y  listado de No Conformidades, de Calidad y Ambientales  (en coordinación 
con el responsable ambiental asignado a la obra no objeto del presente contrato). 

‐ Control ambiental: Incluirá el análisis de los informes emitidos por el responsable ambiental asignado 
a la obra no objeto del presente contrato. 

PUNTO  2:  Incluirá  relaciones  valoradas  para  las  certificaciones mensuales.  Se  detallará,  siguiendo  una 
ordenación en toda paralela a la del presupuesto de los Proyectos, la relación valorada mensual de las obras 
ejecutadas, que ha de servir de base al Director de Obra para la certificación al Contratista. La información 
se generará con el grado de detalle conveniente en cada caso, sobre la evolución y desviaciones respecto de 
los datos iniciales, de las siguientes cuestiones: 

‐ Presupuesto de la obra ejecutada y estimación de la parte pendiente de ejecutar. 

‐ Previsión de certificaciones mensuales. 

PUNTO  3:  Se  evaluarán  las  desviaciones  registradas  en  el  mes  del  Informe,  identificando  sus  causas, 
relativas a  las desviaciones en Programación, a nivel de obra e  instalación elemental (duración, fechas de 
comienzo  y  terminación,  Estimadas  Actuales‐  Previstas  Iniciales  (en  días  y  fechas  de  calendario).  En 
particular  se deberá  realizar un  exhaustivo  seguimiento de  los hitos  establecidos  en  la  concesión de  los 
fondos primera convocatoria de subvenciones del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en 
concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado 
por la Unión Europea– NextGenerationEU con la determinación de las posibles desviaciones y las relación de 
medidas a implantar para la corrección de dicha desviación en caso de que la hubiera. En definitiva, se fijará 
la previsión de necesidades para asegurar  la realización de  la obra conforme a plazo y condiciones e hitos 
comprometidos. 

PUNTO  4:  Se  realizará  el  informe  de  recepción de materiales  y/o  equipos  en  fábrica  o  de  contraste  de 
resultados en laboratorio del Contrato de servicios de Realización de Ensayos de Control de Calidad. 

En  dichos  informes  se  especificarán  los  certificados  de materiales,  pruebas  de  los  distintos  equipos  y 
pruebas  parciales  de  los  sistemas  y,  en  su  caso,  los  resultados  de  los  ensayos  de  contraste  y  no 
conformidades. 

A  la  llegada  a  la obra de  todo material que haya de  ser  incorporado  a  la misma durante  el proceso de 
construcción, deberá realizarse la comprobación de su identificación de origen, marcado CE, certificados de 
calidad del fabricante y/o controlar la toma de muestras para los ensayos de control . 

Para todos aquellos elementos prefabricados o piezas (vigas, postes, cables, elementos de hormigón etc.) se 
valorará el realizar una inspección y/o recepción en fábrica que permita garantizar el proceso de fabricación 
y la calidad del suministro. 

Tras  esta  comprobación  inicial,  las  respectivas  partidas  de  materiales  recibirán  la  calificación  de: 
conformidad, rechazo, o "situación de espera" de resultados de  laboratorio, asignándoles esta calificación 
de modo inconfundible, en lo que respecta al empleo de esos materiales en la obra. 

PUNTO 5: Se incluirá el seguimiento de la gestión del riesgo llevada a cabo. 

PUNTO 6: Memoria de reposición de servicios con toda su documentación asociada. 

PUNTO  7:  información  de  pruebas  y  ensayos  y  validación  de  las  instalaciones,  así  como  toda  la 
documentación  correspondiente  a  las  evidencias  de  la  ejecución  de  las  Obras,  que  debe  estar 
suficientemente acreditada para cada una de las Obras o de las unidades elementales, tal y como solicite la 
D.O. 
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PUNTO  8:  Se  recopilará  toda  la  documentación  e  informes  realizados  por  el  equipo  consultor  en 
cumplimiento  de  los  mecanismos  de  gestión  y  control  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y 
Resiliencia –financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU de acuerdo con toda la normativa vigente. 

El  informe deberá acompañarse con  fotografías suficientemente  representativas del nivel de ejecución de  la 
obra. 

Se redactarán los informes necesarios por parte del Equipo de Asesores Especialistas asignado a la unidad del 
Consultor a petición de la Dirección de Obra. 

7.2.5 MODIFICADOS Y OTRAS OBRAS 

El consultor prestará apoyo al director de obra para la interpretación de aquellos puntos del proyecto que no 
sean suficientemente claros y que puedan dar lugar a diferentes interpretaciones. Corresponderá al consultor 
reflejar  estas  aclaraciones  en  planos  nuevos  y  anular,  en  su  caso,  aquellos  planos  a  los  que  sustituyen.  El 
consultor deberá proporcionar  los nuevos planos al contratista para que este pueda ejecutar adecuadamente 
las obras, previa supervisión del Director de Obra. 

Si los cambios implican variación de las prescripciones o del presupuesto del proyecto original, se llevará a cabo 
una Modificación del Proyecto. 

Corresponderá  al  consultor  prestar  ayuda  al  Director  de  Obra  en  el  tratamiento  de  estas  incidencias 
contractuales, así como la elaboración de la documentación correspondiente y de los proyectos, identificando 
la legislación y normativa aplicable. Correrá a cargo del Consultor el prestar apoyo jurídico y de abogados para 
dar  respuesta  a  reclamaciones  y  escritos  jurídicos  provenientes  bien  de  las  partes  del  contrato  o  de  otros 
Organismos e Instituciones. 

El Jefe de Unidad será autor del Modificado, siendo la Dirección de Obra el Director del Proyecto. 

El consultor realizará y asumirá la autoría de los estudios de seguridad y Salud de los proyectos modificados. 

En estos proyectos, y teniendo en cuenta el Reglamento 402/2013 de 30 de abril, relativo a la adopción de un 
método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, se dará soporte técnico al equipo que 
realizará  el  análisis  de  riesgos  de  las modificaciones  del  proyecto  identificando  el  impacto  en  el  anejo  de 
seguridad del proyecto original e  identificando  y gestionados  los nuevos peligros que pudieran  surgir  como 
consecuencia  de  las  modificaciones  realizadas  y  se  redactará  el  correspondiente  Anejo  de  Evaluación  y 
Valoración de Riesgos si fuese preciso. 

En  caso  de  ser  preciso,  se  redactará  por  parte  del  consultor  el  anejo  de  interoperabilidad  a  los  posibles 
proyectos  asociados,  verificando  el  cumplimiento  de  las  ETIs.  Dicho  anejo  contendrá  el  contenido mínimo 
requerido en los procedimientos oportunos. En caso de que algún parámetro básico de alguna ETI no pudiera 
ser  cumplido,  se  procederá  por  parte  del  consultor  a  dar  soporte  técnico  y  ayuda  para  la  redacción  del 
correspondiente expediente de excepción necesario para  su  tramitación  frente a  la Autoridad de Seguridad 
Nacional. 

En caso de obras de emergencia asociadas al contrato principal, el consultor colaborará en la elaboración de la 
documentación necesaria para su aprobación. 

En el caso de existencia de un expediente de una obra de emergencia, éste se tratará como independiente del 
contrato principal,  confeccionando  y entregando  la documentación por  separado en el momento en el que 
empiecen a ejecutarse esos expedientes. 
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7.3 TRABAJOS EN EL PERIODO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS 

Para la realización de los trabajos que se definen en este punto el consultor dispondrá de un plazo máximo de 
CINCO (5) meses desde la finalización de los trabajos de ejecución. 

7.3.1 MEDICIÓN FINAL 

Partiendo de los datos de seguimiento tomados por las unidades de control durante la ejecución del contrato, 
se preparará la documentación necesaria para la elaboración de la medición final de la obra. 

Será responsabilidad del Consultor la elaboración de dicha medición final. 

7.3.2 PROYECTO AS‐BUILT 

Se  realizará  un  Proyecto  "AS‐BUILT"  que  cumplirá  todos  los  requerimientos  de  un  proyecto  final  de  obra 
Construido y Documentación Final de Obra. 

Este documento se  irá elaborando a medida que se  finalice cada una de  las unidades de obra, sin esperar al 
acto de recepción de la misma. 

Debe recopilar toda la información generada a lo largo del desarrollo de los trabajos y deberá permitir la carga 
de  toda  la  información  generada  en  los  apartados  anteriores,  en  un  Sistema  Información  Geográfica  o 
herramienta BIM o similar. 

Además de la información anterior se incluirá como mínimo: 

‐  Inventario  de  elementos  de  plataforma.  Mediante  un  trabajo  de  campo  se  inventarían  todos  los 
elementos de  la obra, generándose unas fichas de  inspección  iniciales, que  incluyen toda  la  información 
geométrica del elemento, datos sobre los materiales y la ejecución y fotos diversas y que se realizarán una 
vez finalizadas las obras. Estas inspecciones son la base para los trabajos de seguimiento de los elementos 
en la posterior fase de servicio. Esta información se complementa con un inventario ambiental que añade 
información de otros activos ambientales: vertederos, revegetaciones, medidas ambientales, etc. 

‐  Propuesta  de  fichas  de  Seguimiento  y  Control  de  elementos  singulares  de  las  explanaciones  y 
estructuras. Se dará  traslado de  toda aquella  información de  todos aquellos elementos  con problemas 
presumibles,  antes  de  la  puesta  en  servicio,  realizándose  una  evaluación  de  la  previsión  del 
comportamiento y la frecuencia con la que debe ser inspeccionada.  

‐  Relación  de  todas  las  reposiciones  de  servicios  afectados  realizada  incluyendo  los  informes  de 
seguimiento y control y los informes finales / parciales de reconocimiento así como planos finales de las 
reposiciones realizadas. 

‐ Cartografía final de obra. Al finalizar las obras se realizará un levantamiento topográfico que genere una 
una  cartografía  real,  uniforme  y  completa  en  el  momento  de  la  puesta  en  servicio  que  permita  la 
georreferenciación correcta de todos los elementos, incluyendo las instalaciones  

‐ Inventario de todos los equipos instalados con toda la documentación técnica asociada. 

El autor del AS‐BUILT será el Jefe de Unidad, siendo la Dirección de Obra el Director del Proyecto. 

Se entregará el plano parcelario de terrenos ocupados y sobrantes de  la expropiación y se confeccionarán  las 
mediciones y presupuestos de liquidación así como el resumen de ensayos de control de calidad.  C
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Se  incluirá  la  relación de  instrumentación  incorporada para el  seguimiento durante el  servicio, así  como  las 
recomendaciones que se consideren oportunas a tal fin. 

7.3.3 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

El consultor será el autor del Proyecto de Liquidación cuyo Director será el Director de la Obra 

Se  entregará  en  formato  editable  y  PDF  el  Proyecto  de  liquidación  que  cumplirá  todos  los  requerimientos 
exigidos  en  por  la  Dirección  de  Obra  y  en  el  que  figurarán  completamente  definidas  las  obras  realmente 
ejecutadas (planos y mediciones auxiliares, documentos técnicos, autorizaciones, etc). Se redactará en un plazo 
máximo de cinco meses al finalizar las obras. 

7.3.4 TRABAJOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES FERROVIARIAS. 

Mediante  los  trabajos  requeridos  en  este punto  se dará  cumplimiento  a  la Orden  FOM/167/2015, de  6 de 
febrero,  por  la  que  se  regulan  las  condiciones  para  la  entrada  en  servicio  de  subsistemas  de  carácter 
estructural, líneas y vehículos ferroviarios.  

Supervisión de las pruebas de funcionamiento  

El  consultor  supervisará  las  Pruebas  parciales  necesarias  de  las  Instalaciones  y,  al  final  de  la  obra,  las 
Pruebas de  recepción provisional correspondientes, de acuerdo a  los protocolos que  regulen  las mismas, 
participando, a instancia de la Dirección de Obra correspondiente, en la elaboración de los mismos. 

Proceso de Evaluación del Riesgo. Evaluador Independiente de Seguridad (AsBo) 

En cumplimiento de  la Directiva de Seguridad Ferroviaria  (2004/49/CE), mediante el presente contrato se 
contará con los servicios de un organismo evaluador independiente (AsBo) desde el inicio de la obra con el 
objeto de realizar el proceso de evaluación  del riesgo de forma continua y obtener el Informe de Evaluación 
Independiente  de  Seguridad  del    proceso  de  Gestión  de  Riesgos  realizando  así  la  demostración  de  la 
integración segura del subsistema en aplicación del Reglamento de ejecución (UE) 402/2013, de 30 de abril. 

La Asistencia Técnica supervisará conjuntamente con la Dirección de Obra correspondiente, la entrega por 
parte del  Contratista  de  la documentación  final que  acredite  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  de 
Seguridad exigidos y que supervisa el AsBo a tal efecto.  

Documentación de Interoperabilidad. Organismo Notificado (NoBo) 

El  consultor  contratará  los  servicios  de  un Organismo Notificado  independiente  (NoBo)  para  obtener  la 
declaración de  verificación de  los  subsistemas  implicados en el  cambio,  respecto  a  las ETls que  sean de 
aplicación. 

El personal del consultor colaborará en  la redacción de  los documentos necesarios para  la certificación de 
interoperabilidad de las instalaciones. 

Documentación de Interoperabilidad, Organismo Notificado (DeBo) 

Mediante el presente contrato el consultor contará los servicios de un Organismo Designado independiente 
(DeBo) para obtener la verificación del cumplimiento de los subsistemas implicados en el cambio, frente a la 
normativa nacional de aplicación. 
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El personal del consultor colaborará en la redacción de los documentos necesarios. 

Documentos e informes específicos para la tramitación de la Puesta en Servicio con la AESF. 

El consultor elaborará toda la documentación necesaria para la puesta en servicio, siguiendo las directrices 
del Director del Contrato/ Dirección de Obra, según  los procedimientos y documentación requerida por  la 
Agencia Estatal de seguridad Ferroviaria. Entre otros cabe destacar los siguientes documentos a elaborar: 

‐ Comunicación Previa a la AESF. 
‐ Informe  acreditativo  del  cumplimiento  de  la  ejecución  del  plan  de  pruebas  de  las  instalaciones 

correspondientes a la actuación (1 por cada subsistema) 
‐ Informe  de  adecuación  de  las  obras  a  la  normativa  técnica  aplicable  de  las  instalaciones 

correspondientes a la a la actuación (1 por cada subsistema) 
‐ Informe de evaluación y gestión de los riesgos de los distintos subsistemas implicados. 
‐ Expediente de verificación “CE” de la Interoperabilidad de los distintos subsistemas implicados 

De cada documento, el Consultor elaborará las distintas ediciones y actualizaciones que sean precisas según las 
indicaciones de la Dirección del Contrato, la Dirección de Obra, la Autoridad Portuaria de Vigo o la AESF, u otras 
entidades. 

7.3.5 TRABAJOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE OTRAS INSTALACIONES. 

El Consultor realizará  todos  los  trámites y supervisará  todas  las pruebas necesaria para  la puesta en servicio 
completa del resto de instalaciones recogida en el PV y posteriores Modificaciones con la realización de todos 
los trámites necesarias con las Administraciones y Entidades relacionadas hasta realizar la puesta en servicio de 
la Obra. 

7.4 TRABAJOS ASOCIADOS A COFINANCIACIÓN EUROPEA DE LA OBRA 

Dentro de la “Primera convocatoria de subvenciones del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital 
en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado 
por la Unión Europea– NextGenerationEU.” le han sido concedidos fondos a la obra del “Apartadero ferroviario 
en la PLISAN (Plataforma Logistica Salvaterra‐As Neves). Pontevedra” cuyo control y supervisión es objeto del 
presente pliego. 

El  Consultor  Adjudicatario  realizará  todos  los  informes  preceptivos  con  los  formatos  a  elaborar, 
autoevaluaciones, etc , que sean requeridos por parte de la Dirección de Contrato de acuerdo con las medidas 
de gestión establecidas para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Normativa Vigente al 
respecto o solicitadas por el Órgano Gestor u Órgano Responsable o cualquier otra Administración que solicite 
documentación al respecto. 

7.5 TRABAJOS ASOCIADOS A LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  propuesto  por  el  Consultor  y  aprobado  por  la Dirección  de  Contrato, 
realizará las funciones que la normativa en prevención de riesgos laborales vigente les asigna. 

El  Consultor  deberá  establecer  los  procedimientos  oportunos  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones propias del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, entre  las que se encuentra  la efectiva 
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organización de  la Coordinación de Actividades Empresariales entre  los posibles empresarios concurrentes en 
la obra. 

Además, el Consultor deberá elaborar  todos aquellos  informes  relativos a  la Seguridad y Salud de  las obras 
objeto de este contrato, que como consecuencia de su actividad sean necesarios. 

Para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  contrato,  el  Consultor  prestará  el  servicio mediante  los  técnicos 
indicados en el punto 10 del presente pliego. Las funciones y actividades más importantes que desarrollará el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras se detallan a continuación:  

‐  Coordinar  las  actividades  de  la  obra,  para  garantizar  que  los  contratistas,  subcontratistas  y 
trabajadores  autónomos  apliquen  de  manera  coherente  y  responsable  los  principios  de  la  acción 
preventiva durante la ejecución de la obra y, en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 
del  Real  Decreto  1627/1997,  así  como  en  los  trabajos  o  fases  de  trabajo  que  vayan  a  desarrollarse 
simultánea o sucesivamente.  

‐  Informar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en  su caso  las modificaciones 
introducidas en el mismo, y elevarlo para  su aprobación a  la Dirección de Contrato. El Coordinador de 
seguridad y salud informará sobre la procedencia de la aprobación del plan de seguridad y salud y, en caso 
negativo,  indicará  los  puntos  que  deben  corregirse,  para  lo  que  se  asignará  un  plazo  acorde  con  la 
importancia de las correcciones. El Coordinador de Seguridad y Salud deberá tramitar el Plan de Seguridad 
y Salud y su correspondiente informe favorable. Ni el Plan de Seguridad y Salud ni los anejos al mismo que 
se redacten podrán suponer nunca una disminución de los niveles de seguridad previstos en el Estudio de 
Seguridad y Salud. En este  sentido el  informe del Coordinador  indicará de  forma explícita  si el Plan de 
Seguridad  y  Salud  se  adapta  de  forma  concreta  a  las  condiciones  de  la  obra  a  la  que  se  aplica.  Las 
propuestas de medidas alternativas de prevención no podrán  implicar disminución del  importe total del 
presupuesto de adjudicación del Estudio de Seguridad. En caso de variación con respecto al presupuesto 
de adjudicación del Estudio de Seguridad, ya sea en el contenido o en el importe, dicha variación deberá 
contar,  con  carácter  previo  al  informe  favorable  del  Coordinador  de  Seguridad,  con  la  modificación 
presupuestaria aprobada por el órgano de contratación correspondiente.  

‐  Elaborar  informes de suficiencia de  los Documentos de Gestión Preventiva de  la Obra o anexos a  los 
Documentos de Gestión Preventiva de  la Obra elaborados por  los contratistas para posibles actuaciones 
anexas sin Proyecto. Del mismo modo que en el caso de los Planes de Seguridad y Salud, el coordinador se 
asegurará  de  que  en  el  Documento  de  Gestión  Preventiva  se  ha  considerado  toda  la  normativa  de 
aplicación.  El Coordinador de  seguridad  y  salud  informará  en  el plazo de  siete días naturales  sobre  la 
suficiencia del Documento de Gestión preventiva de la Obra y, en caso negativo, indicará los puntos que 
deben corregirse, para  lo que se asignará un plazo acorde con  la  importancia de  las correcciones, nunca 
superior a siete días naturales. 

‐  Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra, que el Plan de Seguridad y Salud o el Documento 
de Gestión Preventiva de la Obra contempla con detalle todas las tareas que se van a realizar, analiza los 
riesgos  asociados  a  los  trabajos  y define  las medidas preventivas oportunas para eliminar o minimizar 
dichos riesgos y, en el caso de que no las contemple requerirá la necesaria actualización del mismo o de 
sus anejos. 

‐  Disponer  la  paralización  de  los  tajos  o,  en  su  caso,  de  la  totalidad  de  la  obra  cuando  observe 
circunstancias  de  riesgo  grave  e  inminente  para  la  Seguridad  y  Salud  de  los  trabajadores.  Dejará 
constancia, asimismo, en el libro de incidencias de tal incumplimiento y deberá dar cuenta de este hecho 
a  la  Inspección de Trabajo, a  los contratistas afectados por  la paralización y a  los representantes de  los 
trabajadores  (artículo 14 del Real Decreto 1627/1997). Además, y con carácter previo, deberá poner en 
conocimiento del Director de Obra y del Director del Contrato, las circunstancias aludidas en este punto. 
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‐  Organizar  la  coordinación  de  actividades  empresariales  prevista  en  el  artículo  24  de  la  Ley  de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

‐  Transmitir al empresario principal cuantas instrucciones sean precisas en materia preventiva. 

‐  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

Además  de  lo  anterior,  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  realizará  la  tareas  propias  inherentes  a  la 
coordinación de actividades Preventivas que se detallan a continuación en caso de ser precisas: 

‐  Convocar, dirigir y registrar mediante actas las reuniones periódicas de coordinación de actividades a 
las que asistirán las empresas concurrentes. 

‐  Servir  de  cauce  para  el  intercambio  de  la  información  que  deben  realizar  entre  sí  las  empresas 
concurrentes. 

‐  Favorecer el cumplimiento de los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la 
Ley 31/1995 por las empresas concurrentes. 

‐  Favorecer la aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes. 

‐  Favorecer  el  control  de  las  interacciones  de  las  diferentes  actividades  desarrolladas  en  el mismo 
tramo,  en  particular  cuando  puedan  generar  riesgos  calificados  como  graves  o  cuando  se  desarrollen 
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

‐  Favorecer  la  adecuación  entre  los  riesgos  que  puedan  afectar  a  los  trabajadores  de  las  empresas 
concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

Para el ejercicio adecuado de estas funciones, estará facultado para:  

‐  Acceder a cualquier zona de trabajo. 

‐  Impartir a  las empresas concurrentes  las  instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento de 
sus funciones. 

‐  Proponer  a  las  empresas  concurrentes  la  adopción  de medidas  para  la  prevención  de  los  riesgos 
existentes. 

El Coordinador de seguridad y salud entregará un informe mensual. El informe del Coordinador de Seguridad y 
Salud deberá reflejar, los siguientes aspectos:  

‐  La planificación de  la actividad preventiva y el seguimiento de  la misma realizados por el contratista 
adjudicatario. 

‐  La adecuación del Plan de Seguridad y Salud o del Documento de Gestión Preventiva de la Obra a los 
riesgos derivados de los trabajos que se están ejecutando. 

‐  El  cumplimiento,  por  parte  del  Contratista,  de  las  medidas  preventivas  recogidas  en  el  Plan  de 
Seguridad y Salud o en el Documento de Gestión Preventiva de la Obra. 

‐  La  presencia  en  la  obra  de  los  Recursos  Preventivos  a  los  que  cada  Contratista  está  obligado  de 
acuerdo con la normativa vigente. 
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‐  El cumplimiento, por parte del Contratista Principal, de sus obligaciones en materia de información y 
transmisión  de  las  instrucciones  adecuadas  sobre  los  riesgos  y medidas  de  protección,  prevención  y 
emergencia con respecto a  los empresarios y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en  la 
obra. 

‐  La comunicación de apertura de centro de trabajo por parte del Contratista así como sus preceptivas 
actualizaciones. 

‐  La actualización del Libro de Subcontratación de cada una de las obras en relación a las empresas que 
el contratista principal tiene subcontratadas en la obra.  

El Coordinador de Seguridad y Salud dejará constancia de cada una de las reuniones que convoque a través de 
un acta, que deberá ser adjuntada al informe mensual mencionado anteriormente y que deberá estar firmada 
por  los  distintas  partes  que  asistan  a  la  reunión:  Dirección  de  Obra,  Asistencia  Técnica,  Contratista  y 
Subcontratistas. El Coordinador de Seguridad y Salud deberá convocar reuniones quincenales de planificación 
de obra que servirán para concretar  los  trabajos pendientes de ejecución y analizar si ya están planificados, 
todo  ello  con  objeto  de minimizar  los  riesgos  y  definir  la  actividad  preventiva,  así  como  para  analizar  los 
accidentes e incidentes acaecidos en la obra. A estas reuniones estarán convocados el Codirector de Obra, Jefe 
de Obra y Técnico de Seguridad. Así mismo el Coordinador de Seguridad y Salud convocará mensualmente al 
menos  una  reunión  de  coordinación  de  actividades  empresariales  a  la  que  asistirá  el  contratista  y  los 
subcontratistas de la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud visitará la obra al menos dos veces a la semana cuando las necesidades de 
obra así lo requieran y tantas veces como considere necesario para asegurar la calidad del trabajo. Estas visitas 
deberán estar fehacientemente reflejadas en el informe mensual citado, así como el resto de actuaciones que 
realice mientras esté designado como Coordinador de Seguridad y salud. 

Al informe mensual del Coordinador de Seguridad y Salud deberán anexarse los informes favorables de Planes 
de  Seguridad  y  Salud  y  anejos,  las  aprobaciones  de  Planes  y  anejos,  las  propuestas  de  nombramiento  de 
Coordinador,  los  nombramientos  o  cambios  de  Coordinador  producidos,  las  anotaciones  en  el  libro  de 
incidencias, las comunicaciones de apertura de centro de trabajo, las variaciones en el libro de subcontratación 
y  cualquier  otra  documentación  relevante  en materia  preventiva  generadas  en  el mes  al  que  se  refiere  el 
informe. 

En cuanto a las funciones de Coordinador de Actividades Preventivas, se deberá incluir en el informe mensual 
un apartado que refleje al menos los siguientes aspectos: 

‐  Reuniones que ha mantenido con las empresas concurrentes, anexando las actas correspondientes.  

‐  Información  en materia  preventiva  que  se  han  intercambiado  entre  sí  las  empresas  concurrentes, 
expresando el origen y destinatario o destinatarios de dicha información. 

‐  Comunicaciones  que haya tenido con las empresas  concurrentes o con Coordinadores de Seguridad y 
Salud. 

‐  Visitas que haya realizado, expresando en el informe un resumen de la actividad observada durante la 
visita. 

‐  Instrucciones o propuestas realizadas a las empresas concurrentes. 

‐  Cualquier otra actividad realizada en ejercicio de sus funciones.  
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La Dirección del Contrato podrá encargar los informes y estudios que considere necesarios sobre los aspectos 
técnicos,  jurídicos y procedimentales  relacionados  con  la Seguridad y Salud de  las obras al Consultor quien, 
apoyándose en el asesor especializado, desarrollará los trabajos solicitados. 

Al final del contrato se elaborará un Informe Final sobre las actuaciones y los resultados obtenidos en materia 
de prevención de riesgos laborales. Se presentará en formato electrónico e incluirá como mínimo un resumen 
de los principales datos de la obra, copia del Planes de Seguridad y Salud y anejos, anotaciones recogidas en el 
libro de  incidencias, propuestas de nombramientos, nombramientos  y  cambios de Coordinadores,  informes 
favorables, actas de aprobación de los Planes de Seguridad y anejos, e informes de investigación de accidentes. 

8. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Tanto el personal del Consultor ofertado para la realización de los trabajos de Supervisión y Control como los 
equipos técnicos a aportar, deberán ser aceptados respectivamente por la APV, cualquier cambio de personal o 
equipo que se realice será igualmente aceptado, respectivamente. 

El Director de Obra podrá ordenar, en  cualquier momento y  cuantas veces  sea necesario,  la  sustitución del 
personal del Consultor cuyo comportamiento y/o rendimiento no considere satisfactorio. Dicha sustitución se 
realizará en los plazos marcados por el director del contrato. 

El Director de Obra y  la Autoridad Portuaria de Vigo o quien el Director del Contrato designe, tendrán acceso 
libre en todo momento a las oficinas, y demás instalaciones del Consultor. 

9. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

Se contempla  la posibilidad de modificación del contrato conforme al RDL 3/2020 y al Pliego de Condiciones 
Particulares del contrato. 

El  procedimiento  para  su  tramitación  será  el  previsto  en  la  legislación  vigente  y  en  los  procedimientos  de 
contratación internos de la APV. 

10. CONDICIONES DEL ADJUDICATARIO 

El  consultor  adjudicatario  del  presente  trabajo  deberá  aportar  para  la  realización  del  mismo,  un  equipo 
pluridisciplinar  formado  por  expertos  con  amplia  y  contrastada  experiencia  en  trabajos  similares  y  que 
disponga de medios materiales y personal experto en las distintas cuestiones que comprende el contrato. 

10.1 EQUIPO HUMANO 

El  Consultor  aportará  un  equipo  humano  formado  por  un  número  suficiente  de  técnicos  y  técnicas 
competentes en cada una de las materias objeto del contrato de trabajo y unos medios materiales adecuados 
para su correcta y puntual realización. 
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Habida cuenta de la especial índole de los trabajos a desarrollar, el Consultor deberá contar como mínimo con 
unos equipos  cuyos  responsables  tendrán  la  siguiente experiencia demostrable, esta  se  justificará mediante 
declaración responsable de acuerdo con los puntos siguientes, para cada una de las fases del contrato: 

Durante  toda  la  vigencia  del  contrato,  y  ejerciendo  como  Delegado  del  Consultor,  codirector  de  obra, 
responsable de la Asistencia técnica (Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica), y autor de todos los entregables 
resultantes  del  trabajo  y  con  independencia  de  cualquier  otro  técnico  que  intervenga  y  asuma 
responsabilidades en  las distintas  fases así  como  la coordinación de  las distintas materias que componen el 
contrato, el Consultor aportará: 

(a) Un (1) Jefe de Unidad de la Asistencia/Co‐Director de las Obras: Tendrá la titulación de Ingeniero 
de Caminos, Canales  y  Puertos perteneciente  a  la plantilla del  consultor  en  el momento de  la 
licitación, con una experiencia probada mínima de quince  (15) años, con al menos diez  (10) de 
ellos en  trabajos de ejecución  y  control de obras  ferroviarias  con afección a  la explotación, en 
particular en aquellas relacionadas con  la ejecución de superestructura de vía. El Jefe de Unidad 
será el  responsable de  los  trabajos  comprendidos bajo el  contrato de esta Asistencia Técnica y 
velará por la ejecución de los trabajos de control y seguimiento técnicos y económicos requeridos 
y coordinará las actividades de resto del equipo para su consecución. Tendrá plena disponibilidad. 
Dentro  del  apartado  específico  de  la memoria  técnica  se  presentará  una  tabla  en  la  que  se 
especificará el nombre del proyecto en el que participó, el presupuesto de ejecución por contrata 
del mismo, el promotor del mismo, responsabilidad ocupada por la persona designada y fecha de 
inicio y finalización de su participación en dicho contrato. 
 
Para este puesto,  la experiencia mínima exigida  se  ratificará mediante declaración  responsable 
individualizada  firmada  por  el  Consultor  y  por  la  persona  asignada  para  el  puesto  a modo  de 
aceptación de  la propuesta de  integración en el equipo, el  licitante que no aporte  la declaración 
responsable, verá rebajada su valoración técnica (Vt) obtenida de acuerdo con lo estipulado en el 
Punto 23.1 del presente Pliego. 

 
Además, el Consultor aportará los siguientes medios: 
 

(b) Un  (1)  Jefe  de Oficina  Técnica  de  la Asistencia:  Tendrá  la  titulación  de  Ingeniero  de  Caminos, 
Canales y Puertos o similar con una experiencia mínima de cinco (5) años, o Ingeniero Técnico con 
más  de  (10)  años  de  Experiencia  (anteriores  a  la  fecha  límite  de  presentación  de  ofertas) 
perteneciente a  la plantilla del Consultor en el momento de  la  licitación. Dicha experiencia debe 
de  ser  en  obra  ferroviaria.  Será  el  responsable  de  la  justificación  de  la medición  ejecutada,  la 
buena  ejecución de  los  trabajos  y  el  seguimiento de  los plazos  establecidos,  coordinando para 
ello,  junto con el Jefe de Unidad,  la recopilación de toda  la  información de campo necesaria por 
parte  del  equipo  de  la  asistencia.  Dentro  del  apartado  específico  de  la  memoria  técnica  se 
presentará  una  tabla  en  la  que  se  especificará  el  nombre  del  proyecto  en  el  que  participó,  el 
presupuesto  de  ejecución  por  contrata  del  mismo,  el  promotor  del  mismo,  responsabilidad 
ocupada por  la persona designada  y  fecha de  inicio  y  finalización de  su participación  en dicho 
contrato.  Deberá  permanecer  en  la  obra  durante  la  duración  del  contrato  teniendo  plena 
dedicación.  
 
Para este puesto,  la experiencia mínima exigida  se  ratificará mediante declaración  responsable 
individualizada  firmada  por  el  Consultor  y  por  la  persona  asignada  para  el  puesto  a modo  de 
aceptación de  la propuesta de  integración en el equipo, el  licitante que no aporte  la declaración 
responsable, verá rebajada su valoración técnica (Vt) obtenida de acuerdo con lo estipulado en el 
Punto 23.1 del presente Pliego. 

 
(c) Un  (1)  Equipo  de  Topografía:  Compuesto  por  un  Topógrafo  y  un  Auxiliar  de  topografía 

(pertenecientes a  la masa  laboral del consultor preferiblemente o colaborador externo, en cuyo 
caso  aportará  carta  de  compromiso).  El  Topógrafo  tendrá  la  titulación  de  Ingeniero  Técnico  C
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Topógrafo / Graduado en Topografía o similar, con una experiencia probada mínima de cinco (5) 
años y al menos dos  (2) años en  trabajos de ejecución y control de obra civil de grandes obras 
ferroviarias, en particular en aquellas relacionadas con la ejecución de montaje de vía. El Auxiliar 
de topografía. Tendrá los conocimientos que se exigen en el Convenio del Ministerio de Fomento 
para  la categoría de  “Prácticas de Topografía”  con experiencia en obra de al menos 2 años. Se 
responsabilizarán del control geométrico y cuantitativo de  la obra, y toma de todos  los datos de 
campo  necesarios  para  la  elaboración  de  los  documentos  que  evidencien  las  mediciones 
mensuales y final de obra. Tendrán dedicación parcial al contrato. 
 
Para este puesto,  la experiencia mínima exigida  se  ratificará mediante declaración  responsable 
individualizada  firmada  por  el  Consultor  y  por  la  persona  asignada  para  el  puesto  a modo  de 
aceptación de  la propuesta de  integración en el equipo, el  licitante que no aporte  la declaración 
responsable, verá rebajada su valoración técnica (Vt) obtenida de acuerdo con lo estipulado en el 
Punto 23.1 del presente Pliego. 

 
(d) Un (1) Técnico de  Instalaciones especialista en CMS y telecomunicaciones ferroviarias: Tendrá  la 

titulación  universitaria  que  le  habilite  para  el  ejercicio  de  la  profesión  regulada  de  Ingeniero 
Industrial o  Ingeniero de Telecomunicaciones, con una experiencia mínima probada de cinco  (5) 
años en  instalaciones de Control, Mando y Señalización (CMS) y telecomunicaciones ferroviarias. 
Tendrá dedicación parcial  al  contrato. Deberá pertenecer  a  la masa  laboral del  consultor en el 
momento de la licitación. 
 
Para este puesto,  la experiencia mínima exigida  se  ratificará mediante declaración  responsable 
individualizada  firmada  por  el  Consultor  y  por  la  persona  asignada  para  el  puesto  a modo  de 
aceptación de  la propuesta de  integración en el equipo, el  licitante que no aporte  la declaración 
responsable, verá rebajada su valoración técnica (Vt) obtenida de acuerdo con lo estipulado en el 
Punto 23.1 del presente Pliego. 

 
(e) Un (1) Técnico de Instalaciones especialista en catenaria: Tendrá la titulación universitaria que le 

habilite  para  el  ejercicio  de  la  profesión  regulada  de  Ingeniero  Industrial  o  Ingeniero  de 
Telecomunicaciones, con una experiencia mínima probada de cinco  (5) años en  instalaciones de 
energía y catenaria. Tendrá dedicación parcial al contrato. Deberá pertenecer a la masa laboral del 
consultor en el momento de la licitación. 
 
Para este puesto,  la experiencia mínima exigida  se  ratificará mediante declaración  responsable 
individualizada  firmada  por  el  Consultor  y  por  la  persona  asignada  para  el  puesto  a modo  de 
aceptación de  la propuesta de  integración en el equipo, el  licitante que no aporte  la declaración 
responsable, verá rebajada su valoración técnica (Vt) obtenida de acuerdo con lo estipulado en el 
Punto 23.1 del presente Pliego. 
 

(f) Un (1) Coordinador de Seguridad y Salud: Tendrá  la titulación de  Ingeniero/Arquitecto/Ingeniero 
Técnico/Arquitecto Técnico o similar con una experiencia probada mínima de diez  (10) años, de 
las que al menos dos (2) años serán en obras ferroviarias y al menos cuatro (4) años en trabajos de 
coordinación  de  seguridad  y  salud.  Realizará  las  labores  designadas  para  el  Coordinador  de 
Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97. Deberá acreditar que ha recibido formación en 
Prevención de Riesgos Laborales habilitante para desempeñar  las funciones de nivel superior de 
acuerdo a  lo establecido en el Real Decreto 39/1997. Tendrá plena disponibilidad  y dedicación 
parcial  al  contrato.  Deberá  pertenecer  a  la masa  laboral  del  consultor  en  el momento  de  la 
licitación. 

 
(g) Un  (1)  Vigilante  de  obra  con  los  conocimientos  mínimos  que  se  exigen  en  el  Convenio  del 

Ministerio de Fomento para la categoría de “Auxiliar Técnico”. Es deseable que esté en posesión 
del título de Piloto de Seguridad según la Orden Ministerial FOM/2872/2010 de 5 de noviembre,  C
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así  como  es  deseable  que  esté  en  posesión  del  título  de  Inspector  de  Soldaduras  por  ADIF. 
Además, se deberá acreditar  la experiencia de más de cinco (5) años en obras ferroviarias, obra 
civil y/o vía. Realizarán también apoyo como Auxiliares de Topografía para  la Oficina Técnica. Su 
horario  se  adaptará  a  las  necesidades  de  los  trabajos,  incluido  el  horario  nocturno  y  festivos. 
Perteneciente a la plantilla del consultor en el momento de la licitación o colaborador externo (en 
cuyo caso se aportará carta de colaboración en exclusiva). 

 
(h) 1 delineante con experiencia mínima de 3 años en la realización de proyectos de infraestructuras 

o edificación perteneciente a  la masa  laboral del consultor o colaborador externo en cuyo caso 
presentará carta de compromiso. 

 
(i) 1  administrativo‐administrativa  con  experiencia mínima de  3  años de  experiencia  en  gestión  y 

organización de proyectos. 
 
Asesores Externos Temáticos, profesionales  relevantes, con  titulación superior y experiencia mínima 
de quince años en  las áreas de: geología y geotecnia aplicada a  la obra civil; estructuras singulares; 
gestión  de  riesgos  e  interoperabilidad  ferroviaria;  señalización  y  comunicaciones  ferroviarias  y 
electrificación.  Prestarán  apoyo  al Director de  la Obra,  en  función de  las necesidades de  la obra  y 
durante  el  periodo  de  tiempo  en  que  se  ejecuten  las  principales  unidades  de  obra  en  las  que  los 
aspectos  geológicos  y  geotécnicos,  estructurales  o  técnicos  resultan  determinantes  (desmontes, 
cimentación de estructuras, tratamientos del terreno, viaductos, etc.), estando incluido en el contrato 
a cargo del Consultor.  
 

Todo el personal adscrito a la realización del trabajo tendrá la capacidad y preparación técnica adecuada a cada 
una de  las  fases  y  especialidades del proyecto.  El Director‐Directora del Contrato podrá  exigir  en  cualquier 
momento  el  relevo  de  aquel  personal  que,  a  su  juicio,  no  reúna  dicho  carácter.  En  cualquier momento  el 
Director‐Directora del contrato podrá solicitar dedicación plena de cualquiera de los miembros que componen 
el equipo del consultor que de los que no se especifica nada en párrafos anteriores. 

Los permisos,  licencias,  vacaciones,  etc no  afectarán de ninguna manera  el desarrollo de  los  trabajos;  esto 
significa que cualquier ausencia, por cualquier motivo, de cualquiera titular de cualquiera de las funciones que 
integran el equipo debe de ser cubierta por sustitutos equivalentes que deberán ser aprobados por la Dirección 
de Contrato quedando a su discreción la asunción de medias extraordinarias. 

La  experiencia  exigida  en  este  pliego  se  acreditará mediante  una  declaración  responsable  por parte  de  los 
licitadores.  

En  la memoria  técnica  se  especificará  claramente  la persona que  participará  en  cada uno de  los  capítulos, 
además de presentar la tabla resumen que acredita la experiencia de cada personal tal como se mencionó en 
anteriores apartados. Como anexo a  la memoria técnica se podrán presentar  los curriculum‐vitae del equipo 
propuesto para la realización del contrato en los anejos correspondientes. 

10.2 MEDIOS MATERIALES 

El  consultor  dispondrá  de  una  oficina  en  el  entorno  de  las  obras  para  sus  equipos  y  personal  adscrito  al 
contrato y a libre disposición de la Dirección del Contrato. 

Todos  los  costes  desplazamientos  y dietas  en  los  que  incurra  el  equipo  consultor  para  el  desarrollo  de  los 
trabajos,  bien  sea  para  reuniones  con  la  Dirección  de  Contrato,  visitas  y  trabajos  a  la  zona  de  actuación, 
reuniones  con  otras  Administraciones,  entidades  o  terceros  dentro  del  territorio  nacional  se  considerarán 
incluidos en el precio y no tendrá derecho a reclamación alguna por dichos conceptos.  C
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El Consultor dispondrá de los medios de transporte necesarios para el adecuado desplazamiento de los equipos 
y del personal, asegurando la operatividad y efectividad de la Asistencia en todo momento, e incluso para las 
personas de  la Administración que el Director de  la Obra designe, deberán ser suficientes para garantizar  la 
simultaneidad de acciones propias del desarrollo del objeto de este contrato. 

El  Consultor  dispondrá  de  los medios  de  dotación  necesarios  para  el  adecuado  desarrollo  de  los  trabajos 
encomendados, dotando a  su personal de  teléfono móvil, equipo de obra, equipamiento de  seguridad, etc., 
asegurando  la operatividad y efectividad de  la Asistencia en todo momento, e  incluso para  las personas de  la 
Administración que el Director del contrato designe. 

En  la  oficina  del  consultor  se  encontrará  toda  la  documentación  e  información  en  vías  de  elaboración  o 
redacción que concierna al proyecto objeto del contrato. 

El Director‐Directora del Contrato y las personas que con él colaboren tendrán acceso libre a dicha oficina y a 
toda esa documentación en cualquier momento que estimen oportuno. 

Asimismo y si  las especiales circunstancias de su actuación así  lo aconsejaran, podrá disponer de algún otro 
local en  las proximidades del emplazamiento de  la obra objeto del proyecto,  igualmente abierto al Director‐
Directora del Contrato y sus colaboradores, en el que se elaboren determinados trabajos de campo (topografía, 
toma de muestras, documentos previos de inventarios, expropiaciones y servicios afectados). Para recorrer la 
zona se proporcionarán al Director‐Directora del Contrato y sus colaboradores  los medios de desplazamiento 
más adecuados que estime la Dirección. 

Toda  la documentación que pueda  ser de  interés deberá  gestionarse mediante un  Sistema Centralizado de 
Gestión al que pueda acceder el Director‐Directora del Contrato mediante un  sistema autorizado vía página 
web o similar o a cualquier persona al que autorice el Director‐Directora del contrato. 

Correrá a cargo del Consultor adjudicatario el almacenaje y mantenimiento en condiciones adecuadas de  las 
cajas de  los  testigos de  los sondeos que  realice o bien  trasladarlo para su custodia al emplazamiento que  la 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO designe. 

11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el Artículo 100 de la LCSP, el presupuesto base de licitación deberá ser adecuado a los precios 
del mercado que, a tal efecto, se desglosará indicando en el pliego de cláusulas administrativas particulares o 
documento regulador de la licitación los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para 
su  determinación.  Asimismo,  indica  que  en  los  contratos  en  que  el  coste  de  los  salarios  de  las  personas 
empleadas  para  su  ejecución  forme  parte  del  precio  total  del  contrato,  el  presupuesto  base  de  licitación 
indicará  de  forma  desglosada  y  con  desagregación  de  género  y  categoría  profesional  los  costes  salariales 
estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

Asimismo, el Artículo 101 de  la LCSP  indica que en el cálculo del valor estimado deberán  tenerse en cuenta, 
como mínimo,  además  de  los  costes  derivados  de  la  aplicación  de  las  normativas  laborales  vigentes,  otros 
costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio 
industrial. 
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11.1 COSTES DE MEDIOS PERSONALES 

Para  la  deducción  de  los  costes  del  personal  incluido  esta  asistencia  se  ha  tenido  en  cuenta  el  convenio 
Colectivo del sector de empresas de  ingeniería y oficinas de estudios técnicos (Resolución de 7 de octubre de 
2019, de la Dirección General de Trabajo – BOE 18 de octubre de 2019): 

 

 

 

 

Dicha tabla salarial debe corregirse con lo recogido en el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se 
fija el salario mínimo interprofesional para 2022:  
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Tomando como mínimos los salarios fijados en el referido convenio se incrementan en diversos conceptos para 
adaptarlos a la antigüedad y especialización del personal requerido en este contrato. 

Por  otra  parte,  a  la  fecha  de  realización  del  presente  Pliego  se  encuentran  publicados  informaciones  del 
acuerdo  al  que  ha  llegado  la  Asociación  Española  de  Empresas  de  Ingeniería,  Consultoría  y  Servicios 
Tecnológicos con  los Sindicatos para  la firma del XX Convenio Colectivo sectorial de empresas de  ingeniería y  C
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oficinas de estudios técnicos; inspección, supervisión y control técnico y de calidad. En dichas publicaciones se 
establece: 

“Respecto a  la actualización de  las  tablas salariales, el acuerdo  incluye  incrementos salariales 
con  vinculación  al  IPC  que  pueden  alcanzar  un  10,44%  en  3  años  (2022‐2024).  En  2022,  el 
incremento  salarial  con  efecto  retroactivo  es  del  3.1%,  mientras  que  en  2023  y  2024  los 
incrementos pueden llegar al 3,5% en función de una escala progresiva vinculada a la evolución 
del IPC. Por otra parte, el plus de convenio se incrementa en un 2% anual durante los años 2022, 
2023 y 2024.” 

Respecto a los incrementos de los años 2023 y 2024 que están asociados a la inflación y en base a información 
facilitada por AGEINCO, estos incrementos serán: 

2023       si la tasa de inflación interanual crece hasta 1.5% la revisión será del +1.3% 
               si la tasa de inflación interanual está comprendida entre el 1,5% y el 2,5% la revisión será del +1,8% 
               si la tasa de inflación interanual está comprendida entre el 2,5% y el 3,5% la revisión será del +2,3% 

si la tasa de inflación interanual está comprendida entre el 3,5% y el 4,5% la revisión será del +2,8% 
si la tasa de inflación interanual es superior al 4,5% la revisión será del 3,5% 

2024      Idem 2023 

 

Para el cálculo del  incremento a aplicar en el 2023 y 2024 y dado que  se desconoce  la  tasa de  inflación de 
dichos años se toma la media de los incrementos propuestos, esto es 2,34 %. Pese a que el acuerdo alcanzado 
no recoge el año 2025 y el contrato abarcaría dicho año, se establece un incremento salarial para el año 2025 
igual que el 2024. 

Con todo lo anterior, se determinan las retribuciones para cada año de acuerdo con lo siguiente: 
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SALARIO BASE Y PLUS DE CONVENIO ACT UALIZACIÓN

SALARIO Y PLUS DE CONVENIO AÑO 2020 EXPERTO SENIOR
LICENCIADO

INGENIERO

DIPLOMADO

ING. TÉCNICO
TÉCNICO

DELINEANTE ‐ 

PROYECTISTA
DELINEANTE DIBUJANTE VIGILANTE AUXILIAR AYUDANTE

Salario Base (€/año) año 2020 23.973,88 23.973,88 23.973,88 18.074,56 17.429,02 15.979,04 14.277,48 12.300,82 11.888,24 11.065,04 10.602,06

Plus de Convenio (€/año) año 2020 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69 2.349,69

CALCULO DE SALARIO BASE Y PLUS DE CONVENIO PARA EL AÑO 2022

Incremento base salarial 2022 3,10%
Incremento plus convenio 2022 2,00%

SALARIO Y PLUS DE CONVENIO AÑO 2022 EXPERTO SENIOR
LICENCIADO

INGENIERO

DIPLOMADO

ING. TÉCNICO
TÉCNICO

DELINEANTE ‐ 

PROYECTISTA
DELINEANTE DIBUJANTE VIGILANTE AUXILIAR AYUDANTE

Salario Base (€/año) año 2022 24.717,07 24.717,07 24.717,07 18.634,87 17.969,32 16.474,39 14.720,08 12.682,15 12.256,78 11.408,06 10.930,72

Plus de Convenio (€/año) año 2022 2.396,68 2.396,68 2.396,68 2.396,68 2.396,68 2.396,68 2.396,68 2.396,68 2.396,68 2.396,68 2.396,68

CALCULO DE SALARIO BASE Y PLUS DE CONVENIO PARA EL AÑO 2023

Incremento base salarial 2023 2,34% **Media de los incrementos asociados a la inflacción.
Incremento plus convenio 2023 2,00%

SALARIO Y PLUS DE CONVENIO AÑO 2023 EXPERTO SENIOR
LICENCIADO

INGENIERO

DIPLOMADO

ING. TÉCNICO
TÉCNICO

DELINEANTE ‐ 

PROYECTISTA
DELINEANTE DIBUJANTE VIGILANTE AUXILIAR AYUDANTE

Salario Base (€/año) 25.295,45 25.295,45 25.295,45 19.070,93 18.389,80 16.859,89 15.064,53 12.978,91 12.543,58 11.675,00 11.186,50

Plus de Convenio (€/año) 2.444,62 2.444,62 2.444,62 2.444,62 2.444,62 2.444,62 2.444,62 2.444,62 2.444,62 2.444,62 2.444,62

CALCULO DE SALARIO BASE Y PLUS DE CONVENIO PARA EL AÑO 2024

Incremento base salarial 2023 2,34% **Media de los incrementos asociados a la inflacción.
Incremento plus convenio 2023 2,00%

SALARIO Y PLUS DE CONVENIO AÑO 2024 EXPERTO SENIOR
LICENCIADO

INGENIERO

DIPLOMADO

ING. TÉCNICO
TÉCNICO

DELINEANTE ‐ 

PROYECTISTA
DELINEANTE DIBUJANTE VIGILANTE AUXILIAR AYUDANTE

Salario Base (€/año) 25.887,36 25.887,36 25.887,36 19.517,19 18.820,12 17.254,41 15.417,04 13.282,61 12.837,10 11.948,20 11.448,27

Plus de Convenio (€/año) 2.493,51 2.493,51 2.493,51 2.493,51 2.493,51 2.493,51 2.493,51 2.493,51 2.493,51 2.493,51 2.493,51

CALCULO DE SALARIO BASE Y PLUS DE CONVENIO PARA EL AÑO 2025 (se supone que se aplica el mismo incremento que para el año 24)

Incremento base salarial 2023 2,34% **Media de los incrementos asociados a la inflacción.
Incremento plus convenio 2023 2,00%

SALARIO Y PLUS DE CONVENIO AÑO 2025 EXPERTO SENIOR
LICENCIADO

INGENIERO

DIPLOMADO

ING. TÉCNICO
TÉCNICO

DELINEANTE ‐ 

PROYECTISTA
DELINEANTE DIBUJANTE VIGILANTE AUXILIAR AYUDANTE

Salario Base (€/año) 26.493,13 26.493,13 26.493,13 19.973,89 19.260,51 17.658,17 15.777,80 13.593,43 13.137,49 12.227,79 11.716,16

Plus de Convenio (€/año) 2.543,38 2.543,38 2.543,38 2.543,38 2.543,38 2.543,38 2.543,38 2.543,38 2.543,38 2.543,38 2.543,38  

Para determinar un salario base y plus de convenio aplicable a toda la vigencia del contrato, y bajo el supuesto 
de que el contrato se inicia el 1 de junio del 2023 con una duración del mismo de 30 meses, este se determina 
ponderando el salario de cada año obtenido anteriormente por el peso que dicho año tiene en el conjunto del 
contrato, de tal manera: 

SALARIO BASE Y PLUS DE CONVENIO PONDERADO A LA APLICACIÓN DEL CONTRATO PARA CADA PERIODO

Para este cálculo se supone incio de contrato el 1 de junio del 2023 y finalización el 31 dic 2025:

(Dt) Duración estimada del contrato (meses) 30

2.023 2.024 2.025

(Dn) Meses de aplicación del contrato por año 6 12 12

(Cn=Dn/Dt)) Coeficiente de ponderación a aplicar 0,20 0,40 0,40

**El salario base y plus aplicable a la justificación de precios es la suma del correspondiente a cada año multiplicado por el coeficiente de ponderación

SALARIO Y PLUS DE CONVENIO PONDERADO 

APLICABLE A TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO
EXPERTO SENIOR

LICENCIADO

INGENIERO

DIPLOMADO

ING. TÉCNICO
TÉCNICO

DELINEANTE ‐ 

PROYECTISTA
DELINEANTE DIBUJANTE VIGILANTE AUXILIAR AYUDANTE

Salario Base (€/año) 26.011,29 26.011,29 26.011,29 19.610,62 18.910,22 17.337,01 15.490,84 13.346,20 12.898,56 12.005,40 11.503,07

Plus de Convenio (€/año) 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68  

 

Con  lo anterior, y teniendo en cuenta  los tipos de cotización a  la SS.SS. por parte del empresario vigente, así 
como la estimación de distintos conceptos complementarios, se obtienen los siguientes valores de aplicación a 
la composición de los precios: 
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T ABLA SALARIAL A APLICAR: APLICACIÓN DE SUBIDAS ANUALES APLICABLES Y PONDERACIÓN POR CADA AÑO.

2 3 4 5 6 7 8 9

EXPERTO SENIOR
LICENCIADO

INGENIERO

DIPLOMADO

ING. TÉCNICO
TÉCNICO

DELINEANTE ‐ 

PROYECTISTA
DELINEANTE DIBUJANTE VIGILANTE AUXILIAR AYUDANTE

PA‐01 PA‐02 PA‐03 PA‐04 PA‐05 PA‐06 PA‐07 PA‐08 PA‐09 PA‐10 PA‐11

A. PARTIDAS SUJETAS A COTIZACIÓN

Salario Base (€/año) 26.011,29 26.011,29 26.011,29 19.610,62 18.910,22 17.337,01 15.490,84 13.346,20 12.898,56 12.005,40 11.503,07

Antigüedad (€/año) 9.103,95 5.202,26 2.601,13 1.961,06 1.891,02 1.733,70 1.549,08 1.334,62 1.289,86 1.200,54 1.150,31

Plus de Convenio (€/año) 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68 2.503,68

Especialización 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00

TOTAL ANUAL SUJETO A COTIZACIÓN (€/año) 57.618,92 48.717,23 41.116,10 29.075,36 23.304,91 21.574,39 19.543,60 17.184,50 16.692,09 15.709,62 15.157,06

B. PARTIDAS NO SUJETAS A COTIZACIÓN

Dietas (€/año) 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00

Indemnización por cese (4.5%) 2.592,85 2.192,28 1.850,22 1.308,39 1.048,72 970,85 879,46 773,30 751,14 706,93 682,07

Idemnización enfermedad/muerte (1.15%) 662,62 560,25 472,84 334,37 268,01 248,11 224,75 197,62 191,96 180,66 174,31

Cursos  de formación 1.000,00 750,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Prendas de trabajo y EPIs 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

TOTAL ANUAL NO SUJETO A COTIZACIÓN 7.705,47 6.952,52 6.273,06 5.592,76 5.266,73 5.168,95 5.054,21 4.920,92 4.893,10 4.837,59 4.806,37

C. COTIZACIONES

Contingencias comunes (24,8%) 14.289,49 12.081,87 10.196,79 7.210,69 5.779,62 5.350,45 4.846,81 4.261,76 4.139,64 3.895,98 3.758,95

Desempleo FGS y FP (6.3%) 3.629,99 3.069,19 2.590,31 1.831,75 1.468,21 1.359,19 1.231,25 1.082,62 1.051,60 989,71 954,89

AT y EP (6.7%) 3.860,47 3.264,05 2.754,78 1.948,05 1.561,43 1.445,48 1.309,42 1.151,36 1.118,37 1.052,54 1.015,52

TOTAL ANUAL COTIZACIONES EMPRESA 21.779,95 18.415,11 15.541,88 10.990,48 8.809,26 8.155,12 7.387,48 6.495,74 6.309,61 5.938,23 5.729,37

COSTE EMPRESARIAL ANUAL (A+B+C) 87.104,33 74.084,86 62.931,04 45.658,60 37.380,90 34.898,46 31.985,30 28.601,16 27.894,81 26.485,44 25.692,80

NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS (CONVENIO) 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00

COSTE DE HORA DE TRABAJO 48,61 41,34 35,12 25,48 20,86 19,47 17,85 15,96 15,57 14,78 14,34

COSTE MENSUAL (€/mes) 7.258,69 6.173,74 5.244,25 3.804,88 3.115,07 2.908,21 2.665,44 2.383,43 2.324,57 2.207,12 2.141,07

NIVEL

1

 

11.2 COSTE DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

El  coste  por  Ud.  de  trabajo  mensual  o  P.A.  obtenido,  incluye  la  parte  proporcional  de  instalaciones, 
ordenadores, comunicaciones, medios de transporte y equipos necesarios para la realización de los trabajos. 

11.3 DESAGREGACIÓN DE GÉNERO 

En la confección de los presentes precios unitarios no se ha contemplado ninguna diferenciación de género. 

11.4 LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

A continuación, se relacionan  los descompuestos y  justificación de  los precios  incluidos en el presente Pliego, 
siendo un capítulo de carácter  justificativo, en ningún caso se considerará contractual ni supondrá base para 
reclamaciones durante el desarrollo del contrato: 
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C A N T ID A D U D . P.U . D ED IC A C IÓN D ESC R IPC IÓN  T OT A L

P LI_01 M ES P .U. C A N T .
A sistencia T écnica y C o direcció n de Obra de 
IM P LA N T A C ION  y/ o  F IN A LIZ A C IÓN  y P UEST A  EN  
SER VIC IO de o bra

1,00 7.296,00 0,30 Jefe de Unidad - Codirector de Obra 2.188,80

1,00 6.207,14 0,20 Jefe de Oficina Técnica 1.241,43

1,00 3.828,63 0,15 Ingeniero topógrafo 574,29

1,00 2.222,49 0,15 Ayudante de topografía 333,37

1,00 2.929,45 0,05 Delineante 146,47

1,00 2.222,49 0,05 Auxiliiar Administrativo 111,12

1,00 600,00 0,50 Oficina 300,00

1,00 650,00 0,50 M edios de transporte 325,00

1,00 300,00 1,00 Edición 300,00

1,00 % 0,05 5.520,48 CI (Instalaciones, programas, teléfono, equipos, visados ….) 276,02

T OT A L P LI_01 5.796,50

P LI_02 UD P .U. C A N T . A sistencia T écnica y C o direcció n de Obra B A SE

22,00 mes 7.296,00 0,30 Jefe de Unidad - Codirector de Obra 48.153,61

22,00 mes 6.207,14 1,00 Jefe de Oficina Técnica 136.557,07

22,00 mes 5.275,05 0,10 Especialista en instalaciones ferroviarias 11.605,11

22,00 mes 5.275,05 0,10 Especialista en catenaria 11.605,11

22,00 mes 3.828,63 0,30 Ingeniero topógrafo 25.268,97

22,00 mes 2.222,49 0,30 Ayudante de topografía 14.668,44

22,00 mes 2.340,92 1,00 Vigilante de obra 51.500,28

22,00 mes 2.929,45 0,10 Delineante 6.444,79

22,00 mes 2.222,49 0,10 Auxiliiar Administrativo 4.889,48

22,00 mes 6.207,14 0,20 Asesores Externos 27.311,41

22,00 mes 600,00 1,00 Oficina 13.200,00

22,00 mes 650,00 4,00 M edios de transporte 57.200,00

22,00 Ud 300,00 1,00 Edición 6.600,00

1,00 % 0,05 415.004,27 CI (Instalaciones, programas, teléfono, equipos, visados ….) 20.750,21

T OT A L P LI_02 435.754,48

P LI_03 P .U. C A N T .
P restació n del servicio  de A sB o , N o B o , D eB o  durante 
la  fase de co nstrucció n y puesta en servicio  de las 
o bras 

1,00 Ud 25.000,00 1,00 Prestación servicio  AsBo durante la ejecución y puesta en servicio  25.000,00

1,00 Ud 25.000,00 1,00
Prestación servicio  NoBo durante la ejecución y puesta en servicio , 
Incluso emisión del certificado de seguridad. 

25.000,00

1,00 Ud 25.000,00 1,00
Prestación servicio  DeBo durante la ejecución y puesta en servicio , 
Incluso emisión del certificado de seguridad. 

25.000,00

T OT A L P LI_03 75.000,00

P LI_04 UD P .U. C A N T . C o o rdinació n de Seguridad y Salud durante lo s trabajo s

24,00 mes 5.275,05 0,60 Coordinador de Seguridad y Salud 75.960,71

24,00 mes 650,00 1,00 M edios de transporte 15.600,00

24,00 Ud 300,00 1,00 Edición 7.200,00

1,00 % 0,05 98.760,71 CI (Instalaciones, programas, teléfono, equipos, visados ….) 4.938,04

T OT A L P LI_04 103.698,75  
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12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Será  responsabilidad  del  Adjudicatario  la  obtención  de  todos  los  permisos  y  licencias  necesarios  para  la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato, así como asumir los costes derivados de dicha obtención.  

En el día y hora señalados por la Autoridad Portuaria, tendrán lugar reuniones, en las que se tratarán los temas 
del Servicio, y en las que el Adjudicatario dará cuenta de los temas de trabajo que se le exijan. 

La empresa adjudicataria tendrá la obligación de disponer de las medidas marcadas por la legislación y cumplir 
con la normativa vigente en materia de seguridad y salud desde el momento del inicio de la contratación con la 
Autoridad Portuaria de Vigo. 

 Cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales L.P.R.L. Ley 31/1995 y su modificación por 
la Ley 54/2003, y cuanta reglamentación  le sea de aplicación vigente en el momento de  la firma del 
contrato y de toda aquella que pueda aparecer durante el transcurso del contrato.  

 Disponer de un servicio de prevención adecuado a la capacidad y labores de la empresa.  

 Disponer de una evaluación de riesgos adaptada a  las  labores a realizar por  la empresa contratada y 
disponer del Plan de Prevención de la Empresa.  

 Disponer de seguros de Responsabilidad Civil para  las  labores a realizar en  la Autoridad Portuaria de 
Vigo.  

 Disponer de  coordinador  de  actividades  empresariales  con  la  formación  adecuada,  según marca  la 
legislación vigente.  

 Disponer de  recursos preventivos suficientes, con  la  formación específica según marca  la  legislación 

vigente.  
 Dar  la  formación  estipulada  por  la  legislación,  actualizar  dicha  formación  cuando  sea  necesario  y 

realizarles el reconocimiento médico, a los trabajadores que realicen labores en la Autoridad Portuaria 
de Vigo, antes de su entrada en el Centro de Trabajo.  

 Informar  de  la  Evaluación  de  riesgos  del  centro  de  trabajo,  entregar  los  equipos  de  protección 
individual e informar de su uso y entregar los equipos de trabajo en condiciones aptas para su uso y la 
información al respecto, a los trabajadores que realicen labores en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

 Cumplir con la Ley de Subcontratación.  

 Durante el transcurso del contrato, se actualizarán todos  los recursos necesarios para  la continuidad 
de  las medidas descritas  anteriormente, manteniendo  el  cumplimiento de  la  legislación  vigente  en 
materia de seguridad y salud y adecuándose a las labores realizadas en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

 El  adjudicatario  deberá  disponer,  a  su  cargo,  de  todas  las  medidas  de  protección,  señalización, 
protección  individual  o  colectiva  que  se  establezca  en  la  normativa  vigente  o  bien  en  los 
procedimientos internos de PRL de la APV.  

 Una vez resuelta la licitación y de forma previa a la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá 
presentar  por  escrito,  o medio  digital  que  se  le  indique,  toda  la  documentación,  que  acredite  el 
cumplimiento de toda la normativa de PRL que le aplica en un plazo máximo de 15 días desde la firma 
del contrato.  

 La documentación será revisada y aprobada por el departamento jurídico, técnico y de PRL de la APV, 
la no presentación de  la documentación en  forma y plazo  será motivo para  la desestimación de  la 
oferta. Será necesaria una autorización por escrito por parte de  la APV para el  inicio de  los trabajos 
tras la validación de toda la documentación presentada.  

 Una vez  firmado el contrato e  iniciada  la ejecución de  los  trabajos objeto de  la  licitación, entregará 
cada  vez  que  sufra  un  cambio,  la  actualización  de  la  documentación  de  PRL.  En  especial  deberá 
actualizar la evaluación de riesgos cada vez que sea necesaria, según marca la legislación al respecto, 
adecuándose siempre a las labores realizadas en la Autoridad Portuaria de Vigo.  

 La  empresa  adjudicataria deberá notificar de  forma  inmediata  a  la APV  los  accidentes  graves, muy 
graves o mortales que se produzcan durante la ejecución de los trabajos realizados para la APV.   C
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 La APV se reserva el derecho de autoridad respecto a la observación, por parte del contratista, de las 
medidas  de  seguridad  contenidas  en  la  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y 
disposiciones concordantes así como en cualquiera de los procedimientos de trabajo internos vigentes 
en  la APV y podrá ejercer su derecho a paralizar  los trabajos en caso de observar un  incumplimiento 
por parte del adjudicatario de las medidas de seguridad contenidas en la Reglamentación vigente, si se 
está  poniendo  en  situación  de  riesgo  tanto  al  personal  como  a  las  instalaciones  o  a  terceros.  Así 
mismo,  los  trabajos  ejecutados  por  la  empresa  adjudicataria  podrán  paralizarse  temporal  o 
definitivamente por  riesgos  surgidos en  la ejecución del  trabajo,  tanto para  sus  trabajadores  como 
para el personal de la APV o terceros. En estos supuestos la empresa adjudicataria no podrá justificar 
una modificación  del  precio  acordado  ni  una  variación  en  el  plazo  de  realización  de  los  trabajos 
obligatorios. Las pérdidas ocasionadas por la paralización correrán a cargo del contratista, sin perjuicio 
de las reclamaciones que pudiera plantear la APV.  

 El  adjudicatario  será  responsable  civil  y  administrativamente,  de  las  faltas  que  cometan  sus 
trabajadores y empleados y así también, quedará obligado al resarcimiento de daños y perjuicios que 
se  causen  a  terceros  con motivo  de  la  negligente,  o  defectuosa  prestación  de  los  servicios,  o  en 
general  por  el  funcionamiento  de  los mismos,  por  dolo  o  por  culpa,  independientemente  de  que 
recaigan sobre bienes, personas, o instalaciones tanto particulares como de la APV, sin perjuicio de las 
sanciones contractuales que puedan imponérsele al adjudicatario.  

 La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario de  lo establecido en  la normativa de PRL o bien 
en alguno de  los procedimientos  internos de  la APV así como  la no aportación de  la documentación 
que  acredite  el  cumplimiento de  la normativa  en  PRL,  según  la  gravedad del  incumplimiento,  será 
motivo suficiente para que  la APV pueda resolver el presente contrato con  las consecuencias que de 
ello  se  deriven  o  bien  para  retener  los  pagos  pendientes  de  realizar  al  adjudicatario  hasta  que  se 
subsane  la deficiencia. Como guía para  la establecer  la gravedad del  incumplimiento se seguirán  los 
criterios establecidos en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales  

 La  APV  dispone  de  una  herramienta  informática  para  la  gestión  de  la  documentación  relativa  a 
coordinación de actividades empresariales en PRL. La APV podrá solicitar al adjudicatario adherirse a 
esta plataforma para, de esta  forma,  facilitar el  intercambio documental necesario para  la actividad 
contratada.  

 Antes  del  inicio  de  cualquier  trabajo  o  actividad,  el  responsable  de  prevención  de  la  empresa 
adjudicataria,  el  responsable  técnico,  el  encargado  o  el  recurso  preventivo,  tiene  la  obligación  de 
comunicarlo al responsable de prevención de la Autoridad Portuaria, o persona por esta delegada. No 
se puede dar comienzo a ningún trabajo, sin la previa aprobación por el responsable de prevención de 
la Autoridad  Portuaria,  o  persona  por  esta  delegada.  En  caso  de  ser  necesaria  la  realización  de  la 
coordinación de actividades empresariales, antes del  inicio de  la actividad se  tiene que enviar copia 
del documento de coordinación, al responsable de prevención de La Autoridad Portuaria, o persona 
por este delegada.  

El  incumplimiento por parte del Adjudicatario de  estas obligaciones  legales  laborales, o  la  infracción  en  las 
disposiciones sobre obras y seguridad, por parte del personal designado por él, no  implicará responsabilidad 
alguna para la Autoridad Portuaria 

13. PERMISOS Y LICENCIAS 

Será responsabilidad del Consultor la obtención de los permisos y licencias de los particulares que se requieran 
para  la  realización de  los  trabajos  encomendados,  incluido,  en  su  caso,  el  laboratorio de obra,  así  como  el 
abono de  impuestos, tasa de cánones, compensaciones o  indemnizaciones a que dé  lugar el desarrollo de  los 
mismos, y que deben considerarse integrados en los precios unitarios ofertados. 
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14. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Consultor  adoptará  las medidas necesarias para que durante  la  ejecución de  los  trabajos  encomendados 
quede  asegurada  la  protección  de  terceros,  siendo  de  su  total  responsabilidad  las  indemnizaciones  por  los 
daños y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de aquellos si, a  tenor de  las disposiciones y 
Leyes vigentes, incurriese en culpabilidad. 

15. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos  los equipos podrán  ser  inspeccionados  y  contrastados en  cualquier momento por  la Dirección, quien 
podrá ordenar su sustitución en caso de funcionamiento deficiente. 

El personal técnico que figure en la oferta como ejecutor directo de los trabajos objeto del Contrato no podrá 
ser sustituido sin autorización expresa del Director‐Directora del contrato. 

La  Dirección  podrá  ordenar  en  cualquier momento  y  cuantas  veces  considere  necesario  la  sustitución  del 
personal y equipos del Consultor cuyo comportamiento, rendimiento o capacidad no considere satisfactorios. 
Asimismo, podrá ordenar  repetir  todos aquellos  trabajos o  reconocimientos que a su  juicio sean deficientes, 
estén mal situados o incumplan las prescripciones de este Pliego, en cuyo caso no serán de abono. 

Cualquier duda que pudiera suscitarse en la interpretación de estas condiciones técnicas o en la realización del 
trabajo deberá ser planteada para su resolución al Director‐Directora del Estudio. 

Para  la  correcta  ejecución  de  los  trabajos,  la  Dirección  organizará  las  visitas  a  las  zonas  del  estudio  y  las 
reuniones con el equipo del Consultor que considere necesarias. 

16. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA L.O.P.D. 

En materia de protección de datos, se aplicará  lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del parlamento 
Europeo  y  del  Consejo  de  27  de  agosto  de  2016  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que 
respecta al  tratamiento de datos personales y a  la  libre circulación de estos datos y por el que se deroga  la 
Directiva 95/46/CE  (Reglamento General de Protección de Datos  ‐ RGPD) publicado en el Diario Oficial de  la 
Unión Europea del 4 de mayo de 2016 y en el Real Decreto‐Ley 5/2018, de 27 de  julio, de medidas urgentes 
para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos 
(BOE 30 junio) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales.  

El  contratista  adoptará  las medidas  de  seguridad  que  le  correspondan  según  lo  establecido  en  las  normas 
indicadas.  

El  contratista  se  compromete  explícitamente  a  formar  e  informar  a  todas  las personas que  emplee para  la 
ejecución del contrato en las obligaciones que de tales normas dimanan.  

En el caso de que el contratista tenga la condición jurídica de encargado del tratamiento, las partes firmarán un 
anexo al contrato, en el modelo establecido por la APV, con las obligaciones de las partes.  

El contratista y el personal al que se le encargue la realización de las tareas guardará secreto profesional sobre 
todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la vigencia del  C
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contrato, quedando obligado a no hacer públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o con 
ocasión de su ejecución, incluso después de finalizar el plazo contractual.  

La documentación que se le entregue al contratista tendrá como exclusivo fin el de realizar las tareas objeto del 
contrato, quedando prohibido que el adjudicatario y el personal encargado de su realización, la reproduzca por 
cualquier medio o la ceda total o parcialmente a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende así 
mismo al producto de dichas tareas.  

El contratista se compromete a no dar  información y/o datos proporcionados por  la APV para cualquier otro 
uso no previsto en los pliegos que rigen en el contrato. En particular, no proporcionará, sin autorización escrita 
de la APV, copia de los documentos o datos a terceras personas.  

De ser el caso, todos los estudios y documentos elaborados durante la ejecución del contrato serán propiedad 
de la APV, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que se pueda oponer el 
contratista. 

17. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN 

Tanto  la documentación  final  como  toda aquella otra que, a  lo  largo del desarrollo del Contrato, haya  sido 
generada, tiene la consideración de propiedad de LA AUTORIAD PORTUARIA DE VIGO y no podrá ser difundida 
ni entregada para uso de terceros sin su previa autorización, además LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO se 
reserva  el derecho  a utilizar,  en otros proyectos de  índole  similar,  los diseños producidos  en  el proyecto  y 
cualquier otro documento objeto del contrato, renunciando el consultor a cualquier tipo de reclamación por su 
parte. 

Los  trabajos  objeto  de  este  contrato  no  podrán  utilizarse  por  el  Consultor  sin  permiso  expreso  de  LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO debiendo entregarse los originales de los documentos con anterioridad a la 
recepción del Contrato. 

Todos los trabajos e investigaciones que desarrolle el Consultor tienen carácter confidencial por lo que deberá 
adoptar los medios necesarios para evitar su difusión fuera de la Autoridad Portuaria de Vigo. 

18. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La Autoridad Portuaria designará a un Director del Contrato que supervisará  la ejecución de  los  trabajos  los 
trabajos. El Director del Contrato desempeñará en general una  función coordinadora; establecerá criterios y 
líneas de actuación del personal para la correcta prestación del servicio de acuerdo al Pliego de Prescripciones 
Técnicas  y  demás  condiciones  establecidas  en  el  Contrato  o  en  otras disposiciones.  Será  el  responsable  de 
aceptar  o  rechazar  los  trabajos  y  validará  las  facturas mensuales.  Para  su  trabajo  el Director  del  Contrato 
contará  con  la  colaboración  de  los  responsables  de  los  contratos  sobre  los  que  se  presten  los  servicios 
recogidos en el presente Pliego.  

El Director del contrato será el interlocutor del Delegado del Adjudicatario y para ello podrá fijar, a su criterio, 
las reuniones periódicas y ocasionales que estime oportunas, al objeto de seguir el desarrollo y marcha de las 
tareas de la empresa contratada.  

En  cualquier  caso,  la  Autoridad  Portuaria  o  sus  personas  designadas  no  serán  responsables  directa  o 
solidariamente  de  lo  que,  en  plena  responsabilidad  técnica  y  legal,  diseñe,  proyecte,  calcule  o  ejecute  la 
empresa contratada.  C
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19. DELEGADO DEL ADJUDICATARIO 

El  licitador que  resulte adjudicatario del Contrato deberá designar a un delegado que será el Representante 
ante la Autoridad Portuaria para la ejecución del contrato.  

El Delegado del adjudicatario,  tendrá  formación adecuada a  las necesidades del  contrato y actuará  también 
como Asesor Técnico en los aspectos relacionados con el objeto del contrato. 

20. INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Corresponde al  representante de  la APV,  la  interpretación  técnica del Pliego de Prescripciones Técnicas y  la 
potestad de dictar las órdenes para su desarrollo.  

El contratista no podrá alegar, en ningún caso, indefinición del Pliego de Prescripciones Técnicas. Si, a su juicio, 
adoleciese de alguna  indefinición, deberá solicitar por escrito al  representante de  la APV  la correspondiente 
definición conforme se estipula en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Así mismo, si a  juicio del representante de  la APV  los plazos de ejecución de  los trabajos no se cumplen, este 
puede exigir al Contratista y este estará obligado a realizarlo, a disponer de más medios tanto humanos como 
técnicos hasta que se alcance el nivel óptimo en los plazos de ejecución. El coste de esta disposición correrá por 
cuenta del adjudicatario, no pudiendo repercutirlos bajo ningún concepto a la APV. 

21. FORMA DE PAGO 

El pago de las unidades reflejadas en el Documento nº 3 se realizará de acuerdo con los criterios que aparecen 
a  continuación.  Al  importe  total  resultante  se  aplicará  los Gastos Generales,  Beneficio  Industrial  y  baja  de 
Adjudicación. 

Dichas condiciones de pago se podrán ver modificadas a criterio del Director‐Directora del contrato y siempre 
de forma motivada. 

.‐Partida “PLI_01”: Asistencia Técnica y Codirección de Obra de IMPLANTACION y/o FINALIZACIÓN y PUESTA 
EN SERVICIO de obra. 

Corresponde esta partida al servicio prestado desde  la fecha de  inicio del contrato hasta  la fecha de 
inicio de  la ejecución de  la obra determinada esta por  la fecha del acta de replanteo de  la misma, e 
igualmente el servicio prestado desde la fecha de finalización del plazo contractual de ejecución de la 
obra (inicial y posibles ampliaciones) hasta la fecha de recopilación de toda la documentación final y/o 
puesta en servicio de la actuación 

En este segundo periodo el final del servicio lo determinará la Dirección de Contrato si estima que se 
ha recopilado toda la documentación y validado la misma de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento. 

El  abono  de  esta  partida  se  realizará  por meses  (o  fracciones  de meses)  dentro  de  los  periodos 
anteriormente mencionados de prestación de servicios. 

.‐Partida “PLI_02”: Asistencia Técnica y Codirección de Obra BASE.  C
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Corresponde esta partida al servicio prestado desde la fecha de inicio de la ejecución de la obra que la 
determinará  la  fecha del acta de  replanteo de  la misma, hasta  la  fecha de  finalización de ejecución 
efectiva de obra, que la determinará el fin del plazo contractual de ejecución de obra (inicial y posibles 
ampliaciones). 

El abono de dicha partida se realizará proporcionalmente al  importe de ejecución de obra ejecutada 
de acuerdo con el siguiente criterio: 

.‐Se  denomina  PEM_DO  al  importe  total  de  la  partida  PLI_02  reflejado  en  el  Documento  3 
“Presupuesto” 

.‐Se denomina PEM_OBRA al importe total de ejecución material del presupuesto del contrato de 
ejecución de obra objeto de la Asistencia Tecnica‐Codirección de Obra. 

.‐Se calculará %DO = PEM_DO / PEM_OBRA redondeado al segundo decimal superior. 

.‐El 90 % del  importe de PEM_DO se  facturará mensualmente aplicando el %DO al  importe en 
ejecución material de la relación valorada mensual por ejecución de obra. 

.‐En el caso de que existiesen incrementos presupuestarios por modificados, o complementarios 
en el contrato de ejecución de obra se calculará un nuevo porcentaje de %DO con  lo pendiente 
de facturar del 90 % de PEM_DO y lo pendiente del contrato de PEM_OBRA más el adicional para 
aplicar a los siguientes abonos. 

.‐El 8 % de PEM_DO se abonará una vez entregada la documentación final de la obra y proyecto 
de liquidación, junto con toda la documentación relativa a la financiación Europea concedida y las 
supervisiones y evidencias para la gestión de la puesta en servicio de la obra. 

.‐El 2 % de PEM_DO tras la supervisión y finalización del plazo de garantía de la obra ejecutada. 

.‐Partida “PLI_03”: Prestación del servicio de AsBo, NoBo, DeBo durante la fase de construcción y puesta en 
servicio de las obras. 

Se abonarán por la prestación efectiva de los servicios mencionados, no abonándose completamente 
hasta la emisión de los correspondientes certificados finales. 

Se podrán realizar pagos parciales de cada una de las subpartidas a criterio de la Dirección de Contrato 
de acuerdo con evidencias de avance de las mismas. 

.‐Partida “PLI_04”: Coordinación de Seguridad y Salud durante los trabajos. 

La forma de pago de dicha partida se realizará de acuerdo con el siguiente criterio. 

.‐Se  denomina  PEM_COR  al  importe  total  de  la  partida  PLI_04  reflejado  en  el  Documento  3 
“Presupuesto” 

.‐Se denomina PEM_OBRA al importe total de ejecución material del presupuesto del contrato de 
ejecución de obra objeto de la Asistencia Tecnica‐Codirección de Obra. 

.‐Se calculará %COR = PEM_COR / PEM_OBRA redondeado al segundo decimal superior. 

.‐El 10 % del  importe PEM_COR se abonará al realizar  la primera certificación por ejecución de 
obra. 
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.‐El 85 % del  importe de PEM_COR se abonará mensualmente aplicando el %COR al  importe en 
ejecución material de la relación valorada mensual por ejecución de obra. 

.‐En el caso de que existiesen incrementos presupuestarios por modificados, o complementarios 
en el contrato de ejecución de obra se calculará un nuevo porcentaje de %COR con lo pendiente 
de  facturar del 85 % de PEM_COR y  lo pendiente del contrato de PEM_OBRA más el adicional 
para aplicar a los siguientes abonos. 

.‐El 5 % del importe de PEM_COR se abonará tras la firma de la recepción de obra. 

Las  condiciones  de  pago  mencionadas  anteriormente  se  podrán  ver  modificadas  a  criterio  del  Director‐
Directora del contrato y siempre de forma motivada. 

Si por cualquier circunstancia alguna de las partidas que aparece en el doc. Nº 3 no se realizasen, el Consultor 
no tendrá derecho al abono de las mismas no pudiendo reclamar ninguna cantidad por tal situación. 

El pago del  importe  final del contrato se efectuará en  los  términos que se especifican en el citado Pliego de 
Condiciones para  la Contratación de  la Asistencia Técnica, y dicho  importe  será el que  resulte de detraer al 
importe de adjudicación las penalizaciones a que hubiese lugar. 

22. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo de ejecución de los trabajos de 30 MESES que se corresponde con 22 meses de ejecución de 
contrato y 8 meses de  trabajos previos de  implantación y  finalización de  los mismos y  labores de puesta en 
servicio de la obra. 

23. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

De acuerdo con la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, para el caso de contratos de servicios de carácter intelectual, 
la  valoración  de  las  ofertas  para  determinar  la  oferta  más  ventajosa  responderá  a  la  utilización  de  una 
pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad‐precio: 

La modalidad de adjudicación que se propone para los trabajos es por procedimiento abierto. 

La puntuación global de las ofertas (PG) responderá a la siguiente fórmula: 

PG = (X/100)*PT+(Y/100)*PF 

Donde: 

      X = Ponderación de criterios de carácter cualitativo (X=50) 
      Y = Ponderación de criterios de carácter cuantitativo (Y=50) 
      PT = Puntuación técnica (puntuación de los criterios cualitativos) 
      PF =Puntuación total correspondientes a los criterios de carácter cuantitativo. 

23.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE CARÁCTER CUALITATIVO 

Los criterios de adjudicación de carácter cualitativo que servirán para  la valoración de  la calidad técnica de  la 
oferta, serán: 
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1.‐MEMORIA TÉCNICA: (Máximo 35 puntos) 

Se  considerarán  aspectos  como  (de mayor  a menor  importancia):  Planteamiento  general.  Equipo 
técnico  propuesto  (aportando  declaración  responsable  de  adscripción  del  equipo  al  contrato  y  la 
declaración responsable de  la experiencia mínima requerida de acuerdo con  lo expuesto en el Punto 
10 del presente Pliego), en este subapartado el consultor presentará en una tabla resumen el equipo 
técnico que propone para  la ejecución del  contrato en  la que especificará puesto del organigrama, 
nombre,  titulación  y  experiencia  en  contratos  similares  y  dedicación  al  contrato  (dicha  tabla 
complementará otras  tablas  resumen que  se  solicita  en  el punto 10.1 del  Pliego de  Prescripciones 
Técnicas  del  contrato.  Como  anexos  se  podrán  incluir  los  CV  del  personal  propuesto  que  servirán 
únicamente como consulta). Conocimiento del entorno general y de la problemática general asociada 
a este tipo de trabajos. La justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos. y 
problemática  particular.  Análisis  de  las  dificultades  especiales  del  desarrollo  del  contrato. 
Documentación gráfica. Relación de documentos especiales que se deban de desarrollar para obtener 
los  documentos  finales.  En  general  cualquier  aportación  (descriptiva  o  gráfica)  que  pueda  ser  de 
interés para explicar la metodología a emplear. 

La extensión máxima de este apartado será de 30 páginas. 

2.‐CONDICIONANTES PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: (Máximo 35 puntos) 

Se  definirán  los  condicionantes  particulares  y  específicos  asociados  a  esta  obra,  que  el  consultor 
estime oportunos, y que  tendrán que ser  tenidos en especial consideración para  la ejecución de  los 
trabajos, así como aquellos condicionantes que se pueden dar durante la ejecución de los mismos, con 
un planteamiento para su solución, que tenga en cuenta  los condicionantes del entorno tanto físicos 
como administrativos. 

El  licitador  confeccionará  un  Programa  de  Trabajo,  con  indicación,  en  su  caso,  de  las  fechas  de 
terminación de aquellos  trabajos parciales, comprendidos en el contrato de servicios objeto de este 
procedimiento.  Tanto  los  plazos  parciales  como  el  final,  que  figuren  en  el  programa  de  trabajo 
propuesto por el licitador, no podrán ser superiores al señalado en el apartado plazo de ejecución del 
contrato.  

El Programa de trabajo se basará en lo propuesto en la memoria técnica, y se definirán y concretarán 
todos y cada uno de los trabajos que se compromete a realizar el licitador.. 

La extensión máxima de este apartado será de 20 páginas. 

3.‐TECNOLOGÍA (I+D): (Máximo 10 puntos) 

El licitador describirá el nivel de las tecnologías a aplicar en la ejecución de los trabajos, así como los 
proyectos de I+D+I de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas en la ejecución de 
los mismos, y cuya  justificación pueda ser aportada. Dicha  justificación podrá  realizarse mediante  la 
acreditación de los proyectos de I+D+I de la empresa relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas, 
según la serie de normas UNE 166000 o equivalente. 

Se valorarán solamente aquellos proyectos de I+D+I de la empresa relativos a tecnologías que vayan a 
ser aplicadas en la ejecución de los trabajos, y cuya justificación pueda ser aportada. 

La extensión máxima de este apartado será de 10 páginas. 

4.‐CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO: (Máximo 15 puntos) 
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Se  expresará  por  los  licitadores  la  calidad  a  obtener  en  la  ejecución  de  los  trabajos  y  los 
procedimientos de certificación de calidad que se aporten. En este sentido, se expresará el marco de 
gestión de la calidad, así como los controles de calidad que propongan realizar durante la ejecución de 
los trabajos. 

Se valorará la calidad a obtener en la ejecución de los trabajos, los procedimientos de certificación de 
calidad que aporten, así como los controles de calidad que propongan realizar durante la ejecución de 
los  trabajos. El  licitador definirá  las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por  su 
parte,  la  CALIDAD  de  los  trabajos  en  caso  de  resultar  adjudicatario,  igualmente  se  valorarán 
circunstancias  tales  como  la  aplicación  de  la  gestión  interna  que  determine  la  calidad  durante  el 
desarrollo del  trabajo, así  como  los  recursos asignados para asegurar  los  controles que aseguren el 
cumplimiento de las exigencias propias del contrato. 

La extensión máxima de este apartado será de 10 páginas. 

5.‐CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL PERSONAL Y FAMILIAR: (Máximo 5 puntos) 

Se valorarán las medidas implantadas dentro de la organización para la conciliación de la vida laboral, 
personal  y  familiar,  y que  serán  aplicables  al equipo  asignado por el  licitador para  la ejecución del 
contrato. 

Dichas medidas se justificarán mediante declaración responsable. 

La extensión máxima de este apartado será de 5 páginas. 

Los formatos en los que se presentará la documentación serán los siguientes (formato A4 orientación vertical). 

  FUENTE DE PÁRRAFOS: Calibri tamaño 12. 
  FUENTE DE TÍTULOS: Arial tamaño 12 negrita. 
  MARGEN SUPERIOR/INFERIOR/IZQUIERDO/DERECHO: 3cm/3cm/2,5cm/2,5cm. 
  INTERLINEADO: 1,5, con separación entre párrafos diferentes anterior y posterior 6 pto. 

La memoria técnica de  la oferta evitará  la transcripción  literal del Pliego o de  la normativa correspondiente a 
aplicar en el desarrollo de los trabajos.  

En  el  número  de  páginas máximo  especificado  en  los  criterios  de  valoración  no  se  computarán  portadas, 
subportadas, separadores ni páginas de índices, así como aquellos certificados, currículum vitae de equipo, etc 
que  el  ofertante  crea  pertinente  aportar  que  se  incorporarán  como  anejos.  No  se  evaluará  aquella 
documentación  que  exceda  del  número máximo  de  páginas  indicado,  evaluando  únicamente  las  primeras 
páginas hasta el límite establecido por el apartado. Ante un incumplimiento manifiesto, claro y continuado de 
los formatos se reducirá la valoración técnica (Vt) finalmente obtenida tras el análisis de la documentación 
técnica en 10 puntos. 

Se  incluirá declaración responsable del  licitador o en su caso, de su apoderado o representante, en  la que se 
afirme, bajo su responsabilidad, la veracidad de la documentación presentada, independientemente y además 
de  las declaraciones responsables exigidas en puntos anteriores del presente pliego. En el caso de que no se 
aporte alguna de  las declaraciones  responsables exigidas  con  los condicionantes de  firma de  cada una de 
ellas , se reducirá la valoración técnica (Vt) finalmente obtenida tras el análisis de la documentación técnica 
en 10 puntos. 

La valoración de cada uno de  los apartados y/o subapartados anteriores se realizará de conformidad con  los 
siguientes criterios: 
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 EXCELENTE: De  la descripción propuesta  en  cada uno  de  los  apartados/subapartados  se  deduce  el 

cumplimiento de las necesidades de manera muy satisfactoria respecto del resto de las ofertas. 100% 

de la puntuación máxima del apartado/subapartado. 

 ÓPTIMO:  De  la  descripción  propuesta  en  cada  uno  de  los  apartados/subapartados  se  deduce  el 

cumplimiento de  las necesidades de manera destacada  respecto del  resto de  las ofertas. 75% de  la 

puntuación máxima del apartado/subapartado. 

 ACEPTABLE: De  la descripción propuesta  en  cada uno de  los  apartados/subapartados  se deduce  el 

cumplimiento de  las necesidades de manera correcta o normal, estando en  la media del resto de las 

ofertas. 50% de la puntuación máxima del apartado/subapartado. 

 DEFICIENTE: De  la descripción propuesta  en  cada uno de  los  apartados/subapartados  se deduce  el 

cumplimiento de  las necesidades de manera correcta o normal, estando poco satisfactoria  respecto 

del resto de las ofertas. 25% de la puntuación máxima del apartado/subapartado. 

Una vez evaluados los criterios anteriores, cada licitante obtendrá su valoración técnica (Vt). 

La puntuación técnica (Pt) seguirá la siguiente regla: 

Pt = 100 *Vt/100 

Se considerarán ofertas con calidad técnica inaceptable aquellas cuya Pt<50, estas ofertas entrarán en el grupo 
de ofertas “no contemplables”. 

23.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE CARÁCTER CUANTITATIVO. 

La  puntuación  total  (PF)  correspondiente  a  criterios  evaluables  mediante  fórmulas  (criterios  de  carácter 
cuantitativo) relativa a una oferta cualquiera, será la siguiente: 

PF = ((P/100) * PE) + ((Q/100) * PO) 

Siendo: 

P    Ponderación de la puntuación económica de la oferta (P=90 %) 
PE    Puntuación económica obtenida según punto 21.2.1 del presente pliego. 
Q    Ponderación de la puntuación correspondiente a otros criterios evaluables mediante fórmula (Q=10 
%) 
PO    Puntuación de otros criterios evaluables mediante fórmula según punto 21.2.2. 

23.2.1 PRECIO (PE) 

Para obtener las puntuaciones económicas PE (puntuación entre 0 y 100 puntos) de cada oferta, en función de 
la proposición económica de la misma, se procederá de acuerdo con los criterios que a continuación se indican: 
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Se denominan ofertas económicas "contemplables" a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente, una 
vez  excluidas  aquellas  correspondientes  a  las  propuestas  situadas  en  el  intervalo  de  calidad  técnica 
inaceptable, así  como aquellas que, a estos efectos, no deban  ser consideradas por pertenecer a un mismo 
grupo. 

Se entiende por baja de una oferta (BOj) la diferencia entre el presupuesto base de licitación y el presupuesto 
de la oferta correspondiente, en tanto por ciento.  

Se  considera  oferta  más  económica  a  la  oferta  “contemplable”  más  baja  de  las  presentadas  no  incursa 
definitivamente  en  anormalidad  por  su  bajo  importe,  siendo  en  este  caso  Be  la  baja  de  dicha  oferta más 
económica. 

La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 

La presunción de anormalidad por bajo importe de una oferta se determinará como sigue: 

Siendo: 

BO: Baja de la oferta económica (%). 

BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuación (%). 

BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación. 

Se entenderán, como ofertas  incursas en presunción de anormalidad por su bajo  importe, aquellas cuyas BO 
correspondientes superen los siguientes valores: 

a) Para un número n de ofertas económicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5): BO > BR + 4 

b) Para un número n de ofertas económicas "contemplables" menor que cinco (5): BO > BM +4 

Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la forma siguiente: 

Ofj=  Importe de  la oferta genérica "contemplable"  j  (incluida en el conjunto de  las citadas n ofertas 
"contemplables") y 

PB = Presupuesto Base de Licitación, que figura en el Cuadro de Características del Pliego. 

Se obtendrá, para cualquier número n de ofertas: 

 

Además, para “n” mayor o igual a 5, se obtendrá: 
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Entre  las mencionadas  n  ofertas  económicas  "contemplables",  se  elegirán  aquellas  n'  ofertas,  tales  que  a 
cualquiera de ellas, de  importe expresado  genéricamente  como Ofh,  le  corresponda un  valor BOh= 100  (1‐
Ofh/PB), que cumpla la condición:  

|𝐵𝑂ℎ−𝐵𝑀|≤𝜎 

Y  contando  sólo  con  dichas  n'  ofertas,  se  calculará  el  valor  BR,  llamado  "Baja  de  Referencia",  del modo 
siguiente: 

 

Dicho valor de BR servirá, cuando “n” es mayor o  igual que 5 para determinar  los  límites de  la presunción de 
anormalidad anteriormente citados. 

23.2.2 OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULA (PO) 

(A1).‐FORMACIÓN  Y  EXPERIENCIA  DEL  DELEGADO/JEFE  DE  UNIDAD  DEL  CONSULTOR  EN  OBRAS 
FERROVIARIAS Y PUESTAS EN SERVICIO (máximo 55 puntos, mínimo 0 puntos) : 

Se obtendrá la máxima puntuación aquel consultor acredite que la persona designada y propuesta como 
Jefe  de  Unidad  de  la  Asistencia  Técnica  (ver  Punto  10.1)  tiene  formación  acreditada  en  señalización 
ferroviaria y además ha participado en al menos 2 proyectos que hayan requerido una puesta en servicio, 
autorizada por la ASF, en los últimos 10 años (anteriores a la fecha límite de presentación de ofertas) con 
presupuesto mínimo de ejecución por contrata antes de IVA de 1.000.000,00 €. La participación en dichos 
proyectos podrá ser como redactor del proyecto, asistencia técnica durante  la obra dirección de obra o 
jefe/a de obra de  la empresa  contratista ejecutora del  contrato.  La  acreditación  se  realizará mediante 
declaración responsable firmada por consultor y  la persona asignada al puesto, posteriormente en caso 
de adjudicación presentará los justificantes correspondientes y certificados correspondientes. 

SI =55 Puntos // NO= 0 Puntos. 

(A2).‐ACREDITACIÓN POR PARTE DEL CONSULTOR DE CAPACIDAD PARA EJERCER LA FUNCIÓN AsBo (máximo 
35 puntos, mínimo 0 puntos): 

Se obtendrá la máxima puntuación en caso de que el consultor acredite la capacidad de poder ejercer en 
España las funciones de Evaluador de Seguridad (ASBO), considerada en el Reglamento nº 402/2013 sobre 
los  “métodos  comunes de  seguridad para  la  evaluación  y  valoración del  riesgo”,  a  lo  largo de  toda  la 
ejecución del contrato y con recursos propios.  

Se considerará suficiente con que disponga de esta capacidad una empresa del mismo grupo empresarial 
al  de  la  empresa  ofertante,  así  como  que  la  disponga  al  menos  una  de  las  empresas  en  caso  de 
presentarse como unión temporal de empresas (UTE). 

SI =35 Puntos // NO= 0 Puntos. 

(A3).‐CRITERIO DE CARÁCTER SOCIAL (máximo 10 puntos, mínimo 0 puntos) 
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Se valorará con 10 puntos que las empresas de más de 50 trabajadores acrediten un porcentaje superior 
al mínimo  legalmente  establecido  de  disponer  del  2%  de  personal  discapacitado  en  su  plantilla  (con 
discapacidad igual o superior al 33%), y que las empresas de menos de 50 trabajadores acrediten disponer 
con al menos un trabajador discapacitado en su plantilla (con discapacidad igual o superior al 33%).  

Se  valorará  con 0 puntos que  las empresas de más de 50  trabajadores no  cuenten  con un porcentaje 
superior al mínimo  legalmente establecido de disponer del 2% de personal discapacitado en su plantilla 
(con discapacidad igual o superior al 33%), y que las empresas de menos de 50 trabajadores no cuenten 
con ningún trabajador discapacitado en su plantilla (con discapacidad igual o superior al 33%).  

Asimismo, se valorarán con 0 puntos, las medidas excepcionales o alternativas que hayan podido adoptar 
las empresas licitadoras, en sustitución de la exigencia legal establecida, y que hubieran sido autorizadas 
por la Autoridad Laboral.  

Para acreditar el cumplimiento de este criterio, el licitador deberá presentar una declaración responsable 
donde  indique el número total de trabajadores en plantilla, concretando, de dicho número, cuántos son 
trabajadores  discapacitados,  Posteriormente  en  fase  de  adjudicación  deberá  presentar  certificado 
acreditativo de  la discapacidad del/de  los  trabajador/es discapacitados, del organismo  competente, así 
como el TC2 que acredite que el/los trabajador/es discapacitados se encuentra/n en situación de alta a la 
Seguridad Social por cuenta de la empresa licitadora.  

En el caso de UTE, para obtener  la puntuación citada, al menos una de  las empresas  integrantes debe 
cumplir con dicho criterio.  

El compromiso de aceptación de estos criterios se incorporará mediante declaración responsable al efecto en 
cada  apartado,  la no  presentación  de dicha  declaración  se  entenderá  como no  cumplimiento del  criterio 
obteniendo en ese caso la puntuación mínima. 

La puntuación total de otros criterios evaluables mediante fórmulas será: 

PO = A1+A2+A3 

24. CONCLUSIÓN 

Con  lo expuesto anteriormente se considera suficientemente  justificado el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

 

Vigo, Febrero 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO 
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DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO 

El presupuesto estimado se desglosa, para las distintas fases, del modo siguiente: 

 

Asistencia técnica para el Control y Vigilancia de la ejecución de las obras y codirección de obras del Apartadero 
ferroviario de la PLISAN. (SET-409) 

COD UD CONCEPTO MED PU Importe 
            

Cap 1: Asistencia Técnica-Codirección       

PLI_01 MES 
Asistencia Técnica y Codirección de Obra de 
IMPLANTACION y/o FINALIZACIÓN y PUESTA EN 
SERVICIO de obra 

8,00 5.796,50 46.372,00 

PLI_02 UD Asistencia Técnica y Codirección de Obra BASE 1,00 435.754,48 435.754,48 

PLI_03   
Prestación del servicio de AsBo, NoBo, DeBo durante 
la fase de construcción y puesta en servicio de las 
obras  

    75.000,00 

PLI_03.01 Ud 
Prestación servicio AsBo durante la ejecución y puesta en 
servicio  

1,00 25.000,00 25.000,00 

PLI_03.02 Ud 
Prestación servicio NoBo durante la ejecución y puesta en 
servicio, Incluso emisión del certificado de seguridad.  

1,00 25.000,00 25.000,00 

PLI_03.03 Ud 
Prestación servicio DeBo durante la ejecución y puesta en 
servicio, Incluso emisión del certificado de seguridad.  

1,00 25.000,00 25.000,00 

PLI_04 UD Coordinación de Seguridad y Salud durante los 
trabajos 

1,00 103.698,75 103.698,75 

Presupuesto de ejecución material 660.825,23 € 

  Gastos Generales 13% 85.907,28 

  Beneficio Industrial 6% 39.649,51 

Presupuesto de ejecución por contrata   786.382,02 €  

      21% I.V.A. 165.140,22 

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUÍDO 825.965,45 € 

      
En consecuencia, el presupuesto total estimado asciende a  la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS CENTIMOS (786.382,02 €) EUROS, antes de IVA. 

 
Vigo, Febrero 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL JEFE DE DIVISIÓN DE DESARROLLO 
DE INVERSIONES 

 
Fdo: D. J. Andrés Salvadores González 

(firmado digitalmente) 

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
Fdo.: José Enrique Escolar Piedras. 

(firmado digitalmente) 
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ANEXO 1: 

Trabajos a Controlar y codirigir 
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La documentación correspondiente a los trabajos a supervisar objeto del presente Pliego se pueden descargar 
en el siguiente link: 

 
https://office365apvigo.sharepoint.com/:f:/s/Intercambio1/EtCEqC0Fy91Oloz1xEwCl9IBfPgu1VDEM0QqF1LrPC
dzHQ?e=Um4DuN  
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