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INFORME JURIDICO SOBRE ADICIONAL POR MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS “MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGETICA EN LA LONJA — MODIFICADO N21”.

La Autoridad Portuaria de Vigo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. nim 272 de 9 de noviembre de 2017), otorgd a la UTE DEMAIN OBRAS
Y SERVICIOS, S.L. — FRIMARTE, S.L. (U02684892), la contratacién de la obra “MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA EN LA LONJA — MODIFICADO N21”.

Mediante informe justificativo de necesidad y programacion de la inversidn de fecha 28 de noviembre de
2022, redactado por los técnicos de este organismo, se considera necesario realizar una modificacion
debido a que una vez adjudicado el contrato, en el transcurso de las obras, se han detectado una serie de
circunstancias sobrevenidas que hacen necesaria la inclusiéon de nuevas unidades y de actualizar las
mediciones a la realidad conocida en el momento de su tramitacidn que provocan una desviacion
presupuestaria significativa, para adaptarlas a la realidad de la obra sin que ello suponga una variacién
sustancial sobre las inicialmente previstas.

Teniendo en cuenta que el importe de esta modificaciéon no supera el 20% respecto del total del
presupuesto del contrato primitivo y del modificado n21, pues esta modificacion contempla un importe
de 840.58€ (OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS), sin IVA.

El articulo 205 22 b} de la Ley 9/2017 LCSP, determina la posibilidad de modificar un contrato cuando no
fuera previsto en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares siempre que se produzcan
circunstancias sobrevenidas y que fueran imposibles de conocer en el momento en que tuvo lugar la
licitacién del contrato.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 205 22 b) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, se informa favorablemente el adicional por modificacion del
contrato de obras “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA LONJA — MODIFICADO N21”, pues el
mismo se ajusta a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico.

Vigo, a 28 de noviembre de 2022

EL SECRETARIO GENERAL.

mon Costas Alonso

Fdo.:José
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