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INFORME JURIDICO SOBRE ADICIONAL POR MODIFICADO N21 DEL PROYECTO DE OBRAS DE MEJORA
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MERCADO (0/1.266)

La Autoridad Portuaria de Vigo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. nim 272 de 9 de noviembre de 2017), otorgd a la UTE PROYECON
GALICIA, S.A. — COFRICO, S.L. (UTE MERCADO VIGO) (U72590359), la contratacién de la obra “MEJORA
EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MERCADO (0/1.266)".

Mediante informe justificativo de necesidad y programacion de la inversion de fecha 21 de noviembre de
2023, redactado por los técnicos de este organismo, se considera necesario realizar una modificacion
debido a que una vez adjudicado el contrato, en el transcurso de las obras, se han detectado una serie de
circunstancias sobrevenidas que hacen necesaria la inclusién de nuevas unidades y de actualizar las
mediciones a la realidad conocida en el momento de su tramitacion que provocan una desviacion
presupuestaria significativa, para adaptarlas a la realidad de la obra sin que ello suponga una variacion
sustancial sobre las inicialmente previstas.

Teniendo en cuenta que el importe de esta modificacién no supera el 20%, respecto del presupuesto
primitivo, pues esta modificacion contempla un importe de 175.947,08€ (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHO CENTIMOS), sin IVA siendo el presupuesto inicial de
adjudicacién de 898.885,00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EURQOS) sin IVA.

El articulo 205 22 b) de la Ley 9/2017 LCSP, determina la posibilidad de modificar un contrato cuando no
fuera previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares siempre que se produzcan
circunstancias sobrevenidas y que fueran imposibles de conocer en el momento en que tuvo lugar la
licitacidn del contrato.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 205 22 b) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, se informa favorablemente el modificado del contrato de obra

“MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MERCADO (0/1.266)”, pues el mismo se ajusta a lo establecido
en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico.

Vigo, a fecha de la firma electrdnica

Firmado electrénicamente por:

LA ASESORA JURIDICA — M2 Luisa Grafia Barcia

U/c/Infor juridico modificado 01266

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 1 de 1

1
)
N
(e}
=}
[
s
x
I
i
©
<
©
N
[0}
|
[%}
©
)
(¢}
=
w
(]
o
<
<
e}
©
©
2
o
>
°
Q
o

Verificacion: https://sede.apvigo.gob.es/




		esPublico Gestiona - Autoridad Portuaria de Vigo
	2023-12-05T12:30:40+0100
	Vigo
	MARÍA LUISA GRAÑA BARCIA - 35447115K (FIRMA)
	Lo acepto




