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Nombre de tarea Duración L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

C01           TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES. 30 días

C02           ESTRUCTURA. 40 días

C03           CUBIERTAS. 25 días

C04           TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA. 100 días

C05           AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. 150 días

C06           REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS. 95 días

C07           PAVIMENTOS. 120 días

C08           CARPINTERÍA EXTERIOR y CERRAJERÍA. 80 días

C09           CARPINTERÍA INTERIOR. 35 días

C10           PINTURAS y TRATAMIENTOS. 30 días

C11           VARIOS. 5 días

C12           IMPREVISTOS

C13           CONTROL DE CALIDAD 215 días

C14           GESTIÓN DE RESIDUOS. 215 días

C15           SEGURIDAD y SALUD. 215 días

C16           INSTALACIONES.

16.01         APARATOS SANITARIOS. 5 días

16.02         SANEAMIENTO 15 días

16.03         FONTANERÍA 30 días

16.04         CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 60 días

16.05         ELECTRICIDAD 80 días

16.06         ILUMINACIÓN 20 días

16.07         INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACIÓN

16.07.01      RADIO Y TELEVISIÓN TERRENAL 25 días

16.07.02      RADIO Y TELEVISIÓN SATÉLITE 15 días

16.07.03      RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES 20 días

16.07.04      INFRAESTRUCTURA 20 días

16.07.05      CABLES DE PARES TRENZADOS (UTP) 15 días

16.07.07      FIBRA OPTICA 50 días

16.07.06      LEGALIZACIÓN I.C.T. 10 días

16.08         CONTRA INCENDIOS 50 días

16.09         SEGURIDAD INTRUSIÓN 45 días

16.10         VOZ Y DATOS 45 días

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS
semana 3 semana 4 semana 5semana 1 semana 2 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11



Nombre de tarea Duración

C01           TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES. 30 días

C02           ESTRUCTURA. 40 días

C03           CUBIERTAS. 25 días

C04           TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA. 100 días

C05           AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. 150 días

C06           REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS. 95 días

C07           PAVIMENTOS. 120 días

C08           CARPINTERÍA EXTERIOR y CERRAJERÍA. 80 días

C09           CARPINTERÍA INTERIOR. 35 días

C10           PINTURAS y TRATAMIENTOS. 30 días

C11           VARIOS. 5 días

C12           IMPREVISTOS

C13           CONTROL DE CALIDAD 215 días

C14           GESTIÓN DE RESIDUOS. 215 días

C15           SEGURIDAD y SALUD. 215 días

C16           INSTALACIONES.

16.01         APARATOS SANITARIOS. 5 días

16.02         SANEAMIENTO 15 días

16.03         FONTANERÍA 30 días

16.04         CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 60 días

16.05         ELECTRICIDAD 80 días

16.06         ILUMINACIÓN 20 días

16.07         INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACIÓN

16.07.01      RADIO Y TELEVISIÓN TERRENAL 25 días

16.07.02      RADIO Y TELEVISIÓN SATÉLITE 15 días

16.07.03      RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES 20 días

16.07.04      INFRAESTRUCTURA 20 días

16.07.05      CABLES DE PARES TRENZADOS (UTP) 15 días

16.07.07      FIBRA OPTICA 50 días

16.07.06      LEGALIZACIÓN I.C.T. 10 días

16.08         CONTRA INCENDIOS 50 días

16.09         SEGURIDAD INTRUSIÓN 45 días

16.10         VOZ Y DATOS 45 días

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

semana 21 semana 22semana 16semana 15 semana 17 semana 18 semana 19 semana 20semana 12 semana 13 semana 14



Nombre de tarea Duración

C01           TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES. 30 días

C02           ESTRUCTURA. 40 días

C03           CUBIERTAS. 25 días

C04           TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA. 100 días

C05           AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. 150 días

C06           REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS. 95 días

C07           PAVIMENTOS. 120 días

C08           CARPINTERÍA EXTERIOR y CERRAJERÍA. 80 días

C09           CARPINTERÍA INTERIOR. 35 días

C10           PINTURAS y TRATAMIENTOS. 30 días

C11           VARIOS. 5 días

C12           IMPREVISTOS

C13           CONTROL DE CALIDAD 215 días

C14           GESTIÓN DE RESIDUOS. 215 días

C15           SEGURIDAD y SALUD. 215 días

C16           INSTALACIONES.

16.01         APARATOS SANITARIOS. 5 días

16.02         SANEAMIENTO 15 días

16.03         FONTANERÍA 30 días

16.04         CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 60 días

16.05         ELECTRICIDAD 80 días

16.06         ILUMINACIÓN 20 días

16.07         INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACIÓN

16.07.01      RADIO Y TELEVISIÓN TERRENAL 25 días

16.07.02      RADIO Y TELEVISIÓN SATÉLITE 15 días

16.07.03      RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES 20 días

16.07.04      INFRAESTRUCTURA 20 días

16.07.05      CABLES DE PARES TRENZADOS (UTP) 15 días

16.07.07      FIBRA OPTICA 50 días

16.07.06      LEGALIZACIÓN I.C.T. 10 días

16.08         CONTRA INCENDIOS 50 días

16.09         SEGURIDAD INTRUSIÓN 45 días

16.10         VOZ Y DATOS 45 días

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

semana 26 semana 27 semana 28 semana 29 semana 30semana 23 semana 24 semana 25 semana 31 semana 32 semana 33 semana 34



Nombre de tarea Duración

C01           TRABAJOS PREVIOS y DEMOLICIONES. 30 días

C02           ESTRUCTURA. 40 días

C03           CUBIERTAS. 25 días

C04           TABIQUERÍA y ALBAÑILERÍA. 100 días

C05           AISLAMIENTOS e IMPERMEABILIZACIONES. 150 días

C06           REVESTIMIENTOS y FALSOS TECHOS. 95 días

C07           PAVIMENTOS. 120 días

C08           CARPINTERÍA EXTERIOR y CERRAJERÍA. 80 días

C09           CARPINTERÍA INTERIOR. 35 días

C10           PINTURAS y TRATAMIENTOS. 30 días

C11           VARIOS. 5 días

C12           IMPREVISTOS

C13           CONTROL DE CALIDAD 215 días

C14           GESTIÓN DE RESIDUOS. 215 días

C15           SEGURIDAD y SALUD. 215 días

C16           INSTALACIONES.

16.01         APARATOS SANITARIOS. 5 días

16.02         SANEAMIENTO 15 días

16.03         FONTANERÍA 30 días

16.04         CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 60 días

16.05         ELECTRICIDAD 80 días

16.06         ILUMINACIÓN 20 días

16.07         INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACIÓN

16.07.01      RADIO Y TELEVISIÓN TERRENAL 25 días

16.07.02      RADIO Y TELEVISIÓN SATÉLITE 15 días

16.07.03      RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES 20 días

16.07.04      INFRAESTRUCTURA 20 días

16.07.05      CABLES DE PARES TRENZADOS (UTP) 15 días

16.07.07      FIBRA OPTICA 50 días

16.07.06      LEGALIZACIÓN I.C.T. 10 días

16.08         CONTRA INCENDIOS 50 días

16.09         SEGURIDAD INTRUSIÓN 45 días

16.10         VOZ Y DATOS 45 días

ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SOPORTALES B EN EL BERBÉS

L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

semana 36 semana 37 semana 38 semana 39 semana 40semana 35 semana 41


