



Exp: 1569/2022

Cod. Obra: O/1254M1

A LA PRESIDENCIA

Asunto: Aprobación económica del MODIFICADO Nº1 de las obras relativas al Proyecto de «ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS ».

Propuesta del Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras

Por resolución del Presidente de la A. P. Vigo, de fecha 17 de abril de 2023 ha sido aprobado técnicamente el proyecto modificado nº1 de las obras de referencia, redactado en marzo de 2023, con un presupuesto de Contrata íntegro y líquido de 2.768.358,51 €uros, sin IVA.

El presupuesto de la inversión aprobado vigente hasta el momento asciende a 1.372.986,89 €uros sin IVA, por lo que existe un saldo en contra de la Autoridad Portuaria de Vigo de 208.342,08 Euros (DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHO CENTIMOS).

Como consecuencia de ello es necesario habilitar el crédito correspondiente, con cargo al Presupuesto de Inversiones para el presente año de 2023.

Por todo ello se propone al Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo lo siguiente:

1º.- Que se acuerde la aprobación del Saldo resultante del Proyecto Modificado nº1 aprobado, correspondiente a las obras de « **ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO DE BOUZAS** », que asciende a la cantidad de 208.342,08 €uros.

2º.- Que se constata la existencia de crédito presupuestario de inversiones, con compromiso de crédito de contabilidad **CI-2402**, por un importe de **208.342,08 €uros**.

Vigo, 17 de abril de 2023

EL Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras,
José Enrique Escolar Piedras.
(Firmado Digitalmente)

www.apvigo.com

Praza da Estrela nº 1, 36201 VIGO - C.I.F. Q - 3667002 - D
Teléfono +34 986 268 000 - Fax +34 986 268 001 - E-mail: apvigo@apvigo.es

