



Ref.: SES-475 M1

A LA PRESIDENCIA

Asunto: Aprobación económica del MODIFICADO Nº1 del contrato de servicio de «MEJORAS ESTRUCTURALES EN BUQUE RIAS BAJAS (SES-475)».

Propuesta del Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras

Por resolución del Presidente de la A. P. Vigo, de fecha 14 de enero de 2022, ha sido aprobada técnicamente la documentación del modificado nº1 del contrato de servicio de referencia, redactada en enero de 2022, con un presupuesto de Contrata íntegro y líquido de 169.116,67 €uros, sin IVA.

El presupuesto de la inversión aprobado vigente hasta el momento asciende a 141.000,00 €uros sin IVA, por lo que existe un saldo en contra de la Autoridad Portuaria de Vigo de 28.116,67 €uros (VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS EUROS Y SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS).

Como consecuencia de ello es necesario habilitar el crédito correspondiente, con cargo al Presupuesto de Inversiones para el presente año de 2022 por importe de 28.116,67.

Por todo ello se propone al Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo lo siguiente:

1º.- Que se acuerde la aprobación del Saldo resultante del Expediente Modificado nº1 aprobado, correspondiente al contrato de servicio de «**MEJORAS ESTRUCTURALES EN BUQUE RIAS BAJAS (SES-475)**», que asciende a la cantidad de 28.116,67 €uros.

2º.- Que se constata la existencia de crédito presupuestario de inversiones, con compromiso de crédito de contabilidad **CI-2413**, por un importe de **28.116,67 €uros**.

Vigo, 14 de enero de 2022

EL Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras,

JOSÉ ENRIQUE ESCOLAR
PIEDRAS -
77404577D

Firmado digitalmente
por JOSÉ ENRIQUE
ESCOLAR PIEDRAS -
77404577D
Fecha: 2022.01.14
11:07:46 +01'00'

Fdo.: José Enrique Escolar Piedras.

