



REF.: O/1.263 M1

A LA PRESIDENCIA

ASUNTO: Aprobación económica del Modificado nº1 del Pliego de Bases de las obras de:
«MEJORA DE LA EXPLANADA DEL MUELLE DE TRASATLÁNTICOS».



Propuesta del Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras

Por resolución del Presidente de la A. P. Vigo, de fecha 27 de enero de 2023, ha sido aprobado técnicamente el modificado nº1 de las obras de referencia, redactado en enero de 2023, con un presupuesto de Contrata íntegro y líquido de 304.254,45 euros, sin IVA.

El presupuesto de la inversión aprobado vigente hasta el momento asciende a 254.017,20 euros sin IVA, por lo que existe un saldo en contra de la Autoridad Portuaria de Vigo de 50.237,25 euros (CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS Y VEINTICINCO CÉNTIMOS).

Como consecuencia de ello es necesario habilitar el crédito correspondiente, con cargo al Presupuesto de Inversiones para el presente año de 2023.

Por todo ello se propone al Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo lo siguiente:

1º.- Que se acuerde la aprobación del Saldo resultante del Modificado nº1 del Pliego de Bases aprobado, correspondiente a las obras de «MEJORA DE LA EXPLANADA DEL MUELLE DE TRASATLÁNTICOS», que aumenta en la cantidad de 50.237,25 euros.

2º.- Que se constata la existencia de crédito presupuestario de inversiones, con compromiso de crédito de contabilidad CI-2520 por un importe de 50.237,25 €.

Vigo a 27 de enero de 2023

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Fdo: Jose Enrique Escolar Piedras

(Firmado digitalmente)

