



MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA



REF.: O/1.249 M1

A LA PRESIDENCIA

ASUNTO: Aprobación económica del Proyecto Modificado nº1 de las obras de:
«MEJORA DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE LA PLANTA SUPERIOR DEL SILO DE
ALMACENAMIENTO VERTICAL DE VEHÍCULOS DE LA TT DE BOUZAS».



Propuesta del Jefe del Área de Planificación e Infraestructuras

Por resolución del Presidente de la A. P. Vigo, de fecha 21 de julio de 2023, ha sido aprobado técnicamente el proyecto modificado nº1 de las obras de referencia, redactado en marzo de 2023, con un presupuesto de Contrata íntegro y líquido de 879.197,74 euros, sin IVA.

El presupuesto de la inversión aprobado vigente hasta el momento asciende a 732.800,00 euros sin IVA, por lo que existe un saldo en contra de la Autoridad Portuaria de Vigo de 146.397,74 euros (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS Y SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS).

Como consecuencia de ello es necesario habilitar el crédito correspondiente, con cargo al Presupuesto de Inversiones para el presente año de 2023 en 146.397,74€.

Por todo ello se propone al Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo lo siguiente:

1º.- Que se acuerde la aprobación del Saldo resultante del Modificado nº1 aprobado, correspondiente a las obras de «MEJORA DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE LA PLANTA SUPERIOR DEL SILO DE ALMACENAMIENTO VERTICAL DE VEHÍCULOS DE LA TT DE BOUZAS», que asciende a la cantidad de 146.397,74 euros.

2º.- Que se constata la existencia de crédito presupuestario de inversiones, con compromiso de crédito de contabilidad CI-2411 por un importe de 146.397,74 €.

Vigo a 21 de julio de 2023

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Fdo: Jose Enrique Escolar Piedras

(Firmado digitalmente)

