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INFORME JURIDICO SOBRE MODIFICACION DEL PROYECTO DEL CONTRATO “MEJORA EFICIENCIA
ENERGETICA DE LA LONJA”

La Autoridad Portuaria de Vigo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (B.O.E. nim. 272 de 9 de noviembre de 2017), otorgé a las
UTE DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS SL-FRIMARTE, S.L., la contratacion del proyecto de obra de “MEJORA DE
LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA LONJA”

Mediante informe justificativo de necesidad y programacion de la inversién de fecha 10 de noviembre de
2021, redactado por los técnicos de este organismo, se considera necesario realizar una modificacién
debido a la incorporacién de nuevas unidades de obra y por la actualizacién de las mediciones que existian
en el proyecto inicial.

Esta modificaciéon contempla un descenso en el importe presupuestado de -48.264,45 euros (CUARENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS), sin IVA, siendo el
presupuesto inicial de adjudicacion de 2.633.043,69 euros sin IVA.

El articulo 205 de la Ley 9/2017, LCSP, determina la posibilidad de modificar un contrato cuando no fuera
previsto en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares siempre que se produzcan circunstancias
sobrevenidas y que fueran imposibles de conocer en el momento en que tuvo lugar la licitacién del
contrato.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 205 22 b) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, se informa favorablemente el modificado del proyecto de la
obra “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA LONJA” pues el mismo se ajusta a lo establecido en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico.

Vigo, a 15 de noviembre de 2021
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