
INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS ADMITIDAS A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
“MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO DE BOUZAS Y DOTACIÓN DE HIDRANTES EN VARIAS ZONAS DEL PUERTO 
DE VIGO (O/1.270)”, LICITADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO

Según lo dispuesto en los artículos 145, 146 y 147 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  

Público, se procede a informar técnicamente las ofertas presentadas para la licitación de  “MEJORA RED DE 

ABASTECIMIENTO  DE  BOUZAS  Y  DOTACIÓN  DE  HIDRANTES  EN  VARIAS  ZONAS  DEL  PUERTO  DE  VIGO 

(O/1.270)”.

Las ofertas presentadas y admitidas por la Mesa de Contratación han sido las siguientes:

EMPRESA

CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES (COVSA)

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L.

OYS NOROESTE, S.L.U.

PROYECON GALICIA, S.A.

DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

A continuación, de conformidad con los Pliegos de Bases que rigen la licitación, se valoran técnicamente dichas 

ofertas según los criterios estipulados en dichos Pliegos.

La  Mesa  de  contratación  obtendrá  la  puntuación  técnica  (PT)  de cada  oferta  conforme al  procedimiento  

establecido en el Pliego de Bases del concurso, en función de la valoración técnica (VT).

Tras valorar las correspondientes ofertas, de acuerdo con el cuadro adjunto,  se obtienen las puntuaciones  

técnicas (PT) totales, sobre una valoración máxima de 100 puntos, que figuran en el cuadro siguiente:

EMPRESA PT (s/100 Puntos)

CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES (COVSA) 74,625

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 79,625

OYS NOROESTE, S.L.U. 74,75

PROYECON GALICIA, S.A. 73,75

DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 77,375

Cualitativamente  se  exponen  a  continuación  los  motivos  que  han  llevado  a  la  obtención  de  las  citadas 

puntuaciones.

CONSTRUCCIONES  OBRAS  Y  VIALES  (COVSA)  presenta  una  buena  memoria  técnica,  no  analizando 

adecuadamente las unidades de mayor complejidad de ejecución. El programa de construcción de las obras 

recoge una concepción secuencial de la obra, realizando las diferentes fases una tras otra, generando que  

prácticamente toda la obra forme parte del camino crítico. Es preciso destacar el desarrollo de los contenidos a  

incluir en los informes respecto al resto de licitadores. La documentación aportada en el resto de los apartados  

se considera con un suficiente grado de adaptación a la obra.

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. presenta una buena memoria técnica. El programa de construcción de las  

obras recoge suficientemente las diferentes fases en las que se pretenden realizar, planteando la ejecución 

simultánea en varias zonas del puerto, aspecto que aparece bien explicado en la memoria adjunta. Es preciso  

destacar la definición del plan de control de calidad. La documentación aportada en el resto de los apartados se  

considera con un suficiente grado de adaptación a la obra.

OYS NOROESTE, S.L.U. presenta una buena memoria técnica, no analizando adecuadamente las unidades de  

mayor complejidad de ejecución. El programa de construcción de las obras recoge las diferentes fases en las  

que se pretenden realizar, apareciendo suficientemente explicadas en la memoria adjunta. Es preciso destacar  

la  definición  del  plan  de  control  de  calidad.  La  documentación  aportada  en  el  resto  de los  apartados  se 

considera con un suficiente grado de adaptación a la obra.
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PROYECON GALICIA, S.L. presenta una aceptable memoria técnica, no definiendo adecuadamente las posibles  

incidencias que puedan afectar al desarrollo de los trabajos, sin presentar un análisis adecuado de las unidades 

de mayor complejidad de ejecución.  El  programa de construcción de las obras recoge suficientemente las 

diferentes  fases en  las  que se pretenden realizar,  planteando la ejecución simultánea en varias zonas del  

puerto, aspecto que aparece bien explicado en la memoria adjunta. Es preciso destacar la definición del plan de  

control de calidad. La documentación aportada en el resto de los apartados se considera con un suficiente  

grado de adaptación a la obra.

DEMAIN  OBRAS  Y  SERVICIOS,  S.L.  presenta  una  buena  memoria  técnica,  destacándose  su  análisis  de  las 

unidades complejas, pudiendo realizarse una mejor descripción de los condicionantes del emplazamiento. El  

programa de construcción de las obras recoge suficientemente las diferentes fases en las que se pretenden  

realizar, planteando la ejecución simultánea en varias zonas del puerto, , aspecto que aparece bien explicado 

en la memoria adjunta. Hay que destacar un bajo grado de definición del plan de control de calidad en relación  

con los otros licitadores La documentación aportada en el resto de los apartados se considera con un suficiente 

grado de adaptación a la obra.

Aquellas ofertas que hayan obtenido una puntuación técnica (PT) inferior a 50 puntos se consideran como  

OFERTAS DE CALIDAD TÉCNICA INACEPTABLE, de conformidad con los Pliegos de Bases que rigen la licitación, y  

por lo tanto entrarán dentro del grupo de ofertas “no contemplables” no siendo tomadas en consideración  

para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa.

Lo que se informa y se traslada a la Mesa de Contratación.

En Vigo a 08 de noviembre de 2022

EL JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONSERVACIÓN

Fdo.: Ignacio Velasco Martínez

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN
E INFRAESTRUCTURAS

VºBº: Jose Enrique Escolar Piedras
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ANEXO. CUADRO DE VALORACIONES
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