
INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS ADMITIDAS A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
“MEJORA INSTALACIONES DE AMARRE DÁRSENA Nº2 DE BOUZAS (O/1.273)”, LICITADA POR LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE VIGO

Según lo dispuesto en los artículos 145, 146 y 147 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  

Público,  se  procede  a  informar  técnicamente  las  ofertas  presentadas  para  la  licitación  de  “MEJORA 

INSTALACIONES DE AMARRE DÁRSENA Nº2 DE BOUZAS (O/1.273)”.

Las ofertas presentadas y admitidas por la Mesa de Contratación han sido las siguientes:

EMPRESA

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L.

OYS NOROESTE, S.L.U.

MARCOR XOVE, S.L.

A continuación, de conformidad con los Pliegos de Bases que rigen la licitación, se valoran técnicamente dichas 

ofertas según los criterios estipulados en dichos Pliegos.

La  Mesa  de  contratación  obtendrá  la  puntuación  técnica  (PT)  de cada  oferta  conforme al  procedimiento  

establecido en el Pliego de Bases del concurso, en función de la valoración técnica (VT).

Tras valorar las correspondientes ofertas, de acuerdo con el cuadro adjunto,  se obtienen las puntuaciones  

técnicas (PT) totales, sobre una valoración máxima de 100 puntos, que figuran en el cuadro siguiente:

EMPRESA PT (s/100 Puntos)

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 82,75

OYS NOROESTE, S.L.U. 82,25

MARCOR XOVE, S.L. 79,00

Cualitativamente  se  exponen  a  continuación  los  motivos  que  han  llevado  a  la  obtención  de  las  citadas 

puntuaciones.

ARINES OBRAS Y PROYECTOS, S.L. presenta una buena memoria técnica. Destaca frente a los otros licitadores el 

número y dedicación de personal destinado a la obra en el organigrama técnico propuesto. El programa de 

construcción de las obras recoge suficientemente las diferentes fases en las que se pretenden realizar la obra,  

ejecutándolas de una manera secuencial, una tras otra, generando que prácticamente toda la obra forme parte  

del  camino  crítico,  este  aspecto  aparece  bien  explicado  en  la  memoria  adjunta,  explicitando  medidas  

correctoras caso de detectarse desviaciones. Es preciso destacar la definición del plan de control de calidad. La 

documentación aportada en el resto de los apartados se considera con un suficiente grado de adaptación a la  

obra.

OYS  NOROESTE,  S.L.U.  presenta  una  buena  memoria  técnica.  Destaca  frente  a  los  otros  licitadores  la 

experiencia del personal destinado a la obra en el organigrama técnico propuesto. El programa de construcción 

de las obras recoge suficientemente las diferentes fases en las que se pretenden realizar la obra, planteando  

ejecución simultánea de trabajos subacuáticos y terrestres, presentando para estos últimos un planteamiento  

secuencial, generando que prácticamente toda la obra terrestre forme parte del camino crítico, aspecto que  

aparece  bien  explicado  en  la  memoria  adjunta,  explicitando  medidas  correctores  caso  de  detectarse 

desviaciones. Es preciso destacar la definición del plan de control de calidad. La documentación aportada en el  

resto de los apartados se considera con un suficiente grado de adaptación a la obra.

MARCOR XOVE, S.L. presenta una buena memoria técnica. El programa de construcción de las obras recoge  

suficientemente las diferentes fases en las que se pretenden realizar la obra, planteando ejecución simultánea 

de trabajos subacuáticos y terrestres, presentando para estos últimos un planteamiento secuencial, generando  

que prácticamente toda la obra terrestre forme parte del camino crítico, aspecto que aparece bien explicado 

en la memoria adjunta, explicitando medidas correctores caso de detectarse desviaciones. No resulta trazable,  
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sin  embargo,  la  relación  entre  el  avance  de  la  ejecución  y  el  diagrama  de  inversiones  presentado.  La 

documentación aportada en el resto de los apartados se considera con un suficiente grado de adaptación a la  

obra.

Aquellas ofertas que hayan obtenido una puntuación técnica (PT) inferior a 50 puntos se consideran como  

OFERTAS DE CALIDAD TÉCNICA INACEPTABLE, de conformidad con los Pliegos de Bases que rigen la licitación, y  

por lo tanto entrarán dentro del grupo de ofertas “no contemplables” no siendo tomadas en consideración  

para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa.

Lo que se informa y se traslada a la Mesa de Contratación.

En Vigo a 16 de enero de 2023

EL JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONSERVACIÓN

Fdo.: Ignacio Velasco Martínez

EL JEFE DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN
E INFRAESTRUCTURAS

VºBº: Jose Enrique Escolar Piedras
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ANEXO. CUADRO DE VALORACIONES
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