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1 PRESUPUESTO.

El presupuesto estimado total para la realizacién de los trabajos es de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y DIECISEIS CENTIMOS (899.899,16 €), sin incluir el IVA.

2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

0/1.271A MEJORA DE SISTEMAS DE ATRAQUE EN LA TERMINAL DE BOUZAS VIGO (PONTEVEDRA) 736.070,13 €
0/1.271B MEJORA DE LOS SISTEMAS DE ATRAQUE EN LA TERMINAL DE TRASATLANTICOS VIGO 163.829 03 €
(PONTEVEDRA) : ’

0/1.271 Presupuesto base de licitacién (IVA excluido) 899.899,16 €

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (IVA excluido) 899.899,16 €

3 PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo estimado total para la realizacion de los trabajos es de SIETE (7) MESES.

4 DISTRIBUCION EN ANUALIDADES DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

ANUALIDAD IMPORTE

2023 899.899,16 €

TOTAL 899.899,16 €

5 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

El adjudicatario ha de ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga de
medios materiales (maquinaria, medios materiales, medios auxiliares, etc) y personal experto en las distintas
cuestiones que comprende el contrato.

Atendiendo al articulos 77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre por la de Contratos del Sector Publico, por la
que se trasponen al ordenamiento juridico espafolas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 500.000 euros la clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del
contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditarad su solvencia econémica y
financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrd acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos
del contrato.

Para los casos en que se quiera acreditar la solvencia mediante la clasificaciéon, de conformidad con el articulo
25 al 36 del R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre, el R.D.773/2015 de 28 de Agosto y el R.D.716/2019 de 28 de
agosto, los contratistas que han de concurrir a esta obra tienen que estar oficialmente clasificados con la
siguiente clasificacién o superior:

F-7-4
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6 CRITERIOS DE VALORACION

De acuerdo con la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, la adjudicacién se realizara utilizando una pluralidad de
criterios basados en el principio de mejor relacion calidad-precio, utilizando el procedimiento abierto.

La puntuacién global de las ofertas (PG) respondera a la siguiente férmula:
pG=|-X | pr+|-L| pF
100 100

Donde:

e X =Ponderacion de criterios de caracter cualitativo (X=50)

e Y =Ponderacion de criterios de caracter cuantitativo (Y=50)

e  PT = Puntuacién técnica (puntuacién de los criterios cualitativos)

e PF =Puntuacioén total correspondientes a los criterios de caracter cuantitativo.

6.1 CRITERIOS DE VALORACION DE CARACTER CUALITATIVO (SOBRE B)

Los criterios de adjudicacién de caracter cualitativo que serviran para la valoracién de la calidad técnica de la
oferta se incorporaran en el sobre B de la oferta y seran:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE CONSTRUCCION: (Maximo 45 puntos)

El licitador presentard una memoria descriptiva del proceso de ejecuciéon. La memoria descriptiva
presentard una evaluacién de la concepcién global del proyecto, las técnicas constructivas,
procedimientos de ejecucion y calidades propuestas, asi como las problematicas de ejecucion
mediante un andlisis técnico de la ejecucion de la obra sefialando aquellos aspectos que revistan una
especial complejidad en la ejecucién o que requieran técnicas especiales en su realizacién.

Se describirdn los procesos de ejecucién de las actividades importantes de la obra y reflejard un
enfoque y planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificacién
territorial como temporal, todo esto en coherencia con los medios propuestos.

En lo que se refiere a las unidades complejas presentes en la actuacion, la memoria contendra un
analisis completo del proceso de realizacion.

La memoria deberia contener (ademas de cualquier otro apartado que el licitante considere
necesario):

= Andlisis del proyecto y de la metodologia de ejecucién

=  Problematicas de la ejecucion

=  Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo participantes.

= Larelacién de las fuentes de suministro de materiales y validacién de las mismas, en su caso.

= El anélisis de las necesidades de almacenamientos y de instalaciones auxiliares.

=  El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

= Elandlisis de los condicionantes existentes (externos y climatoldgicos).

=  Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefalizacion y seguridad
previstas.

= Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

Con este apartado se analiza la metodologia de los trabajos para comprobar el conocimiento de las
actividades a realizar, en coherencia con los medios propuestos, los plazos ofertados y las inversiones
realizadas. Esta memoria analiza el objeto, las problematicas, los condicionantes existentes, las
fuentes de suministro, las soluciones propuestas y el desarrollo de los trabajos que configuren una
oferta consistente. Todo esto permite evaluar que las obras se ejecuten con las técnicas y
procedimiento necesarios que permite evaluar el nivel de cada licitador para desarrollar y garantizar la
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calidad de estas, en funcion de identificacion y problematicas de procedimientos y unidades, su detalle
y su coherencia.

La valoracién de la memoria se realizara de acuerdo con los siguientes criterios:

= Condicionantes del emplazamiento (maximo 10 puntos)

El licitador aportard un andlisis de todos aquellos aspectos y condicionantes relativos al
emplazamiento que puedan condicionar el desarrollo de cualquier aspecto relevante de la
ejecucién de la obra y que puedan afectar a una correcta ejecucion o afecciones a terceros.

No se valoraran los analisis genéricos que no se adapten a los condicionantes concretos de la
obra.

Extension mdxima de 4 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes.
No se evaluara aquella documentacion que exceda del nUmero maximo de paginas indicado,
evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

= Analisis del proyecto y de la metodologia de la ejecucién (maximo 25 puntos)

El licitador presentara un analisis del proyecto (max 5 ptos), de la metodologia de ejecucion y
técnicas constructivas que pretende emplear (max 6 ptos), centrdndose en los aspectos
especificos que puedan condicionar el desenvolvimiento de la obra y en las incidencias que
detecte (max 6 ptos), con un desarrollo de la solucién a dichas incidencias (max 5 ptos).

En lo que se refiere a las unidades complejas que se puedan detectar en el proyecto, en
capitulos como la cimentacioén, la estructura, y las instalaciones o donde el licitador considere
que la ejecucién de las obras proyectadas puede presentar una complejidad mayor, la
memoria descriptiva contendrd un andlisis mas completo concretando los procesos de
ejecucion que pretende llevar a cabo para dichas unidades (max 3 ptos).

No se valoraran los andlisis genéricos que non se adapten al proyecto y a la metodologia
concretas de ejecucion de la obra.

Extension mdxima de 8 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes.
No se evaluara aquella documentacion que exceda del nUmero maximo de paginas indicado,
evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

= Equipo técnico propuesto adscrito al contrato (maximo 10 puntos)

El licitador presentara en una tabla resumen el equipo técnico que propone para la ejecucion
del contrato. En dicha tabla especificard puesto del organigrama, nombre, titulacién vy
experiencia en contratos similares. Asi mismo se presentarad el organigrama propuesto de
forma grafica. Como anexos se podran incluir los CV del personal propuesto que serviran
Unicamente como consulta. Se valorara el dimensionamiento equilibrado y razonable del
equipo propuesto (max 6 ptos), asi como la experiencia en contratos similares de los
integrantes de dicho organigrama (max 4 ptos).

El compromiso de adscripcion del equipo se realizard mediante declaracion responsable al
efecto que se incorporara en el SOBRE B como apartado independiente, no computando en el
total de paginas. En el caso de que este apartado no fuese indicado en dicho SOBRE B, se
entendera que no existe el citado certificado y la puntuacion serd nula. No se contemplaran
certificados que se incorporen en el SOBRE C.

La extension de este apartado serd de 4 pdginas DIN A4 para el esquema del organigramay
las correspondientes a la tabla de datos del personal adscrito.

PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS: (Maximo 30 puntos)

El licitador debe presentar un programa de construcciéon que asegure la ejecucién de las obras en el
plazo propuesto, al tiempo que realice una distribucion de anualidades contractuales respetuosas con
las establecidas en el cuadro de caracteristicas del pliego, excepto en aquellos supuestos en que de
modo justificado pueda variarse dicha distribucion sin vulnerar la normativa presupuestaria en materia
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de contratacion. El plazo propuesto no podra minorar el plazo estimado por la administracién, de
acuerdo con el cuadro de caracteristicas de este pliego. Aquellas ofertas cuyos programas de ejecucion
modifiquen el plazo seialado en el cuadro de caracteristicas seran rechazadas.

Se adjuntara un diagrama de Gantt valorado en el que se indicaran: las principales actividades que
compongan el proyecto, su importe seglin el proyecto, las fechas de inicio y de fin y la duracion
prevista para cada actividad, las prelaciones entre actividades y el camino critico de la obra. Se
empleard una escala temporal tal que permita una buena interpretacion de la organizaciéon de los
trabajos. Se indicard, para cada mes, las inversiones mensuales previstas tomando como base
econdémica el presupuesto estimado para la licitacion sin el IVA aplicable.

Se incluird una memoria en la que se indiquen los puntos conflictivos detectados y se definan medidas
para la atenuacion de posibles atrasos.

Con esta documentacion se evaluara que el programa de las obras resulta coherente con la memoria
de las actividades base a desenvolver, con los plazos parciales, con los limites y holguras previstas, con
las inversiones aportadas asi como con la definicién del camino critico y la adopcién de medidas para
su atenuacién en su caso, de tal forma que todo el conjunto permita explicar el plazo de ejecucion
total ofertado. Toda esta informacién permite establecer el nivel de concrecion de cada licitador para
garantizar la ejecucion de las obras en los plazos establecidos, de forma que estos sean realistas y
adecuados para la ejecucion del contrato, a través de su nivel de identificacion de actividades, detalle
y coherencia.

La oferta econdmica del licitador no podra deducirse en ninglin caso del programa de trabajos, de tal
forma que se garantice que la misma no se conocera hasta la apertura del sobre de proposiciones
econdmicas. De esta manera se respeta lo indicado en el articulo 139.2 de la LCSP en lo que se refiere
al secreto de las proposiciones.

Este apartado se resolvera en un mdximo de 10 pdginas DIN-A4 con el formato especificado en
parrafos siguientes. El diagrama de Gantt se desarrollara, al objeto de ser facilmente legible e
interpretable, en un formato DIN A3 y no computara en el total de paginas indicado, siempre que
respete el contenido indicado.

No se evaluard aquella documentacién que exceda del nimero maximo de paginas indicado,
evaluando Gnicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

La puntuacién maxima de este apartado se podra discretizar a criterio de la comisién técnica de
acuerdo a lo siguiente:

= Diagrama de Gantt Max. 6 puntos
=  Enumeracion de las actividades con rendimientos Max. 10 puntos
= Diagrama de inversiones Max. 4 puntos
=  Valoracién de memoria presentada Max. 10 puntos

3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES: (Maximo 8 puntos)

El licitador presentard una memoria en la que analice el proyecto y la obra desde el punto de vista
medioambiental, incluyendo la identificacion de las unidades de obra y/o los procesos constructivos
que puedan generar impactos, a la descripcion de los impactos generados y las medidas previstas para
su eliminacién, diminucién o correccion. Se definira ademas la organizacion fisica de la obra (punto de
residuos, salida de vehiculos, permeabilidad peatonal, etc), el posible empleo de materiales con
certificados de explotacién sostenible reciclados o reciclables. Se determinara la localizacion de
vertedero o puntos de reciclaje de los residuos y la gestion de los mismos. Se valorarad también la
identificacion de los requisitos legales ambientales que sean de aplicacién para la ejecucion de la obra
de cualquier administracién implicada de acuerdo con la normativa vigente.

No se valoraran las memorias genéricas que no se adapten a las particularidades de la obra y de su
entorno. Se incluirdn los planos necesarios para definir claramente la organizacién fisica de la obra
desde el punto de vista medioambiental.
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La informacion aportada por cada licitador permitird evaluar las técnicas y procedimientos de cada
empresa que redunden en una ejecucion de obras que respete las condiciones ambientales del
entorno, garantizando un resultado final mas compatible con el medio ambiente, identificando las
unidades de obra y los procesos constructivos a ejecutar y las medidas a desenvolver para minimizar o
eliminar los impactos, en funcién del nivel de definicién e identificaciéon de procedimientos, su detalle
y su coherencia.

Extension mdxima de 2 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes. En el
namero maximo de paginas se consideran incluidos, ademas del texto correspondiente, los anexos,
planos y/o graficos que lo complementen. Los planos y graficos podran presentarse, al objeto de ser
facilmente legibles e interpretables, en un formato DIN A3 (vertical o horizontal). No se evaluara
aquella documentacién que exceda del nimero maximo de paginas indicado, evaluando Unicamente
las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

La puntuacién maxima de este apartado se podra discretizar a criterio de la comisién técnica de
acuerdo a lo siguiente:

= |dentificacién de las unidades de obra y/o procesos que puedan

generar impactos y medidas para su mitigacién, correccién o Max. 3 puntos
eliminacion.
= QOrganizacion fisica de la obra y gestién de residuos. Max. 3 puntos

= Empleo de materiales con certificados de explotacion sostenible,
reciclados o reciclables
= |dentificacién de requisitos legales ambientales de aplicacion Max. 1 puntos

Max. 1 puntos

4. MEMORIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: (Maximo 8 puntos)

El contratista aportara en este apartado una relacion de medidas que se dispondran a lo largo de la
ejecuciéon de la obra en relacién con la prevencion de riesgos laborales, tanto en lo relativo a las
medidas de proteccion pasiva y activa, asi como actividades que se desarrollaran a lo largo de la obra
para minimizar los riesgos laborales.

Especificamente en esta memoria se indicara:

= Laimplantacién de sistemas de participacion de los trabajadores (personal del contratista y
subcontratistas) en la prevencion de riesgos laborales en la obra.

= Los canales de informacion y formacion de los trabajadores (personal del contratista y
subcontratistas) de la obra.

= La adaptacion del estudio de seguridad y salud del proyecto al proceso constructivo ofertado
por el licitador, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes; analisis de las
posibles situaciones de emergencia, medidas a adoptar.

= La organizacién de la prevencion y seguridad en la obra, coordinacién con subcontratistas y
trabajadores autonomos.

Extension mdxima de 2 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes. En el
namero maximo de paginas se consideran incluidos, ademas del texto correspondiente, los anexos,
planos y/o graficos que lo complementen. Los planos y graficos podran presentarse, al objeto de ser
facilmente legibles e interpretables, en un formato DIN A3. No se evaluara aquella documentacién que
exceda del nimero maximo de paginas indicado, evaluando Gnicamente las primeras paginas hasta el
limite establecido por el apartado.

La puntuacién maxima de este apartado se podra discretizar a criterio de la comisién técnica de
acuerdo a lo siguiente:

=  Organizacion general de la prevencion en la obra y medidas de
prevenciéon implantadas.
=  Sistemas de participacion de los trabajadores en la PRL Max. 2 puntos

Max. 2 puntos
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=  Canales de formacién e informacién de los trabajadores Max. 2 puntos
=  Adaptacién del estudio de SyS al proceso constructivo y analisis de

. Max. 2 puntos
emergencias

5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: (Maximo 5 puntos)

El contratista definira las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la calidad de
los trabajos. Este autocontrol que oferta la empresa, a su cargo, es independiente del importe (hasta
el 1% del presupuesto de la obra, segun la clausula 38 del pliego de clausulas administrativas generales
para la contratacion de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre),
destinado a verificar los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes y que tendran la consideracién de pruebas de contraste y producto final que la Direccion
de Obra realizara cuando considere oportuno y que no es objeto de puntuacién.

En este apartado se debera aportar un plan de control de calidad especifico para la obra que incluira,
como minimo, lo siguiente:

= Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y
norma técnica aplicable.

=  (Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo.
= Andlisis de los requisitos de legalizacién de la instalacién.

El plan de control de calidad ofertado debera concretar todos los aspectos cuantitativos y cualitativos
y la empresa debera mantenerlo durante la ejecucion de las obras (sin perjuicio de las variaciones que
resulten necesarias de conformidad con lo indicado por el director de la obra durante la ejecucion del
contrato).

Asimismo, se incluird una valoracion econdémica del mismo, que puede presentarse como un
porcentaje sobre el presupuesto de ejecucién material de la licitacion o en unidades monetarias pero
sin que la oferta econémica del licitador pueda deducirse en ningln caso, de tal manera que se
garantice que la misma no se conocera hasta la apertura de la proposicion econdmica, respetandose lo
indicado en el articulo 139.2 del LCSP en lo que se refiere al secreto de las proposiciones.

El Plan de control de calidad que la empresa oferta permitird comprobar su idoneidad y garantizar el
resultado satisfactorio de las obras realizadas. De este modo se estudia los aspectos concretos a
controlar y los criterios de muestreo sean adecuados y proporcionales al tipo de obra a ejecutar. El
control de calidad permite evaluar el nivel de ejecucién de las unidades de obra seglin los parametros
estadisticos definidos en las normas técnicas y el nivel de muestreo que oferte el contratista y, por lo
tanto, un mayor nivel de garantia de la obra a construir, en funcién del plan que presente cada
contratista, su detalle, coherencia y criterios utilizados.

Se debera explicitar el compromiso de ejecucién con declaraciéon responsable al efecto que se
incorporara en el SOBRE B como apartado independiente, no computando en el total de paginas. En el
caso de que este apartado no fuese indicado en dicho SOBRE B, se entendera que no existe el citado
certificado y la puntuacién sera nula. No se contemplaran certificados que se incorporen en el SOBRE
C.

Extension mdxima de 2 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes. En el
ndamero maximo de paginas se consideran incluidos, ademas del texto correspondiente, los anexos,
planos y/o graficos que lo complementen. Los planos y graficos podran presentarse, al objeto de ser
facilmente legibles e interpretables, en un formato DIN A3. No se evaluara aquella documentacién que
exceda del nUmero maximo de paginas indicado, evaluando Gnicamente las primeras paginas hasta el
limite establecido por el apartado.

6. INFORMES DE EJECUCION DE LAS OBRAS (Hasta 4 puntos):
Se describird la forma en que se documentard la ejecuciéon de las obras mediante la entrega

periédica/final de informes que incluiran registros fotograficos o en video del desarrollo y evolucién de
las obras, desde el estado inicial hasta el remate. Se especificara el contenido y la forma y frecuencia
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de entrega de dicha documentacién durante las obras y al terminar las mismas. Se debera explicitar el
compromiso de ejecucién con declaracién responsable al efecto que se incorporara en el SOBRE B
como apartado independiente, no computando en el total de paginas. En el caso de que este apartado
no fuese indicado en dicho SOBRE B, se entendera que no existe el citado certificado y la puntuacién
sera nula. No se contemplaran certificados que se incorporen en el SOBRE C.

Extension mdxima de 2 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes. No se
evaluarad aquella documentaciéon que exceda del nimero maximo de paginas indicado, evaluando
Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

6.1.1 FORMATOS |

Los formatos en los que se presentara la documentacion seran los siguientes (formato A4 orientacion vertical).

] FUENTE DE PARRAFOS: Calibri tamario 12.

*  FUENTE DE TiTULOS: Arial tamafio 12 negrita.

e MARGEN SUPERIOR/INFERIOR/IZQUIERDO/DERECHO: 3cm/3cm/2,5cm/2,5cm.
e INTERLINEADO: 1,5, con separacién entre parrafos anterior y posterior 6 pto.

La memoria técnica de la oferta evitara la transcripcion literal del Pliego o de la normativa correspondiente a
aplicar en el desarrollo de los trabajos.

La extensién maxima de cada punto resefiado anteriormente sera el siguiente:

1. MEMORIA TECNICA. Maximo 16 paginas.

PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS. Maximo 10 paginas.
PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES. Maximo 2 paginas.
MEMORIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Maximo 2 paginas.
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Maximo 2 paginas.
INFORMES DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Maximo 2 paginas.

o hwbd

En el nimero de paginas maximo no se computaran portadas, subportadas, separadores ni paginas de indices,
asi como aquellos certificados, curriculum vitae de equipo, etc que el ofertante crea pertinente aportar que se
incorporaran como anejos y los cuales serviran simplemente como consulta en el caso que en el proceso de
valoracion se crea pertinente la misma. No se evaluara aquella documentacién que exceda del nimero maximo
de péginas indicado, evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.
Ante un incumplimiento manifiesto, claro y continuado de los formatos se reducira la valoracion técnica (Vt)
finalmente obtenida tras el analisis de la documentacién técnica en 10 puntos.

Se incluird declaracién responsable del licitador o en su caso, de su apoderado o representante, en la que se
afirme, bajo su responsabilidad, la veracidad de la documentacién presentada.

6.1.2  CRITERIOS DE VALORACION Y OBTENCION DE LA PUNTUACION TECNICA (P1)

La valoracion de cada uno de los apartados/subapartados anteriores se realizard de conformidad con los
siguientes criterios:

=  EXCELENTE: De la descripcion propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce el
cumplimiento de las necesidades de manera muy satisfactoria respecto del resto de las ofertas. 100%
de la puntuacién maxima del apartado/subapartado.

= OPTIMO: De la descripcion propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce el
cumplimiento de las necesidades de manera destacada respecto del resto de las ofertas. 75% de la
puntuacion maxima del apartado/subapartado.

Céd. Validacion: EYW5D3AJOMEEAFQP74JL3J9DA | Verificacion: https://sede.apvigo.gob.es/

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 8 de 11



OBRA 0/1.271 Diciembre 2022

MEJORA SISTEMAS DE ATRAQUE MUELLES PUERTO DE VIGO, LOTE 1: TERMINAL
BOUZAS TT (RAMPAS 5 Y 6) Y TERMINAL DE TRASATLANTICOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION Pdgina 8 de 10

Clave: 0/1.271

=  ACEPTABLE: De la descripcion propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce el
cumplimiento de las necesidades de manera correcta o normal, estando en la media del resto de las
ofertas. 50% de la puntuaciéon maxima del apartado/subapartado.

= DEFICIENTE: De la descripcién propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce el
cumplimiento de las necesidades de manera deficiente, resultando poco satisfactoria respecto del
resto de las ofertas. 25% de la puntuacién maxima del apartado/subapartado.

Una vez evaluados los criterios anteriores, cada licitante obtendra su valoracidn técnica (Vt).
La puntuacién técnica (Pt) seguira la siguiente regla:
PT=VT

Se consideraran ofertas con calidad técnica inaceptable aquellas cuya Pt<50, estas ofertas entraran en el grupo
de ofertas “no contemplables”.

6.2 CRITERIOS DE VALORACION DE CARACTER CUANTITATIVO (SOBRE C)

La puntuacion total (PF) correspondiente a criterios evaluables mediante formulas (criterios de caracter
cuantitativo) relativa a una oferta cualquiera, sera la siguiente:

PF:(—B—»PE%-«EL)PO
100 100

Siendo:

e P =Ponderacion de la puntuacidon econémica de la oferta (P=90 %)

e  PE = Puntuacién econdmica obtenida seglin punto 6.2.1 del presente documento.

e Q = Ponderaciéon de la puntuacién correspondiente a otros criterios evaluables mediante férmula
(Q=10 %)

e PO =Puntuacién de otros criterios evaluables mediante formula segin punto 6.2.2.

6.2.1 Precio (PE).

Para obtener las puntuaciones econdmicas, PE, las ofertas se puntuaran entre 0 y 100 puntos de acuerdo con
los criterios que a continuacién se indican:

BO,—(0,8xB,|

PE=97+3x
0,2 x B,

para0,80 x B,<BO,<B,

BO,—(0,55 x B, |
0,25 x B,

PE=90+7 x

para0,55 x B,<BO;<0,80x B,

P E=90x para0<BO,;<0,55x B,

J
0,55 x B,

Se denominan ofertas econémicas "contemplables” a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente, una
vez excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica
inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo
grupo.
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Donde:

= BOj; Baja de la oferta para la que se quiere determinar la puntuacién calculada como el porcentaje
que represente la diferencia entre el presupuesto base de licitacion (iva excluido) y el presupuesto
de la oferta presentada (iva excluido), expresado en tanto por ciento sobre el presupuesto base de
licitacion (iva excluido).

» B.: Baja de la oferta mas econdmica de todas las ofertas “contemplables”, no teniendo en cuenta las
ofertas que se declaren definitivamente como anormales o desproporcionadas.
La puntuaciéon econémica se redondeara al segundo decimal.

A los efectos de la consideracion de presuncion de ofertas con valores de anormalidad o desproporcionados,
siendo:

=  BO: Baja de la oferta econémica (%).
=  BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%).
=  BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncién de anormalidad por su bajo importe, aquellas cuyas BO
correspondientes superen los siguientes valores:

a) Paraun namero n de ofertas econdémicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5): BO >BR + 4
b) Paraun nimero n de ofertas econémicas "contemplables" menor que cinco (5): BO > BM +4
Los célculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la forma siguiente:

=  Of= Importe de la oferta genérica "contemplable" j (incluida en el conjunto de las citadas n ofertas
"contemplables") y

=  PB=Presupuesto Base de licitacion, que figura en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Se obtendra, para cualquier nimero n de ofertas:

Of .
BO =100 x{1——2
! PB

Jj=n
BM=1.3 BO,
n jzl

Ademas, para “n” mayor o igual a 5, se obtendra:

N =

Ji(BOj)Z—n(BM)Z
o=

n

Entre las mencionadas n ofertas econdémicas "contemplables"”, se elegiran aquellas n' ofertas, tales que, a
cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofy, le corresponda un valor BOy= 100 (1-
Ofy/PB), que cumpla la condicién:

|BO,—BM|<0

Y contando sélo con dichas n' ofertas, se calcularad el valor BR, llamado "Baja de Referencia", del modo
siguiente:

h=n"
2. BO,
BR=""——
=
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Dicho valor de BR servira, cuando “n” es mayor o igual que 5 para determinar los limites de la presuncion de
anormalidad anteriormente citados.

6.2.2  OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA (PO) |

1. Al: AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA RESPECTO DEL ANO OBLIGATORIO (Hasta 50 puntos):
a. 0 afos de ampliacién (1 afo en total): O puntos.

1 afio de ampliacién (2 afios en total): 10 puntos.

2 afos de ampliacién (3 afios en total): 20 puntos.

3 afios de ampliacién (4 afios en total): 30 puntos.

4 afos de ampliacion (5 afios en total): 40 puntos.

5 afios de ampliacién (6 afios en total): 50 puntos.

2. A2 COMPROMISO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA OBRA POR TIEMPO
DETERMINADO (Hasta 50 puntos): Juntamente con el compromiso se deberd aportar plan de
mantenimiento, con especificacion de gamas de mantenimiento y frecuencias, recomendado por el
fabricante de las defensas para el mantenimiento de la garantia del producto durante el tiempo
ofertado en el epigrafe A1, que sera el que se debera ejecutar durante el tiempo ofertado en este
epigrafe.

a. 1 afo de mantenimiento y conservacion (1 afio en total): O puntos.

2 afios de mantenimiento y conservacion (2 afios en total): 10 puntos.

3 afios de mantenimiento y conservacion (3 afios en total): 20 puntos.

4 afos de mantenimiento y conservacion (4 afios en total): 30 puntos.

5 afios de mantenimiento y conservacion (5 afios en total): 40 puntos.

6 afios de mantenimiento y conservacion (6 afios en total): 50 puntos.

e o0 o

~0oo0CT

La puntuacion total de otros criterios evaluables mediante férmulas sera:
PO=A1+A2
Vigo, diciembre de 2022

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO EL JEFE DEL AREA DE PLANIFICACION E

DE CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS

Fdo.: D. Ignacio Velasco Martinez. Fdo.: D. José Enrique Escolar Piedras.
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