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¢ OBRA 0/1.279 Mayo 2023
. ADECUACION A LA NORMATIVA PCI DE VARIOS EDIFICIOS DE LA APV Clave: 0/1.279
Puerto de Vigo ave: 0/
Rl

Autoridad Portuaria de Vigo CRITERIOS DE ADJUDICAC/ON Pdgina 1de12

1 PRESUPUESTO.

ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (BE-02) TINGLADO DE EMPAQUE Y

0/1.279-A (BE-10) LONJA DE MARISCO 62.780,08 €

0/1.279-B | ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (BE-01) VIRXE DO CARME 155.504,89 €

0/1.279-C | ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (TR-01) PORTOCULTURA 22.162,89 €
ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (OR-03) EDIFICIO DE SOPORTALES A,

0/1.279-D (OR-04) EDIFICIO DE SOPORTALES B 46.609,81¢€
ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (AR-01) OFICINAS CENTRALES y (AR-

0/1.279-E 02) GARAIE APV. 111.737,69 €
ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCl DE: (AR-04) CENTRO SOCIAL-BAR-

0/1.279-F | COMEDOR Y (AR-05) ARCHIVO-NAVE TALLERES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 57.138,80 €
DE VIGO
ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (AR-09) TINGLADO DEL PUERTO -

0/1.279G | ' \oprercio 126.848,85 €
ADECUACION A LA NORMATIVA PCI DE VARIOS EDIFICIOS EN BOUZAS

0/1.279-H (ALMACENES ARMADORES A Y B) 706.856,98 €

0/1.279

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA excluido)

1.289.639,99 €

El presupuesto estimado total para la realizacién de los trabajos es de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (1.289.639,99 €),
sin incluir el IVA.

2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (BE-02) TINGLADO DE EMPAQUE Y
0/1.279-A" | B£.10) LONJA DE MARISCO 62.780,08 €
0/1.279-B | ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (BE-01) VIRXE DO CARME 155.504,89 €
0/1.279-C | ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (TR-01) PORTOCULTURA 22.162,89 €
ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (OR-03) EDIFICIO DE SOPORTALES A,
0/1.279-D" | (oR_04) EDIFICIO DE SOPORTALES B 46.60981 ¢
ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (AR-01) OFICINAS CENTRALES y (AR-
O/1279D | CARAIE APY. 111.737,69 €
ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (AR-04) CENTRO SOCIAL-BAR-
0/1.279-E | COMEDOR Y (AR-05) ARCHIVO-NAVE TALLERES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 57.138,80 €
DE VIGO
ADECUACION A LA NORMATIVA DE PCI DE: (AR-09) TINGLADO DEL PUERTO -
0/1.279F | comrercio 126.848,85 €
ADECUACION A LA NORMATIVA PCI DE VARIOS EDIFICIOS EN BOUZAS
O/1.279-G | | Al MACENES ARMADORES A Y B) 706.856,98 €
0/1.279 | PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA excluido) 1.289.639,99 €

ADO D O RATO A e ao
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3 PLAZO DEL CONTRATO.

El plazo estimado total para la realizaciéon de los trabajos es de DOCE (12) MESES.

4 DISTRIBUCION EN ANUALIDADES DEL VALOR ESTIMADO DEL

CONTRATO
ANUALIDAD IMPORTE
2023 292.327,27 €
2024 997.312,72 €

TOTAL 1.289.639,99 €

5 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

El adjudicatario ha de ser una empresa con contrastada experiencia en trabajos similares y que disponga
de medios materiales (maquinaria, medios materiales, medios auxiliares, etc) y personal experto en las
distintas cuestiones que comprende el contrato.

la que se trasponen al ordenamiento juridico espaiolas Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, Para los contratos de obras cuyo valor estimado
sea igual o superior a 500.000 euros serd requisito indispensable que el empresario se encuentre
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos,
la clasificacidn del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda,
con categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para
contratar.

Los contratistas que han de concurrir a esta obra tienen que estar oficialmente clasificados con la siguiente
clasificacion o superior:

C-4-3yK-9-2

6 CRITERIOS DE VALORACION

De acuerdo con la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, la adjudicacion se realizard utilizando una pluralidad de
criterios basados en el principio de mejor relacion calidad-precio, utilizando el procedimiento abierto.

La puntuacion global de las ofertas (PG) respondera a la siguiente férmula:

PG—(X) PT+( Y) PF
~\100 100
Donde:

e X =Ponderacidn de criterios de caracter cualitativo (X=50)

e Y =Ponderacion de criterios de caracter cuantitativo (Y=50)

e PT = Puntuacion técnica (puntuacion de los criterios cualitativos)

e  PF =Puntuacion total correspondientes a los criterios de caracter cuantitativo.
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6.1 CRITERIOS DE VALORACION DE CARACTER CUALITATIVO (SOBRE B)

Los criterios de adjudicacion de caracter cualitativo que servirdn para la valoracion de la calidad técnica
de la oferta se incorporardan en el sobre B de la oferta y seran:

1.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE CONSTRUCCION: (Maximo 45 puntos)

El licitador presentard una memoria descriptiva del proceso de ejecucion. La memoria descriptiva
presentara una evaluacion de la concepcién global del proyecto, las técnicas constructivas,
procedimientos de ejecucién y calidades propuestas, asi como las problematicas de ejecucidn
mediante un analisis técnico de la ejecucidn de la obra sefalando aquellos aspectos que revistan
una especial complejidad en la ejecucion o que requieran técnicas especiales en su realizacion.

Se describiran los procesos de ejecucidn de las actividades importantes de la obra y reflejard un
enfoque y planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificacion
territorial como temporal, todo esto en coherencia con los medios propuestos.

En lo que se refiere a las unidades complejas presentes en la actuacion, la memoria contendra
un analisis completo del proceso de realizacion.

La memoria deberia contener (ademas de cualquier otro apartado que el licitante considere
necesario):

=  Andlisis del proyecto y de la metodologia de ejecucion

=  Problematicas de la ejecucion

=  Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo participantes.

= Larelacién de las fuentes de suministro de materiales y validacién de las mismas, en su
caso.

= Elanalisis de las necesidades de almacenamientos y de instalaciones auxiliares.

=  El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

= Elanadlisis de los condicionantes existentes (externos y climatolégicos).

= Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacién y
seguridad previstas.

= Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

Con este apartado se analiza la metodologia de los trabajos para comprobar el conocimiento de
las actividades a realizar, en coherencia con los medios propuestos, los plazos ofertados y las
inversiones realizadas. Esta memoria analiza el objeto, las problemadticas, los condicionantes
existentes, las fuentes de suministro, las soluciones propuestas y el desarrollo de los trabajos que
configuren una oferta consistente. Todo esto permite evaluar que las obras se ejecuten con las
técnicas y procedimiento necesarios que permite evaluar el nivel de cada licitador para
desarrollar y garantizar la calidad de estas, en funcién de identificacién y problematicas de
procedimientos y unidades, su detalle y su coherencia.

La valoracién de la memoria se realizara de acuerdo con los siguientes criterios:

=  Condicionantes del emplazamiento (maximo 10 puntos)

El licitador aportard un analisis de todos aquellos aspectos y condicionantes relativos al
emplazamiento que puedan condicionar el desarrollo de cualquier aspecto relevante de
la ejecucién de la obra y que puedan afectar a una correcta ejecucién o afecciones a
terceros.

No se valoraran los analisis genéricos que no se adapten a los condicionantes concretos
de la obra.

Extension mdxima de 4 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos
siguientes. No se evaluard aquella documentacién que exceda del nimero maximo de
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paginas indicado, evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido
por el apartado.

=  Analisis del proyecto y de la metodologia de la ejecuciéon (maximo 25 puntos)

El licitador presentard un andlisis del proyecto (max 5 ptos), de la metodologia de
ejecucion y técnicas constructivas que pretende emplear (max 6 ptos), centrandose en
los aspectos especificos que puedan condicionar el desenvolvimiento de la obray en las
incidencias que detecte (max 6 ptos), con un desarrollo de la solucién a dichas
incidencias (max 5 ptos).

En lo que se refiere a las unidades complejas que se puedan detectar en el proyecto, en
capitulos como la cimentacion, la estructura, y las instalaciones o donde el licitador
considere que la ejecucidn de las obras proyectadas puede presentar una complejidad
mayor, la memoria descriptiva contendra un analisis mas completo concretando los
procesos de ejecucion que pretende llevar a cabo para dichas unidades (max 3 ptos).

No se valoraran los andlisis genéricos que non se adapten al proyecto y a la metodologia
concretas de ejecucion de la obra.

Extension mdxima de 6 pdginas DIN A4 con el formato especificado en pdrrafos
siguientes. No se evaluard aquella documentacién que exceda del nimero maximo de
paginas indicado, evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido
por el apartado.

=  Equipo técnico propuesto adscrito al contrato (maximo 10 puntos)

El licitador presentara en una tabla resumen el equipo técnico que propone para la
ejecucion del contrato. En dicha tabla especificara puesto del organigrama, nombre,
titulacidn y experiencia en contratos similares. Asi mismo se presentara el organigrama
propuesto de forma grafica. Como anexos se podran incluir los CV del personal
propuesto que servirdn Unicamente como consulta. Se valorara el dimensionamiento
equilibrado y razonable del equipo propuesto (max 6 ptos), asi como la experiencia en
contratos similares de los integrantes de dicho organigrama (max 4 ptos).

El compromiso de adscripcién del equipo se realizara mediante declaracion responsable
al efecto que se incorporard en el SOBRE B como apartado independiente, no
computando en el total de paginas. En el caso de que este apartado no fuese indicado
en dicho SOBRE B, se entenderda que no existe el citado certificado y la puntuacion serd
nula. No se contemplaran certificados que se incorporen en el SOBRE C.

La extension de este apartado serd de 2 pdginas DIN A4 para el esquema del
organigrama y las correspondientes a la tabla de datos del personal adscrito.

PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS: (Méximo 30 puntos)

El licitador debe presentar un programa de construccion que asegure la ejecucion de las obras
en el plazo propuesto, al tiempo que realice una distribucion de anualidades contractuales
respetuosas con las establecidas en el cuadro de caracteristicas del pliego, excepto en aquellos
supuestos en que de modo justificado pueda variarse dicha distribucidn sin vulnerar la normativa
presupuestaria en materia de contratacion. El plazo propuesto no podrd minorar el plazo
estimado por la administracion, de acuerdo con el cuadro de caracteristicas de este pliego.
Aquellas ofertas cuyos programas de ejecucién modifiquen el plazo sefialado en el cuadro de
caracteristicas seran rechazadas.

Se adjuntara un diagrama de Gantt valorado en el que se indicaran: las principales actividades
gue compongan el proyecto, su importe segun el proyecto, las fechas de inicio y de fin y la
duracion prevista para cada actividad, las prelaciones entre actividades y el camino critico de la
obra. Se empleard una escala temporal tal que permita una buena interpretacién de la
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organizacion de los trabajos. Se indicard, para cada mes, las inversiones mensuales previstas
tomando como base econdmica el presupuesto estimado para la licitacion sin el IVA aplicable.

Se incluird una memoria en la que se indiquen los puntos conflictivos detectados y se definan
medidas para la atenuacion de posibles atrasos.

Con esta documentacion se evaluara que el programa de las obras resulta coherente con la
memoria de las actividades base a desenvolver, con los plazos parciales, con los limites y holguras
previstas, con las inversiones aportadas asi como con la definicién del camino critico y la adopcion
de medidas para su atenuacion en su caso, de tal forma que todo el conjunto permita explicar el
plazo de ejecucién total ofertado. Toda esta informacion permite establecer el nivel de
concrecion de cada licitador para garantizar la ejecucién de las obras en los plazos establecidos,
de forma que estos sean realistas y adecuados para la ejecucidn del contrato, a través de su nivel
de identificacion de actividades, detalle y coherencia.

La oferta econdmica del licitador no podra deducirse en ningin caso del programa de trabajos,
de tal forma que se garantice que la misma no se conocera hasta la apertura del sobre de
proposiciones econdmicas. De esta manera se respeta lo indicado en el articulo 139.2 de la LCSP
en lo que se refiere al secreto de las proposiciones.

Este apartado se resolvera en un mdximo de 5 pdginas DIN-A4 con el formato especificado en
parrafos siguientes. El diagrama de Gantt se desarrollard, al objeto de ser facilmente legible e
interpretable, en un formato DIN A3 y no computara en el total de paginas indicado, siempre que
respete el contenido indicado.

No se evaluard aquella documentacion que exceda del nimero maximo de paginas indicado,
evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

La puntuacidn maxima de este apartado se podra discretizar a criterio de la comisidn técnica de
acuerdo a lo siguiente:

= Diagrama de Gantt Max. 6 puntos
=  Enumeracion de las actividades con rendimientos Max. 10 puntos
= Diagrama de inversiones Max. 4 puntos
=  Valoracién de memoria presentada Max. 10 puntos

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES: (Maximo 4 puntos)

El licitador presentard una memoria en la que analice el proyecto y la obra desde el punto de
vista medioambiental, incluyendo la identificacion de las unidades de obra y/o los procesos
constructivos que puedan generar impactos, a la descripcién de los impactos generados vy las
medidas previstas para su eliminacién, diminucién o correccién. Se definird ademas la
organizacion fisica de la obra (punto de residuos, salida de vehiculos, permeabilidad peatonal,
etc), el posible empleo de materiales con certificados de explotacion sostenible reciclados o
reciclables. Se determinara la localizacién de vertedero o puntos de reciclaje de los residuos y la
gestion de los mismos. Se valorara también la identificacion de los requisitos legales ambientales
que sean de aplicacién para la ejecucién de la obra de cualquier administracién implicada de
acuerdo con la normativa vigente.

No se valoraran las memorias genéricas que no se adapten a las particularidades de la obray de
su entorno. Se incluiran los planos necesarios para definir claramente la organizacidn fisica de la
obra desde el punto de vista medioambiental.

La informacidn aportada por cada licitador permitira evaluar las técnicas y procedimientos de
cada empresa que redunden en una ejecucion de obras que respete las condiciones ambientales
del entorno, garantizando un resultado final mas compatible con el medio ambiente,
identificando las unidades de obra y los procesos constructivos a ejecutar y las medidas a
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desenvolver para minimizar o eliminar los impactos, en funcion del nivel de definicion e
identificacidn de procedimientos, su detalle y su coherencia.

Extension mdxima de 2 paginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes. En
el nUmero maximo de paginas se consideran incluidos, ademas del texto correspondiente, los
anexos, planos y/o graficos que lo complementen. Los planos y graficos podran presentarse, al
objeto de ser facilmente legibles e interpretables, en un formato DIN A3 (vertical o horizontal).
No se evaluara aquella documentacion que exceda del nimero maximo de paginas indicado,
evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

La puntuaciéon maxima de este apartado se podra discretizar a criterio de la comision técnica de
acuerdo a lo siguiente:

= |dentificacién de las unidades de obra y/o procesos que puedan

generar impactos y medidas para su mitigacion, correccion o Max. 1 puntos
eliminaciodn.
= Organizacion fisica de la obra y gestion de residuos. Max. 1 puntos

= Empleo de materiales con certificados de explotacidn sostenible,
reciclados o reciclables
= |dentificacidn de requisitos legales ambientales de aplicacion Max. 1 puntos

Max. 1 puntos

MEMORIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES: (Maximo 4 puntos)

El contratista aportara en este apartado una relaciéon de medidas que se dispondran a lo largo de
la ejecucion de la obra en relacidn con la prevencién de riesgos laborales, tanto en lo relativo a
las medidas de proteccidn pasiva y activa, asi como actividades que se desarrollaran a lo largo de
la obra para minimizar los riesgos laborales.

Especificamente en esta memoria se indicara:

= La implantacidon de sistemas de participacion de los trabajadores (personal del
contratista y subcontratistas) en la prevencion de riesgos laborales en la obra.

=  Los canales de informacion y formacidn de los trabajadores (personal del contratista y
subcontratistas) de la obra.

= La adaptacion del estudio de seguridad y salud del proyecto al proceso constructivo
ofertado por el licitador, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes;
analisis de las posibles situaciones de emergencia, medidas a adoptar.

= La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra, coordinacion con
subcontratistas y trabajadores autonomos.

Extension mdxima de 2 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes. En
el nimero maximo de pdginas se consideran incluidos, ademads del texto correspondiente, los
anexos, planos y/o graficos que lo complementen. Los planos y gréficos podran presentarse, al
objeto de ser facilmente legibles e interpretables, en un formato DIN A3. No se evaluard aquella
documentacion que exceda del nimero maximo de paginas indicado, evaluando Unicamente las
primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

La puntuacion maxima de este apartado se podra discretizar a criterio de la comisién técnica de
acuerdo a lo siguiente:

=  Organizacion general de la prevencion en la obra y medidas de
prevencién implantadas.

=  Sistemas de participacion de los trabajadores en la PRL Max. 2 puntos

=  (Canales de formacién e informacidn de los trabajadores Max. 2 puntos

Max. 2 puntos
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= Adaptacion del estudio de SyS al proceso constructivo y andlisis

. Max. 2 puntos
de emergencias

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: (Maximo 5 puntos)

El contratista definira las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la
calidad de los trabajos. Este autocontrol que oferta la empresa, a su cargo, es independiente del
importe (hasta el 1% del presupuesto de la obra, segin la cldusula 38 del pliego de clausulas
administrativas generales para la contratacidon de obras del Estado aprobado por el Decreto
3854/1970, de 31 de diciembre), destinado a verificar los ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y que tendran la consideracion de
pruebas de contraste y producto final que la Direccion de Obra realizara cuando considere
oportuno y que no es objeto de puntuacion.

En este apartado se deberd aportar un plan de control de calidad especifico para la obra que
incluird, como minimo, lo siguiente:

= Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos y norma técnica aplicable.

= Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo.
= Anadlisis de los requisitos de legalizacion de la instalacion.

El plan de control de calidad ofertado deberd concretar todos los aspectos cuantitativos y
cualitativos y la empresa deberd mantenerlo durante la ejecucion de las obras (sin perjuicio de
las variaciones que resulten necesarias de conformidad con lo indicado por el director de la obra
durante la ejecucidn del contrato).

Asimismo, se incluird una valoracidon econémica del mismo, que puede presentarse como un
porcentaje sobre el presupuesto de ejecucién material de la licitacion o en unidades monetarias
pero sin que la oferta econémica del licitador pueda deducirse en ningln caso, de tal manera que
se garantice que la misma no se conocera hasta la apertura de la proposicion econdmica,
respetandose lo indicado en el articulo 139.2 del LCSP en lo que se refiere al secreto de las
proposiciones.

El Plan de control de calidad que la empresa oferta permitira comprobar su idoneidad y garantizar
el resultado satisfactorio de las obras realizadas. De este modo se estudia los aspectos concretos
a controlary los criterios de muestreo sean adecuados y proporcionales al tipo de obra a ejecutar.
El control de calidad permite evaluar el nivel de ejecucion de las unidades de obra segun los
parametros estadisticos definidos en las normas técnicas y el nivel de muestreo que oferte el
contratista y, por lo tanto, un mayor nivel de garantia de la obra a construir, en funcién del plan
gue presente cada contratista, su detalle, coherencia y criterios utilizados.

Se deberd explicitar el compromiso de ejecucion con declaracidn responsable al efecto que se
incorporara en el SOBRE B como apartado independiente, no computando en el total de paginas.
En el caso de que este apartado no fuese indicado en dicho SOBRE B, se entendera que no existe
el citado certificado y la puntuacion sera nula. No se contemplaran certificados que se incorporen
en el SOBRE C.

Extension madxima de 2 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes. En
el nUmero maximo de paginas se consideran incluidos, ademas del texto correspondiente, los
anexos, planos y/o graficos que lo complementen. Los planos y graficos podran presentarse, al
objeto de ser facilmente legibles e interpretables, en un formato DIN A3. No se evaluara aquella
documentacion que exceda del nimero maximo de paginas indicado, evaluando Unicamente las
primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A LOS USUARIOS (Hasta 8 puntos):
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En esta memoria se incorporaran el conjunto de medidas que el licitador proponga para
minimizar las molestias a los usuarios, asi como al conjunto de personas y bienes aledafos a las
obras. En ninguin caso estas medidas podran suponer coste adicional para la APV. Dicha memoria
expondra al menos lo siguientes apartados:

= Andlisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el
desarrollo de las obras y las medidas que se proponga incorporar para mejorarla.

= Anadlisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se
propongan al objeto de disminuir su impacto.

= Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones en situaciones
especiales de alta intensidad de uso (operativa portuaria, escalas de cruceros, eventos,
alta intensidad de trafico, etc...), en su caso.

= Medidas especiales de limpieza, ocultacién visual, mejora del entorno, etc..., que se
consideren adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecucion de la obra.
En la memoria se podrd incorporar la documentacion grafica necesarias para la mejor
comprension de las propuestas.

Se debera explicitar el compromiso de ejecucion con declaracidén responsable al efecto que se
incorporara en el SOBRE B como apartado independiente, no computando en el total de paginas.
En el caso de que este apartado no fuese indicado en dicho SOBRE B, se entendera que no existe
el citado certificado y la puntuacion sera nula. No se contemplaran certificados que se incorporen
en el SOBRE C.

Extension mdxima de 4 pdginas DIN A4 con el formato especificado en pdrrafos siguientes. En el
numero mdximo de pdginas se consideran incluidos, ademds del texto correspondiente, los
anexos, planos y/o grdficos que lo complementen. Los planos y grdficos podrdn presentarse, al
objeto de ser fdacilmente legibles e interpretables, en un formato DIN A3. No se evaluard aquella
documentacion que exceda del nimero mdximo de pdginas indicado, evaluando tunicamente las
primeras pdginas hasta el limite establecido por el apartado.

INFORMES DE EJECUCION DE LAS OBRAS (Hasta 4 puntos):

Se describira la forma en que se documentara la ejecucion de las obras mediante la entrega
periddica/final de informes que incluirdn registros fotograficos o en video del desarrollo y
evolucion de las obras, desde el estado inicial hasta el remate. Se especificara el contenido y la
forma y frecuencia de entrega de dicha documentacién durante las obras y al terminar las
mismas. Se debera explicitar el compromiso de ejecucién con declaracién responsable al efecto
que se incorporara en el SOBRE B como apartado independiente, no computando en el total de
paginas. En el caso de que este apartado no fuese indicado en dicho SOBRE B, se entendera que
no existe el citado certificado y la puntuacion sera nula. No se contemplaran certificados que se
incorporen en el SOBRE C.

Extension mdxima de 2 pdginas DIN A4 con el formato especificado en parrafos siguientes. No
se evaluara aquella documentacidon que exceda del numero maximo de pdginas indicado,
evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el limite establecido por el apartado.

6.1.1

FORMATOS

Los formatos en los que se presentard la documentacion seran los siguientes (formato A4 orientacion

vertical).

FUENTE DE PARRAFOS: Calibri tamafio 12.
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e  FUENTE DE TiTULOS: Arial tamafio 12 negrita.
e  MARGEN SUPERIOR/INFERIOR/IZQUIERDO/DERECHO: 3cm/3cm/2,5cm/2,5cm.
e INTERLINEADO: 1,5, con separacién entre parrafos anterior y posterior 6 pto.

La memoria técnica de la oferta evitara la transcripcion literal del Pliego o de la normativa correspondiente
a aplicar en el desarrollo de los trabajos.

La extensiéon maxima de cada punto resefiado anteriormente sera el siguiente:

1. MEMORIA TECNICA. Maximo 12 péginas.

PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS. Maximo 5 paginas.

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES. Maximo 2 paginas.

MEMORIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. M&ximo 2 paginas.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Maximo 2 paginas.

MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A LOS USUARIOS. Maximo 4 paginas.
7. INFORMES DE EJECUCION DE LAS OBRAS. Maximo 2 paginas.

o vk wnN

En el numero de paginas maximo no se computaran portadas, subportadas, separadores ni paginas de
indices, asi como aquellos certificados, curriculum vitae de equipo, etc que el ofertante crea pertinente
aportar que se incorporaran como anejos y los cuales serviran simplemente como consulta en el caso que
en el proceso de valoracién se crea pertinente la misma. No se evaluara aquella documentaciéon que
exceda del nUmero maximo de paginas indicado, evaluando Unicamente las primeras paginas hasta el
limite establecido por el apartado. Ante un incumplimiento manifiesto, claro y continuado de los
formatos se reducira la valoracion técnica (Vt) finalmente obtenida tras el analisis de la documentacion
técnica en 10 puntos.

Se incluira declaracion responsable del licitador o en su caso, de su apoderado o representante, en la que
se afirme, bajo su responsabilidad, |la veracidad de la documentacién presentada.

6.1.2 CRITERIOS DE VALORACION Y OBTENCION DE LA PUNTUACION TECNICA (PT)

La valoracién de cada uno de los apartados/subapartados anteriores se realizarad de conformidad con los
siguientes criterios:

= EXCELENTE: De la descripcidon propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce
el cumplimiento de las necesidades de manera muy satisfactoria respecto del resto de las ofertas.
100% de la puntuacién maxima del apartado/subapartado.

*  OPTIMO: De la descripcién propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce el
cumplimiento de las necesidades de manera destacada respecto del resto de las ofertas. 75% de
la puntuaciéon maxima del apartado/subapartado.

=  ACEPTABLE: De la descripcién propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce
el cumplimiento de las necesidades de manera correcta o normal, estando en la media del resto
de las ofertas. 50% de la puntuacion maxima del apartado/subapartado.

=  DEFICIENTE: De la descripcion propuesta en cada uno de los apartados/subapartados se deduce
el cumplimiento de las necesidades de manera deficiente, resultando poco satisfactoria respecto
del resto de las ofertas. 25% de la puntuacién maxima del apartado/subapartado.

Una vez evaluados los criterios anteriores, cada licitante obtendra su valoracion técnica (VT).

Se considerardn ofertas con calidad técnica inaceptable aquellas cuya VT<50, estas ofertas entraran en el
grupo de ofertas “no contemplables”.

La puntuacion técnica (PT) seguira la siguiente regla:
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6.2 CRITERIOS DE VALORACION DE CARACTER CUANTITATIVO (SOBRE C)

La puntuacion total (PF) correspondiente a criterios evaluables mediante formulas (criterios de caracter
cuantitativo) relativa a una oferta cualquiera, sera la siguiente:

PF = <(%) . PE) + <(%> : PO)

e P =Ponderacidn de la puntuacién econémica de la oferta (P=100 %)
e PE = Puntuacidn econdmica obtenida segin punto 6.2.1 del presente documento.

Siendo:

e Q-=Ponderacion de la puntuacién correspondiente a otros criterios evaluables mediante férmula
(Q=0 %)
e PO = Puntuacidn de otros criterios evaluables mediante férmula seguin punto 6.2.2.

6.2.1 PRrecio (PE).

Para obtener las puntuaciones econdémicas, PE, las ofertas se puntuaran entre 0 y 100 puntos de acuerdo
con los criterios que a continuacion se indican:

BO; — (0,8  B,)
0,2 x B,

PE = 97+ 3 X para 0,80 X B, < BO; < B,

BO; — (0,55 X B,)

= X
PE = 90 +7 25 %,

para 0,55 X B, < BO; < 0,80 X B,

BO;
PE = 90 x — 2L — ara 0 < BO. < 0,55 X B
0,55 X B, P ’ e

Se denominan ofertas econdmicas "contemplables" a las ofertas admitidas administrativa y técnicamente,
una vez excluidas aquellas correspondientes a las propuestas situadas en el intervalo de calidad técnica
inaceptable, asi como aquellas que, a estos efectos, no deban ser consideradas por pertenecer a un mismo
grupo.

Donde:
] BOj: Baja de la oferta para la que se quiere determinar la puntuacién calculada como el
porcentaje que represente la diferencia entre el presupuesto base de licitacidon (iva excluido) y

el presupuesto de la oferta presentada (iva excluido), expresado en tanto por ciento sobre el
presupuesto base de licitacion (iva excluido).

» Be: Baja de la oferta mas econémica de todas las ofertas “contemplables”, no teniendo en
cuenta las ofertas que se declaren definitivamente como anormales o desproporcionadas.

La puntuacidon econdmica se redondeara al segundo decimal.
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A los efectos de la consideracion de presuncion de ofertas con valores de anormalidad o
desproporcionados, siendo:

=  BO: Baja de la oferta econdmica (%).
=  BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuacion (%).
=  BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuacion.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncién de anormalidad por su bajo importe, aquellas cuyas
BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un numero n de ofertas econdmicas "contemplables" mayor o igual que cinco (5): BO > BR
+4

b) Para un nimero n de ofertas econdémicas "contemplables" menor que cinco (5): BO > BM +4
Los calculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizaran de la forma siguiente:

= Of= Importe de la oferta genérica "contemplable" j (incluida en el conjunto de las citadas n
ofertas "contemplables") y

=  PB = Presupuesto Base de licitacion, que figura en el Cuadro de Caracteristicas del Contrato.

Se obtendra, para cualquier nimero n de ofertas:

Of;

1=
BM = —-ZBO,—
n &

Ademas, para “n” mayor o igual a 5, se obtendra:

1
SI=(BO))" — n(BM)?\’

n

Entre las mencionadas n ofertas econdmicas "contemplables", se elegiran aquellas n' ofertas, tales que, a
cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh, le corresponda un valor BOn= 100 (1-
Ofi/PB), que cumpla la condicion:

|BO, — BM| < o
Y contando sdlo con dichas n' ofertas, se calculara el valor BR, llamado "Baja de Referencia", del modo
siguiente:
h=n'BO
h=1 h
BR =——F
n

Dicho valor de BR servira, cuando “n” es mayor o igual que 5 para determinar los limites de la presuncion
de anormalidad anteriormente citados.
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6.2.2 OTROS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA (PO)

En este procedimiento no se consideran otros criterios evaluables mediante formulas.

Vigo, mayo de 2023

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO EL JEFE DEL AREA DE PLANIFICACION E
DE CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS
Fdo.: D. Ignacio Velasco Martinez. Fdo.: D. José Enrique Escolar Piedras.
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