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INFORME JURÍDICO SOBRE ADICIONAL POR MODIFICADO Nº1 DEL PLIEGO DE BASES 
INFRAESTRUCTURA PARA LA INSPECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA TERMINAL DE GUIXAR (O/1.285) 
 
 
La Autoridad Portuaria de Vigo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (B.O.E. núm 272 de 9 de noviembre de 2017), otorgó a la entidad PROYECON 
GALICIA, S.A. (A32032039), la contratación de la obra “INFRAESTRUCTURA PARA LA INSPECCIÓN 
RADIOLÓGICA EN LA TERMINAL DE GUIXAR”. 
 
Mediante informe justificativo de necesidad y programación de la inversión de fecha 27 de septiembre de 
2024, redactado por los técnicos de este organismo, se considera necesario realizar una modificación 
debido a que una vez adjudicado el contrato, en el transcurso de las obras, se han detectado una serie de 
circunstancias sobrevenidas que hacen necesaria la inclusión de nuevas unidades y de actualizar las 
mediciones a la realidad conocida en el momento de su tramitación que provocan una desviación 
presupuestaria significativa, para adaptarlas a la realidad de la obra sin que ello suponga una variación 
sustancial sobre las inicialmente previstas. 
 
Teniendo en cuenta que el importe de esta modificación no supera el 20%, respecto del presupuesto 
primitivo, pues esta modificación contempla un importe de 213.172,29€ (doscientos trece mil ciento 
setenta y dos euros con veintinueve céntimos), sin IVA siendo el presupuesto inicial de adjudicación de 
1.221.885,00 € sin IVA. 
 
El artículo 205 2º b) de la Ley 9/2017 LCSP, determina la posibilidad de modificar un contrato cuando no 
fuera previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares siempre que se produzcan 
circunstancias sobrevenidas y que fueran imposibles de conocer en el momento en que tuvo lugar la 
licitación del contrato. 
 
En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 205 2º b) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, se informa favorablemente el modificado del contrato de obra 
“INFRAESTRUCTURA PARA LA INSPECCIÓN RADIOLÓGICA EN LA TERMINAL DE GUIXAR”, pues el mismo se 
ajusta a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
 

 
Vigo, a fecha de la firma electrónica 

 
 

Firmado electrónicamente por: 
 
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN.– Mª Luisa Graña Barcia. 
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